

Documento COPIA LEGAL	Identificadores Numero de decreto : 6296, Fecha de decreto : 21-may-2026
Código de verificación DV-F2A4A18D-915940B2-F21550C2-3EDB5B1	Otros datos Página 1 de 3

Expte. 849/21/MAM

DECRETO DE LA PRESIDENCIA DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE VALÈNCIA

Dada cuenta del expediente tramitado por el Servicio de Medio Ambiente, a instancias del ayuntamiento de Navarrés, para la concesión de una subvención directa en especie para la ejecución de unas obras destinadas a evitar o corregir riesgos geológicos (Expte. 849/21/MAM).

Atendido que la concesión de la subvención destinada a “Obras para consolidación de talud en calle Cuevas de Navarrés (Valencia)” fue aprobada por decreto de Presidencia nº 1837 de fecha 21 de febrero de 2022, por un importe de 49.092,71 euros, en el que se declaró, además, la emergencia de las actuaciones y se adjudicaron los trabajos a la empresa CONSTRUCCIONES VICTOR TORMO SL, por un importe de 53.073,20 euros (IVA incluido) (Expte. 2/22/MAM).

Atendido que se los trabajos iniciados se tuvieron que paralizar poco tiempo después, debido a que fuertes y continuas lluvias provocaron un desprendimiento de talud, que hizo técnicamente inviable la continuación de las obras como se encontraban recogidas en el proyecto inicial.

Atendido que por decreto del Diputado Delegado nº 1001, de fecha 15 de enero de 2024, se aprobó la resolución definitiva del contrato de las obras de “Obras para consolidación de talud en calle Cuevas de Navarrés (Valencia)” adjudicado a la empresa CONSTRUCCIONES VICTOR TORMO SL, con CIF. B98257116, por imposibilidad de ejecutar la prestación en los términos inicialmente pactados, conforme el art. 211.g) LCSP, debido al desprendimiento producido y al aumento de precios que hacía inviable el proyecto inicial, y se declaró liquidado el contrato, anulándose el saldo pendiente de ejecución, de 44.140,47 euros.

Atendido que subsistía la necesidad de acometer las obras sin demora, desde la Diputación de Valencia se asumió la contratación de la redacción de un nuevo proyecto (expte. 226/24/MAM), cuyo importe es de 111.749,24 euros, que fue sometido a toma en consideración mediante Decreto nº 2373, de fecha 28 de febrero de 2025, y aprobado definitivamente transcurrido el período de exposición pública sin haberse presentado alegaciones contra el mismo (Anuncio BOP nº 101, de 29/05/2025).

DECRET DE LA PRESIDÈNCIA DE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA

Donat compte de l'expedient tramitat pel Servei de medi ambient, a instàncies de l'ajuntament de Navarrés, per a la concessió d'una subvenció directa en espècie per a l'execució d'unes obres destinades a evitar o corregir riscos geològics (Expte. 849/21/MAM).

Atés que la concessió de la subvenció destinada a “Obres per a consolidació de talús en carrer Cuevas de Navarrés (València)” va ser aprovada per decret de Presidència núm. 1837 de data 21 de febrer de 2022, per un import de 49.092,71 euros, en el qual es va declarar, a més, l'emergència de les actuacions i es van adjudicar els treballs a l'empresa CONSTRUCCIONES VICTOR TORMO SL, per un import de 53.073,20 euros (IVA inclòs) (Exp. 2/22/MAM).

Atés que els treballs iniciats es van haver de paraitzar poc temps després, pel fet que forts i contínues pluges van provocar un despreniment de talús, que va fer tècnicament inviable la continuació de les obres com es trobaven recollides en el projecte inicial.

Atés que per decret del Diputat Delegat núm. 1001, de data 15 de gener de 2024, es va aprovar la resolució definitiva del contracte de les obres de “Obres per a consolidació de talús en carrer Cuevas de Navarrés (València)” adjudicat a l'empresa CONSTRUCCIONES VICTOR TORMO SL, amb CIF. B98257116, per impossibilitat d'executar la prestació en els termes inicialment pactats, conforme l'art. 211.g) LCSP, a causa del despreniment produït i a l'augment de preus que feia inviable el projecte inicial, i es va declarar liquidat el contracte, anul·lant-se el saldo pendent d'execució, de 44.140,47 euros.

Atés que subsistia la necessitat d'escometre les obres sense demora, des de la Diputació de València es va assumir la contractació de la redacció d'un nou projecte (exp. 226/24/MAM), l'import del qual és de 111.749,24 euros, que va ser sotmés a presa en consideració mitjançant Decret núm. 2373, de data 28 de febrer de 2025, i aprovat definitivament transcorregut el període d'exposició pública sense haver-se presentat al·legacions contra el mateix (Anunci BOP núm. 101, de 29/05/2025).

FIRMADO

1.- Secretario General de DIPUTACION

- Vicente Rafael Boquera Matarredona

19-may-2026

2.- Presidente Diputación - Vicente José Mompó Aledo de DIPUTACION - Presidente Diputació

- Vicente José Mompó Aledo

21-may-2026

Documento COPIA LEGAL	Identificadores Numero de decreto : 6296, Fecha de decreto : 21-may-2026
Código de verificación DV-F2A4A18D-915940B2-F21550C2-3EDB5B1	Otros datos Página 2 de 3

Atendido el informe del Ingeniero Técnico de Minas, de la Sección de Espacios Naturales del Servicio de Medio Ambiente, de fecha 9 de abril de 2026, por el que se da cuenta de la necesidad que tuvo el ayuntamiento de Navarrés de expropiar varias parcelas para certificar la disponibilidad de los terrenos e informa de que el proyecto, con sus precios, continúa siendo viable a la fecha de aprobación de esta resolución.

Atendido que resulta necesario modificar la subvención concedida al Ayuntamiento de Navarrés por Decreto nº 1837, de 21/02/2022, para cubrir el coste de las obras que conlleva el nuevo proyecto redactado, que asciende en su totalidad a 111.749,24 €, lo que supone un incremento de 58.676,04 € respecto a las actuaciones inicialmente adjudicadas.

Atendido que el importe de las obras se distribuirá de acuerdo con las siguientes aportaciones:

- Diputación de Valencia: 92,5 % del coste total de la obra que asciende a 113.704,85 € (IVA incluido), incluido, además, el 10% por posible exceso de mediciones en la obra en la proporción correspondiente a Diputación.
- Ayuntamiento de Navarrés: 7,5 % del coste total de la obra, que asciende a 9.219,31 € (IVA incluido), incluido, además, el 10% por posible exceso de mediciones en las obras, en la proporción correspondiente al ayuntamiento.

Visto que la Diputación de Valencia decidió asumir la redacción de un nuevo proyecto, procede modificar el decreto de concesión referido, además, en su resolución Sexto, relativo a las condiciones y compromisos de la subvención, en el punto 4, y donde dice: "El Ayuntamiento asumirá la redacción del proyecto, la dirección técnica de las obras y la coordinación de seguridad y salud...", deberá decir: "El Ayuntamiento asumirá la dirección técnica de las obras y la coordinación de seguridad y salud...", ya que el proyecto inicial sí fue asumido por el ayuntamiento, pero finalmente se va a ejecutar el financiado por la Diputación de Valencia.

Atendido que por la Intervención provincial se ha asignado un nuevo código de proyecto:

Obra: "Obras para consolidación de talud en calle Cuevas de Navarrés (Valencia)". Código de proyecto 2026/2/RGEOL/1 Aplicación presupuestaria: 701.17204.65000 ejercicio 2026. Importe total: 111.749,24 € (IVA incluido). Aportación del 7,5% por el Ayuntamiento de Navarrés: 8.381,19 €. Se incluye además la cantidad total de 11.174,92 €, correspondiente a un 10% más del importe del proyecto, por posible exceso de mediciones en la

Atés l'informe de l'Enginyer Tècnic de Mines, de la Secció d'Espais Naturals del Servei de Medi Ambient, de data 9 d'abril de 2026, pel qual s'adona de la necessitat que va tindre l'ajuntament de Navarrés d'expropiar diverses parcel·les per a certificar la disponibilitat dels terrenys i informa que el projecte, amb els seus preus, continua sent viable a la data d'aprovació d'esta resolució.

Atés que resulta necessari modificar la subvenció concedida a l'Ajuntament de Navarrés per Decret nº 1837, de 21/02/2022, per a cobrir el cost de les obres que comporta el nou projecte redactat, que ascendix íntegrament a 111.749,24 €, la qual cosa suposa un increment de 58.676,04 € respecte a les actuacions inicialment adjudicades.

Atés que l'import de les obres es distribuirà d'acord amb les següents aportacions:

- Diputació de València: 92,5% del cost total de l'obra que ascendix a 113.704,85 € (IVA inclòs), inclòs, a més, el 10% per possible excés de mesuraments en l'obra en la proporció corresponent a Diputació.
- Ajuntament de Navarrés: 7,5% del cost total de l'obra, que ascendix a 9.219,31 € (IVA inclòs), inclòs, a més, el 10% per possible excés de mesuraments en les obres, en la proporció corresponent a l'ajuntament.

Vist que la Diputació de València va decidir assumir la redacció d'un nou projecte, procedix modificar el decret de concessió referit, a més, en la seua resolució Sext, relatiu a les condicions i compromisos de la subvenció, en el punt 4, i on diu: "L'Ajuntament assumirà la redacció del projecte, la direcció tècnica de les obres i la coordinació de seguretat i salut...", haurà de dir: "L'Ajuntament assumirà la direcció tècnica de les obres i la coordinació de seguretat i salut...", ja que el projecte inicial sí que va ser assumit per l'ajuntament, però finalment s'executarà el finançat per la Diputació de València.

Atés que per la Intervenció provincial s'ha assignat un nou codi de projecte:

Obra: "Obres per a consolidació de talús en carrer Cuevas de Navarrés (València)". Codi de projecte 2026/2/RGEOL/1 Aplicació pressupostària: 701.17204.65000 exercici 2026. Import total: 111.749,24 € (IVA inclòs). Aportació del 7,5% per l'Ajuntament de Navarrés: 8.381,19 €. S'inclou a més la quantitat total de 11.174,92 €, corresponent a un 10% més de l'import del projecte, per possible excés de mesuraments en l'obra, a cobrir per

FIRMADO

1.- Secretario General de DIPUTACION

- Vicente Rafael Boquera Matarredona

19-may-2026

2.- Presidente Diputación - Vicente José Mompó Aledo de DIPUTACION - Presidente Diputació

- Vicente José Mompó Aledo

21-may-2026

Documento COPIA LEGAL	Identificadores Numero de decreto : 6296, Fecha de decreto : 21-may-2026
Código de verificación DV-F2A4A18D-915940B2-F21550C2-3EDB5B1	Otros datos Página 3 de 3

obra, a cubrir por la Diputación y el Ayuntamiento beneficiario en la proporción señalada (92,5% y 7,5% respectivamente).

Visto el informe favorable de Intervención de fecha 12 de mayo de 2026.

Vista la Ordenanza General de Subvenciones de la Diputación Provincial de Valencia aprobada por acuerdo del Pleno de 28 de marzo de 2017 (BOP núm. 101, de fecha 29 de mayo 2017), modificada por acuerdos del Pleno de 20 de junio de 2017 (BOP núm. 174 de 8 de septiembre de 2017), de 21 de julio de 2020 (BOP núm. 185 de 24 de septiembre de 2020), de 28 de marzo de 2023 (BOP núm. 107, de 5 de junio de 2023), de 4 de diciembre de 2024 (BOP núm. 24, de 5 de febrero de 2025) y de 19 de noviembre de 2025 (BOP Núm. 28, de 11 de febrero de 2026), y demás normativa aplicable en materia de subvenciones.

Visto lo que se dispone en los artículos 36.1.b) y 34.1.o) de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local

RESUELVO

Primero. Aprobar la modificación de la subvención concedida a favor del ayuntamiento de Navarrés, mediante decreto nº 1837, de 21 de marzo de 2022, de concesión directa, en especie y con carácter excepcional, siendo el importe definitivo concedido de 113.704,85 €, destinada a la financiación de las actuaciones “Obras para consolidación de talud en calle Cuevas de Navarrés (Valencia)”.

Segundo. Modificar el resolvo Sexto del Decreto nº 1837, de 21 de marzo de 2022, en su punto 4, y donde dice: *El Ayuntamiento asumirá la redacción del proyecto, la dirección técnica de las obras y la coordinación de seguridad y salud...*,

deberá decir: *El Ayuntamiento asumirá la dirección técnica de las obras y la coordinación de seguridad y salud...*, manteniéndose el resto de las condiciones de la concesión.

Tercero. Autorizar el gasto de la subvención de las obras por un importe de 113.704,85 € (IVA incluido), con cargo a la aplicación presupuestaria 701.17204.65000 del Presupuesto de la Diputación Provincial para 2026.

Cuarto. Comunicar a la Intervención Provincial y notificar al interesado.

la Diputació i l'Ajuntament beneficiari en la proporció assenyalada (92,5% i 7,5% respectivament).

Vist l'informe favorable d'Intervenció de data 12 de maig de 2026.

Vista l'Ordenança General de Subvencions de la Diputació Provincial de València aprovada per acord del Ple de 28 de març de 2017 (BOP núm. 101, de data 29 de maig 2017), modificada per acords del Ple de 20 de juny de 2017 (BOP núm. 174 de 8 de setembre de 2017), de 21 de juliol de 2020 (BOP núm. 185 de 24 de setembre de 2020), de 28 de març de 2023 (BOP núm. 107, de 5 de juny de 2023), de 4 de desembre de 2024 (BOP núm. 24, de 5 de febrer de 2025) i de 19 de novembre de 2025 (BOP Núm. 28, d'11 de febrer de 2026), i altra normativa aplicable en matèria de subvencions.

Vist el que es disposa en els articles 36.1.b) i 34.1.o) de la Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local

RESOLC

Primer. Aprovar la modificació de la subvenció concedida a favor de l'ajuntament de Navarrés, mitjançant decret núm. 1837, de 21 de març de 2022, de concessió directa, en espècie i amb caràcter excepcional, sent l'import definitiu concedit de 113.704,85 €, destinada al finançament de les actuacions “Obres per a consolidació de talús en carrer Cuevas de Navarrés (València)”, i mantenint-se la resta de les condicions de la concessió

Segon. Modificar el resolc Sext del Decret núm. 1837, de 21 de març de 2022, al punt 4, i on diu: *L'Ajuntament assumirà la redacció del projecte, la direcció tècnica de les obres i la coordinació de seguretat i salut...*,

haurà de dir: *L'Ajuntament assumirà la direcció tècnica de les obres i la coordinació de seguretat i salut...*, *mantenint-se la resta de les condicions de la concessió.*

Tercer. Autoritzar el gasto de la subvenció de les obres per un import de 113.704,85 € (IVA inclòs), amb càrrec a l'aplicació pressupostària 701.17204.65000 del Pressupost de la Diputació Provincial per a 2026.

Quart. Comunicar a la Intervenció Provincial i notificar a l'interessat.

FIRMADO

1.- Secretario General de DIPUTACION

- Vicente Rafael Boquera Matarredona

19-may-2026

2.- Presidente Diputación - Vicente José Mompó Aledo de DIPUTACION - Presidente Diputació

- Vicente José Mompó Aledo

21-may-2026