



ADMINISTRACIÓ LOCAL / ADMINISTRACIÓN LOCAL

DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE CASTELLÓ / DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CASTELLÓN

02147-2020-U

COOPERACIÓN

Ampliación plazo justificación obras Plan Castellón 135-2019

La Excm. Diputación Provincial de Castellón, en sesión ordinaria del Pleno de fecha 23 de junio de 2020, ha aprobado la ampliación del plazo de ejecución de las obras incluidas en el Plan de Cooperación Provincial de Obras y Servicios (PLAN CASTELLÓN 135) para 2019 con motivo de la situación excepcional sufrida durante el período de Estado de Alarma, fijando como plazo de ejecución (justificación y presentación de la documentación), para aquellos beneficiarios que hayan solicitado prórroga de ejecución, el 1 de septiembre de 2020 (último día de presentación de la documentación justificativa).

Lo que se hace público para general conocimiento.

En Castellón, 23 de junio de 2020.
El Diputado Delegado, Ximo Huguet Lecha.
El Oficial Mayor, Vicente Guillamón Fajardo.

* * *

L'Excm. Diputació Provincial de Castelló, en sessió ordinària del Ple de data 23 de juny de 2020, ha aprovat l'ampliació del termini d'execució de les obres incloses en el Pla de Cooperació Provincial d'Obres i Serveis (PLA CASTELLÓ 135) per a 2019 amb motiu de la situació excepcional patida durant el període d'Estat d'Alarma, fixant com a termini d'execució (justificació i presentació de la documentació), per a aquells beneficiaris que hagen sol·licitat pròrroga d'execució, l'1 de setembre de 2020 (últim dia de presentació de la documentació justificativa).

El que es fa públic per a general coneixement.

A Castellón, 23 de juny de 2020.
El Diputat Delegat, Ximo Huguet Lecha.
L'Oficial Major, Vicente Guillamón Fajardo.