DOCUMENTO
Diligència: **DIL JGL 20261123 14**

IDENTIFICADORES

OTROS DATOS
Código para validación: **3DQB2-1NA4M-G0HSW**
Página 1 de 3

FIRMAS
El documento ha sido firmado por :
1.- Carme Vallés Fort, en nombre de SEC_Secretari/a, de DIPUTACIÓ DE LLEIDA. Firmado 24/11/2026 10:54

ESTADO
FIRMADO
24/11/2026 10:54

Diputació de Lleida
Secretaria General

AC/tm

D I L I G È N C I A

PER FER CONSTAR que la Junta de Govern número 39/2026, celebrada en sessió de caràcter ordinari de 23 de novembre de 2026, acordà:

14. Aprovació de la concessió de pròrroga del termini d'execució i de justificació de la subvenció atorgada a l'Ajuntament de la Vall de Boí per atendre les despeses derivades de l'Estabilització del camí d'accés a les Artigues de Durro.

Per Acord de la Junta de Govern número 17/2026, de 18 de maig de 2026, es va atorgar una subvenció a l'Ajuntament de la Vall de Boí (NIF P2505200B) per a l'Estabilització del camí d'accés a les Artigues de Durro per import de 119.045,44 €.
A més, per Decret de Presidència número 2026/3433, de 6 d'octubre de 2026, es va aprovar l'autorització i el lliurament d'una bestreta del 80% de l'import de la subvenció (95.236,35 €).

L'Ajuntament de la Vall de Boí, amb número de registre d'entrada 32461, de 27 d'octubre de 2026, i número de registre d'entrada 32617, de 28 d'octubre de 2026, presenta la sol·licitud de pròrroga del termini d'execució de l'actuació subvencionada "Estabilització del camí d'accés a les Artigues de Durro" fins al 30 d'abril de 2027, i, en conseqüència, l'ampliació del termini de justificació fins al 31 de juliol de 2027, en què manifesta els motius que dificulten el compliment dels terminis establerts en l'acord d'atorgament.

En el punt setè (Període d'execució i justificació de l'actuació) de l'annex corresponent al marc regulador de l'acord d'atorgament de la subvenció s'estableix el següent: "D'acord amb la sol·licitud presentada, el període d'execució és des de l'1 de maig de 2026 fins al 31 de desembre de 2026. El termini per a la justificació serà de tres mesos des de la finalització de l'actuació. Es podran justificar despeses ja executades en el moment de l'aprovació de la subvenció.

Excepcionalment, prèvia petició del beneficiari, la Diputació de Lleida podrà acordar una pròrroga del termini d'execució i de justificació de l'actuació en els termes previstos a l'article 26 de les Bases generals de subvencions, i sempre que el beneficiari motivi suficient i adequadament la petició. El termini màxim de la petició de la pròrroga és de 2 mesos anteriors a la finalització del termini corresponent, i la resolució, en tot cas, s'ha de produir abans de la finalització del termini establert en la concessió".

L'article 26.3 de les Bases generals reguladores de l'atorgament de subvencions de la Diputació de Lleida i dels seus organismes autònoms, aprovades per acord de Ple número 10/2024 de data de 28 de novembre de 2024 (BOP número 58 de 25 de març de 2025), estableix que "Així mateix, quan així es prevegi en les bases reguladores, la

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 4481743 3DQB2-1NA4M-G0HSW
C841E354ED3AED7DD628288241D382475BFC1391804BE95E06D463E7E429664B4B0844650F0EDCBBDC22F0F3D240511DAB4F8125CDF23E63E7D9B940C0E0D0CF4) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://seu.diputaciolleida.cat/portal/verificarDocumentos.do?ent_id=1

convocatòria, l'acord de concessió o el conveni, es pot concedir una pròrroga del termini de presentació de les justificacions, d'ofici o prèvia sol·licitud raonada del beneficiari, la qual s'ha d'aprovar abans de la finalització del termini inicial. La resolució sobre la concessió o denegació de la pròrroga haurà d'estar degudament motivada."

A més, en l'article 26.4 de les mateixes Bases generals reguladores s'estableix que "Les pròrrogues del termini de justificació que eventualment puguin concedir-se no poden superar la meitat del termini inicial".

El termini d'execució inicial i aprovat en l'acord d'atorgament de la subvenció, d'acord amb la sol·licitud de subvenció que va presentar l'Ajuntament de la Vall de Boí, té una durada prevista de 8 mesos (de l'1 de maig de 2026 al 31 de desembre de 2026) i el termini per a la justificació és de tres mesos des de la finalització de l'actuació, és a dir, fins al 31 de març de 2027.

Per la qual cosa, la petició de pròrroga presentada s'ajusta al que disposa la normativa reguladora de la subvenció, d'acord amb el punt setè de l'annex del marc regulador de l'ajut, de manera que el termini d'execució es podrà ampliar fins a 4 mesos més, és a dir, fins al 30 d'abril de 2027, i el termini de justificació serà de tres mesos des de la finalització del nou termini per executar l'actuació, per tant, fins al 31 de juliol de 2027.

Consta a l'expedient l'informe del Departament de la Presidència relatiu a la petició de pròrroga del termini d'execució i la seva proposta d'acord, de data 5 de novembre de 2026.

Atès el Decret núm. 3011 de 19 de juliol de 2023, de delegació de competències de la Presidència de la Corporació a favor de la Junta de Govern, la Junta de Govern, per unanimitat dels assistents, acorda:

Primer. Aprovar la pròrroga del termini d'execució i de justificació de la subvenció atorgada per Acord de la Junta de Govern número 17/2026, de 18 de maig de 2026, a l'Ajuntament de la Vall de Boí, NIF P2505200B, per a l'actuació "Estabilització del camí d'accés a les Artigues de Durro" amb un cost d'actuació de 178.045,44 € i un import de subvenció de 119.045,44 €, en els termes següents:

Termini d'execució inicial: 31/12/2026 Nou termini d'execució: 30/4/2027

I, en conseqüència, el termini de justificació queda establert en els termes següents:

Termini de justificació inicial: 31/3/2027 Nou termini de justificació: 31/7/2027

Segon. Notificar l'acord a l'entitat beneficiària i a la Intervenció de la Diputació de Lleida.

Tercer. Comunicar que contra aquest acord, que posa fi a la via administrativa, podeu interposar un recurs contenciós administratiu davant la Secció Contenciosa Administrativa del Tribunal d'Instància de Lleida, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la seva notificació.

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 4481743 3DQB2-1NA4M-G0HSW C841E354ED3AED7DD628288241D382475BFC13918048E95E06D463E7E429664B4B0844650F0EDCBBDC22F0F3D24051DAB4F8125CDF23E63E7D9B940C0E0D0CF4) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://seu.diputaciolleida.cat/portal/verificarDocumentos.do?ent_id=1

Diputació de Lleida
Secretaria General

Alternativament, i de forma potestativa, podeu interposar un recurs de reposició davant l'òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar des del dia següent al de la seva notificació. No obstant això, es podrà interposar el recurs que considerin adient.

Lleida, a la data de la signatura electrònica.

La Secretària general,

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 4481743 3DQB2-1NA4M-G0HSW
C841E354ED3AED7DD62828824 1D382475BFC1391804 8E95E06D463E7E429664B4B0844650F0EDCBBDC22F0F3D24051DAB4F8125CDF23E63E7D9B940C0E0D0CF4) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO.
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://seu.diputaciolleida.cat/portal/verificarDocumentos.do?ent_id=1