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SR.  VICEINTERVENTOR  DE  DIPUTACIÓN  DE
TOLEDO

 - 

D.  JOSÉ  PÉREZ  DE  VARGAS  CURIEL,  SECRETARIO  GENERAL  DE  LA  EXCMA.
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE TOLEDO.

NOTIFICO:  Que según los antecedentes obrantes en esta Secretaría General  de mi cargo,  la Junta de
Gobierno de esta Excma. Diputación Provincial de Toledo en sesión ordinaria celebrada el día 16 de mayo
de 2024, adoptó el siguiente acuerdo:

AMPLIACIÓN DE PLAZO PARA LA EJECUCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL
CONVENIO  DE  COLABORACIÓN  SUSCRITO  POR  LA  DIPUTACIÓN
PROVINCIAL DE TOLEDO Y EL AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO DE LOS
MONTES  PARA  REALIZAR  UNA  INVERSIÓN  DE  CAPITAL  DE  LA
ANUALIDAD 2023.

Por acuerdo de la Junta de Gobierno de fecha 21 de diciembre de 2023, se suscribe Convenio de
Colaboración con  el  Municipio de San Pablo de los Montes de la provincia de Toledo, concediendo una
subvención de capital, con cargo a la partida presupuestaria  2023/1610/76227 “Plan extraordinario de
Inversiones municipales” para la realización de actuaciones de interés para este Municipio.

El plazo de realización de la inversión de dicho Convenio de Colaboración tenían un vencimiento
según  se  establecía  en  su  estipulación  tercera,  apartado  a)  “…  la  finalización  de  la  inversión  y  el
reconocimiento de la totalidad de las obligaciones económicas derivadas de su ejecución deberán ser
realizadas hasta el 15 de Junio de 2024, y justificar, en los términos previstos en este Convenio será
siempre hasta del 30 de junio de 2024”.

Mediante escrito que ha presentado en el Registro General de la Diputación Provincial de Toledo
este Ayuntamiento de San Pablo de los Montes,  donde pone de manifiesto las dificultades  para  poder
cumplir  con los  plazos establecidos en las  estipulaciones  del  Convenio  por  la  necesidad de acometer
actuaciones previas a la realización de las actuaciones previstas,  entre otras de limpieza,  preparación y
evaluación de las instalaciones y la baja del personal técnico encargado de la dirección de las obras. Dada la
entidad  de  las  justificaciones  presentadas  por  el  Ayuntamiento  hace  aconsejable,  por  esta  Área  de
Cooperación e Infraestructuras, atender la  solicitud de ampliación de plazo para la ejecución y justificación
del Convenio firmado, considerando que dicha ampliación no deberá exceder de la mitad del mismo y que
no se perjudican intereses de tercero.
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Asimismo, de  la solicitud de ampliación de plazo para la ejecución del Convenio planteada por el
Ayuntamiento  queda  constancia  en  su  expediente,  así  de  acuerdo  a  lo  establecido  en  la  estipulación
decimoquinta – Vigencia del Convenio- “La vigencia del presente Convenio se extenderá desde el día de
su firma hasta el 30 de junio de 2024. No obstante, ambas partes podrán acordar una prórroga expresa
para la ejecución del gasto y la justificación, previa solicitud y justificación de la misma presentada por
el Ayuntamiento en esta Diputación Provincial”.

Por cuanto antecede, conforme a lo establecido en la estipulación primera y el artículo 32 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, el Diputado Delegado del Área tiene a bien elevar a la Junta de Gobierno la
siguiente 

PROPUESTA DE ACUERDO

PRIMERO: Aprobar la ampliación del plazo de ejecución y justificación del Convenio de Colaboración
suscrito el 21 de diciembre de 2023, para la realización de inversiones de capital al Municipio siguiente:

MUNICIPIO JUNTA DE
GOBIERNO

DENOMINACIÓN DE ACTUACIÓN PLAZO PRORROGA

SAN PABLO DE 
LOS MONTES 21/12/2023 “LOS BAÑOS DEL ROBLEDILLO” 30/09/2024

SEGUNDO: Modificar el plazo máximo de ejecución de las obras que será hasta el 15  de septiembre del
año 2024 y de justificación hasta el 30 de septiembre del 2024, dando lugar en caso contrario, a la pérdida
del derecho al cobro total o parcial de la subvención.

A estos efectos, los saldos de crédito comprometido que, a fecha 15 de septiembre de 2024 no haya
sido objeto de reconocimiento y obligación, quedarán sujetos a la condicionalidad suspensiva de existencia
de crédito, suficiente y adecuado, en el ejercicio presupuestario 2024, previa modificación presupuestaria y
vigencia por incorporación de los remanentes de crédito comprometido precitados.

TERCERO: Mantener el resto de estipulaciones de los  Convenios de Cooperación Económica,  entre la
Excma. Diputación Provincial y los Ayuntamientos que figuran en la tabla anterior en los mismos términos
que recoge el Convenio de referencia. 

Lo que le notifico a Vd. para su conocimiento y efectos oportunos.

En Toledo, en la fecha de la firma electrónica.

EL SECRETARIO GENERAL,
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