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ASUNTO: Informe Propuesta de resolucién de la Adenda de modificacién del clausulado
del Convenio suscrito entre esta Diputacidn y el Ayuntamiento de Algeciras para la
financiacion de la actuacion denominada “Rehabilitacion del Centro Civico La
Reconquista”

Ref. Convenios NOMIN- 39/2023

En virtud del art. 175 R.D 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento de Organizacién, Funcionamiento y Régimen Juridico de las Entidades
Locales y con caracter previo a la suscripcion de la Adenda de modificacién del
Convenio de cooperacion arriba descrito, se emite el presente Informe, en base a los
siguientes,

ANTECEDENTES DE HECHO

I.- Que conforme a lo dispuesto en el art. 8.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, mediante Decreto GPROG-00001-2021 del Diputado
Delegado del Area de Desarrollo Local de fecha 04/02/2021, se aprueba el Plan
Estratégico de Subvenciones 2021-2023 de dicha Area.

II.- Que la Linea 3 del Plan Estratégico de Subvenciones 2021-2023 prevé la concesidn
de subvenciones recogidas en el art. 22.2 a) mediante el procedimiento de concesién
directa bajo la modalidad de su prevision nominativa en el Presupuesto General de la
Diputacién Provincial de Céadiz.

III.- En el Presupuesto de la Diputacion de Cadiz para el ejercicio 2023, existe
consignaciéon presupuestaria para dotar la concesion de un subvencion directa
nominativa a favor del Ayuntamiento de Algeciras por un importe de 200.000,00 €, con
cargo a la aplicacién presupuestaria 08/337/76204 (proyecto de gasto 2023/4/A08/31)
para la financiaciéon de la actuacion denominada “Rehabilitaciéon del Centro Civico La
Reconquista”, a través del procedimiento de modificacidn presupuestaria de crédito
extraordinario, expediente n°® 64/2023, aprobado inicialmente por el Pleno de esta
Diputacién en sesién ordinaria el dia 20/09/2023, y que habiéndose presentado
alegaciones, que fueron resueltas en sesion ordinaria de Pleno de 22/11/2023, es
considerado aprobado definitivamente mediante su publicacién en el BOP de Cadiz n©
223, de 23/11/2023.

IV.- Con fecha 11/12/2023 se firma el Convenio de asistencia econdmica y cooperacion
entre esta Diputacién y el Ayuntamiento de Algeciras, cuyo objeto es determinar el
régimen juridico y las condiciones a que se sujeta la ayuda para la financiacion del
Proyecto con cargo al Capitulo VII del estado de gastos, para la financiacién de la
actuacion denominada “Rehabilitacién del Centro Civico La Reconquista”.

V.- Que el Convenio suscrito prevé en su Clausulado, lo siguiente:

"“Quinta.- Plazo de ejecucion.
El plazo de ejecuciéon y recepcién de la actuaciéon subvencionada finaliza el dia
02/11/2024”
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Sexta.- Justificacion del gasto.

2. El plazo de justificacion del gasto realizado finaliza el dia 15/11/2024.”

“"Décima.- Vigencia, prorrogas, modificaciones, extincion y litigiosidad.

1. El presente Convenio mantendrd su vigencia desde el dia de su firma y hasta la
finalizacion de la ejecucion de la actuacion y completa justificacion de la subvencion
otorgada, siempre que en ambos casos las partes hayan cumplido con sus obligaciones
de conformidad con las disposiciones contenidas en el mismo.

No obstante lo anterior, el computo de plazos para la ampliacion de los plazos referidos
a la presentacion de la documentacion necesaria para el reconocimiento de la
obligacion, se iniciara el 01 de enero de 2023, a la vista de que se puede subvencionar
gasto ejecutado en el presente ejercicio presupuestario.

2. En el supuesto de no poder cumplir los plazos establecidos en el presente Convenio,
el Ayuntamiento beneficiario debera solicitar una prorroga de los mismos, debiendo
acreditar las causas de tal imposibilidad antes de finalizar los citados plazos. A la vista
de esta solicitud, el érgano competente de la Diputacion de Cadiz resolvera en los
términos que procedan.

3. Los términos del presente Convenio de Cooperacion podran ser modificados por
acuerdo unanime de las partes suscriptoras, de conformidad con lo que establece el
articulo 49.g) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, y siempre que no suponga un
incremento del coste de las actividades a desarrollar (subvencionar). La modificacion se
incorporara como parte inseparable del texto del Convenio.

”

VI.- Con fecha 17/10/2024, rectificada en fecha 23/10/2024, se recibe a través de
Registro Electrénico Comun de la Diputacion de Cadiz, escrito suscrito por la Alcaldia
del Ayuntamiento de Algeciras, mediante el cual se solicita la ampliacidn de los plazos
de ejecucién y justificacion establecidos en el Convenio de cooperaciéon para la
ejecucion de la actuacidon “Rehabilitacién del Centro Civico La Reconquista” por el
maximo permitido por la normativa vigente.

El Ayuntamiento beneficiario fundamenta la solicitud de prérroga en que el inicio y
desarrollo de las obras ha estado condicionado por la propia actividad del centro que ha
supuesto un retraso en la sustitucion de carpitenrias exteriores. También ha
condicionado el normal desarrollo de la obra la actividad de un Centro educativo que
comparte acceso peatonal en el que se ha ejecutado la nueva rampa accesible,
ralentizando de forma notable las mismas.

VII.- A la vista de la solicitud de prérroga por el Ayuntamiento beneficiario de la
subvencion, se requiere la ampliacién de los plazos establecidos en las clausulas quinta
y sexta para la ejecucién y justificacion de la subvencion.

CONSIDERACIONES JURIDICAS

Primera.- En materia de ampliacion de los plazos establecidos en el Convenio,
resultaria de aplicacién preferente lo dispuesto en el Convenio suscrito y en su defecto,
lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en el
R.D 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba su Reglamento de desarrollo y en
la Ordenanza General de Subvenciones de la Diputaciéon de Cadiz (B.O.P de Cadiz de
18/06/2004).
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El art. 28 de la aludida Ley General de Subvenciones, preceptla que “/a resolucién de
concesion, y, en su caso, los convenios a través de los cuales se canalicen estas
subvenciones estableceran las condiciones y compromisos aplicables de conformidad
con lo dispuesto en esta ley.”

Por su parte, la clausula 102 del convenio, en sus apartados 1° y 29, dispone:

"“1. El presente Convenio mantendra su vigencia desde el dia de su firma y hasta la
finalizacion de la ejecucion de la actuacidon y completa justificacion de la subvencion
otorgada, siempre que en ambos casos las partes hayan cumplido con sus obligaciones
de conformidad con las disposiciones contenidas en el mismo.

No obstante lo anterior, el cdmputo de plazos para la ampliacion de los plazos referidos
a la presentacion de la documentacion necesaria para el reconocimiento de la
obligacion, se iniciara el 01 de enero de 2023, a la vista de que se puede subvencionar
gasto ejecutado en el presente ejercicio presupuestario.

2. En el supuesto de no poder ejecutar o justificar la inversion prevista en los plazos
establecidos en el presente Convenio, el Ayuntamiento debera solicitar una prorroga de
la ejecuciéon de la obra o de la justificacion, debiendo acreditar las causas de tal
imposibilidad antes de finalizar los citados plazos. A la vista de esta solicitud, el érgano
competente de la Diputacion de Cadiz resolvera en los términos que procedan.

3.- Los términos del presente Convenio de Cooperacién podran ser modificados por
acuerdo unanime de las partes suscriptoras, de conformidad con lo que establece el
articulo 49.g) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, y siempre que no suponga un
incremento del coste de las actividades a desarrollar (subvencionar). La modificacion se
incorporara como parte inseparable del texto del Convenio. ...”

Se requiere, pues, la modificacién de dicha clausula para poder aplicar el computo con
inicio el 1 de enero de 2023 para el calculo de los nuevos plazos de ejecucién y
justificacion de la subvencion otorgada, de modo que la nueva redaccion de la clausula
décima quede como sigue:

"“1. El presente Convenio mantendra su vigencia desde el dia de su firma y hasta la
finalizacion de la ejecucion de la actuacidon y completa justificacion de la subvencion
otorgada, siempre que en ambos casos las partes hayan cumplido con sus obligaciones
de conformidad con las disposiciones contenidas en el mismo.

No obstante lo anterior, el inicio del cdmputo de los plazos contenidos en este
Convenio, a efectos de su posible ampliacion, se fija en el 01 de enero de 2023.

2. En el supuesto de no poder cumplir los plazos establecidos en el presente Convenio,
el Ayuntamiento beneficiario debera solicitar una prérroga de los mismos, debiendo
acreditar las causas de tal imposibilidad antes de finalizar los citados plazos. A la vista
de esta solicitud, el érgano competente de la Diputacion de Cadiz resolvera en los
términos que procedan.”

3.- Los términos del presente Convenio de Cooperacién podran ser modificados por
acuerdo unanime de las partes suscriptoras, de conformidad con lo que establece el
articulo 49.g) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, y siempre que no suponga un
incremento del coste de las actividades a desarrollar (subvencionar). La modificacion se
incorporara como parte inseparable del texto del Convenio ...”

Asimismo, el art. 10 de la Ordenanza General de Subvenciones de la Diputacion de
Cadiz (B.O.P de Cadiz de 18/06/2004), dispone la posibilidad de modificar los términos
iniciales del convenio previa solicitud del interesado debidamente justificada y con
antelacion a la finalizacién del plazo de ejecucién inicialmente concedido, sin que en
ningln caso, la modificacidon que se acuerde pueda alterar el destino o finalidad de la
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subvencion. El Ayuntamiento beneficiario ha procedido a la solicitud de dicha ampliacién
de plazos el 17/10/2024, rectificada el 23/10/2024, por lo que dicha solicitud fue
presentada dentro del plazo inicialmente previsto para la ejecucion vy justificacion de la
actuacion subvencionada, fijados el 2 de noviembre de 2024 para la ejecucion vy
recepcidn de la actuacion y el 15 de noviembre de 2024 para la justificacién del gasto.

Al efecto, el articulo 70 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio por el que se aprueba
el Reglamento de la Ley General de Subvenciones, establece la posibilidad de
ampliacién del plazo de justificacion, que debera ser otorgada por el drgano
concedente, salvo que las Bases reguladoras establecieran precepto en contra.

El plazo maximo de ampliacién no podra ser superior a la mitad del plazo inicialmente
concedido, y siempre que no se perjudiquen derechos de terceros.

Dado que el computo de plazos para la ampliacion de los mismos en el convenio
regulador, una vez modificada la cldusula décima del mismo, se inicia el 1 de enero de
2023, y que dicho convenio establece como fechas limites para la ejecucion y recepcion
de la actuacion el 2 de noviembre de 2024 y para la justificacion del gasto realizado el
15 de noviembre de 2024, y que dicha ampliacién de plazos no podra ser superior a la
mitad del plazo inicialmente fijado conforme a lo establecido en la normativa vigente,
se determinan las nuevas fechas limites de ejecucidn y recepcién de la actuacién vy
justificacion del gasto como sigue:

- El plazo maximo de ejecucidon y recepcidon de la actuacidon subvencionada,
finalizara transcurridos once meses, contados a partir del dia siguiente a aquel en
el que finalice el plazo de ejecucion y recepcion inicialmente establecido, fijdndose
en el 2 de octubre de 2025.

- El plazo maximo para la justificacién del gasto realizado, finalizara transcurridos
once meses y cinco dias, contados a partir del dia siguiente a aquel en el que
finalice el plazo de justificacion del gasto inicialmente establecido, fijdndose en el
22 de octubre de 2025.

Respecto del procedimiento para la concesién de la ampliacion se remite a la Ley
39/2015 de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Comun de las
Administraciones Publicas, por lo que sera de aplicacién lo dispuesto en el art. 32 del
mencionado texto legal disponiendo, ademas de lo antes mencionado, que el acuerdo
de ampliacion de plazos no sera objeto de recurso, asi como que tanto la solicitud como
el acuerdo de ampliacion deberan tener lugar antes de la finalizacion del plazo que se
pretende ampliar.

Por lo tanto, la modificacion de los términos inicialmente dispuestos en el convenio,
relativos a la ampliacién de los plazos de ejecucién y justificacion, requerirda, siempre
que no impligue un incremento del coste de las actividades a desarrollar, el acuerdo
unanime de las partes firmantes.

Segunda.- El proyecto de ADENDA modificativa al Convenio de Cooperacién
mencionado no altera el objeto de la subvencion expresamente determinado, ni la
clasificaciéon por programa de gasto y econémica, y se sujetara a la posterior resolucion
que recaiga para su aprobacién expresa por el 6rgano competente.

Tercera.- La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones establece en
su art. 10 que la competencia para conceder subvenciones en las corporaciones locales
corresponde a los érganos que tengan atribuidas tales funciones en la legislacién de
régimen local.

Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 70 del Real Decreto
887/2006, de 21 de julio por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de
Subvenciones, el acuerdo de concesidn de ampliaciéon del plazo de ejecucion y
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justificacion, debera ser otorgado por el 6rgano concedente, salvo que las Bases
reguladoras establecieran precepto en contra.

Finalmente, el art. 10.3 de la Ordenanza General de Subvenciones de la Diputacién de
Cadiz, “el acto por el que se acuerde la modificaciéon de la resoluciéon de concesién de la
subvencién o ayuda publica sera adoptada por el érgano concedente de la misma”.

En cuanto a las subvenciones nominativas, éstas deben acogerse en los Presupuestos
Generales que son aprobados anualmente por el Pleno de la Diputacion, disponiendo la
Ordenanza General de Subvenciones de la Diputacion de Cadiz, que corresponde al
Pleno y al Presidente/a de la Corporacién, en el ambito de sus atribuciones respectivas,
el otorgamiento de las subvenciones, sin perjuicio de las delegaciones que puedan
efectuarse a favor de este ultimo, de la Junta de Gobierno Provincial, de sus miembros
o de otros Diputados, asi como de lo previsto al respecto en las bases de ejecucién del
presupuesto.

De conformidad con lo previsto en Decreto de Presidencia SECRE-00101-2023, de 17
de octubre, por el que se aprueban las delegaciones genéricas para las Areas de
responsabilidad politica a las que se adscriben los Servicios administrativos de esta
Corporacién y la delegacion del ejercicio de determinadas atribuciones en los Diputados
y Diputadas Provinciales, se establece que “Los Diputados/as con delegacion genérica
ostentaran la facultad de dictar actos administrativos que afecten a terceros,
incluyéndose la firma de los Decretos”. En virtud de los sefialados decretos se ha
aprobado en este mandato el Area nimero 6. "Area de Desarrollo Local, Asistencia a
Municipios y Servicios de Recaudacion y Gestion Tributaria”, asi como la adscripcién a la
misma de competencias, en las que quedaria englobado la tramitacién del presente
expediente administrativo.

Por su parte, el Decreto de Presidencia SECRE-00102-2023, de 18 de octubre, por el
que se aprueba el régimen de delegacion de competencias en materia econémica vy
presupuestaria, establece que corresponde la autorizacion y disposicion del gasto
inherente a la subvencién prevista a la Presidencia de la Corporacion, siendo esta
competente para la firma del Convenio, correspondiéndole por tanto, la suscripcidon de
la Adenda al Convenio suscrito.

Cuarta.- En cuanto al régimen general de los procedimientos de gestién, ejecucién y
control del gasto publico, se regird por lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, en el RD 500/1990, de 20 de abril, en el RD 424/2017, de 28
de abril, por el que se regula el Régimen Juridico del Control Interno, en el Acuerdo del
Pleno de esta Diputacion de 18 de Julio de 2018 y en las Bases de Ejecucion del
Presupuesto General de la Diputacion para el ejercicio 2024.

A la vista de los antecedentes de hecho manifestados y las consideraciones juridicas
expuestas, se propone la adopcién de la siguiente resolucion:

“En relacion al Convenio de cooperacién suscrito entre esta Diputacion y el
Ayuntamiento de Algeciras en fecha 11/12/2023, en desarrollo de la Linea 3 del Plan
Estratégico de Subvenciones (PES) 2021-2023 aprobado mediante Decreto GPROG-
00001-2021 del Diputado Delegado del Area de Desarrollo Local, que instrumenta la
concesion de una subvencion directa de caracter nominativo a favor del sefialado
Ayuntamiento por un importe total de 199.999,98 € con cargo a la aplicacion
presupuestaria 08/337/76204 (proyecto de gasto 2023/4/A08/31), para la financiacion
de la actuacion denominada “Rehabilitacion del Centro Civico La Reconquista”.

VISTA que con fecha 17/10/2024, rectificada en fecha 23/10/2024 se recibe a través
de Registro Electronico Comun de la Diputacidon de Cadiz, escrito suscrito por la Alcaldia
del Ayuntamiento de Algeciras, mediante el cual se solicita la ampliacidon de los plazos
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de ejecucién y justificacion establecidos en el Convenio de cooperaciéon para la
ejecucion de la actuacidon “Rehabilitacién del Centro Civico La Reconquista” por el
maximo permitido por la normativa vigente.

El Ayuntamiento beneficiario fundamenta la solicitud de prdérroga en que el inicio y
desarrollo de las obras ha estado condicionado por la propia actividad del centro que ha
supuesto un retraso en la sustitucion de carpitenrias exteriores. También ha
condicionado el normal desarrollo de la obra la actividad de un Centro educativo que
comparte acceso peatonal en el que se ha ejecutado la nueva rampa accesible,
ralentizando de forma notable las mismas.

CONSIDERANDO la necesidad de proceder a la ampliacion de los plazos establecidos en
las clausulas quinta y sexta de ejecucidén y justificacion de la subvencidén otorgada,
fijados inicialmente el 2 de noviembre de 2024 para la ejecucién y recepcion de la
actuacion y el 15 de noviembre de 2024 para su justificacion, para lo cual es necesaria
la modificacion de la clausula décima del convenio, de modo que se establezca que el
inicio del cdmputo de plazos para la ampliacion de los distintos plazos previstos en el
convenio regulador sera el 1 de enero de 2023.

CONSIDERANDO que, el articulo 70 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio por el
que se aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones establece la
posibilidad de ampliacidon de los plazos de ejecucién y justificacién, que debera ser
otorgado por el 6rgano concedente, salvo que las Bases reguladoras establecieran
precepto en contra y considerando ademas que el plazo maximo de ampliacion no
podra ser superior a la mitad del plazo inicialmente concedido, siempre que no se
perjudiquen derechos de terceros.

Y que el art. 10.3 de la Ordenanza General de Subvenciones de la Diputacién de Cadiz
establece que “el acto por el que se acuerde la modificacion de la resolucién de
concesion de la subvencion o ayuda publica serd adoptada por el érgano concedente de
la misma”.

VISTO que conforme a la Clausula Décima del Convenio suscrito se prevé la posibilidad
de modificar los términos del Convenio, y concretamente la ampliacion de los plazos
establecidos en el mismo, siempre que se motive suficientemente por la Entidad
Beneficiaria la necesidad de plazo adicional, y previa solicitud de prérroga por la propia
entidad y acreditadas las causas de tal imposibilidad antes de finalizar el citado plazo,
en virtud de lo preceptuado en el Convenio, en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, en el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se
aprueba su Reglamento de desarrollo, en el art. 40.g) de la Ley 40/2015, de 1 de
octubre de Régimen Juridico del Sector Publico y el art. 10 de la Ordenanza General de
Subvenciones de la Diputaciéon de Cadiz (BOP Cadiz nium. 140, de 18 de junio de 2004
y su modificaciéon en el BOP Cadiz nim. 30 de 14 de febrero de 2016).

CONSIDERANDO justificadas las cuestiones alegadas por el Ayuntamiento de Algeciras
para proceder a las modificaciones del mencionado Convenio para el desarrollo de la
ejecucion de la actuacion denominada “Rehabilitacién del Centro Civico La
Reconquista”.

CONSIDERANDO que, por ello, y a fin de alcanzar una 6ptima gestion y ejecucion de la
Linea 3 del PES 2021-2023 cuyo fin ultimo es la asistencia y cooperacion econémica con
los municipios de la provincia, como competencias que son obligatorias de esta
Diputacidon Provincial, procederia la modificacion del Clausulado del Convenio suscrito,
en su clausula décima, de modo que se establezca el inicio del cdmputo de plazos para
la ampliacion de los referidos en el Convenio en el 01 de enero de 2023, a efectos de
ampliar dentro de los limites legales, los plazos establecidos en las cldusulas quinta y
sexta para la ejecucidon y recepcion de la actuacion vy justificacion del gasto
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correspondiente.

CONSIDERANDO que, dado que el computo de plazos para la ampliacion de los mismos
en el convenio regulador, una vez modificada la clausula décima del mismo, se inicia el
1 de enero de 2023, y que dicho convenio establece como fechas limites para la
ejecucion y recepcién de la actuacién el 2 de noviembre de 2024 y para la justificacion
del gasto realizado el 15 de noviembre de 2024, y que dicha ampliacidon de plazos no
podra ser superior a la mitad del plazo inicialmente fijado conforme a lo establecido en
la normativa vigente, se determinan las nuevas fechas limites de ejecucidén y recepcion
de la actuacion y justificacion del gasto como sigue:

- El plazo maximo de ejecucién y recepcion de la actuacion subvencionada,
finalizard transcurridos 11 meses, contados a partir del dia siguiente a aquel en el
que finalice el plazo de ejecucion y recepcion inicialmente establecido, fijdndose
en el 02/10/2025.

- El plazo maximo para la justificacidon del gasto realizado, finalizara transcurridos
11 meses y 5 dias, contados a partir del dia siguiente a aquel en el que finalice el
plazo de justificacion del gasto inicialmente establecido, fijdndose en el
22/10/2025.

Por todo lo anteriormente expuesto, en virtud de las competencias que me han sido
asignadas mediante Decreto de Presidencia SECRE- 00101-2023, de 17 de octubre, por
el que se establecen las Areas de responsabilidad politica a las que se adscribiran los
Servicios y unidades administrativas correspondientes de la Corporacion, y se aprueban
delegaciones genéricas y especiales; y de conformidad con lo previsto en el Convenio
suscrito, asi como en el art. 28.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, art. 70.1 del R.D 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba su
Reglamento de desarrollo, art. 10 de la Ordenanza de Subvenciones de la Diputacién de
Cadiz (B.O.P de Cadiz 18/06/2004) y art. 40,g9) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, y
en aras de facilitar al municipio beneficiario la materializacién de la inversion
subvencionada y evitar el perjuicio que lo contrario supondria para los intereses
municipales y los de su poblaciéon y en el objetivo Ultimo de aplicar del modo mas
eficiente posible los fondos dispuestos por esta Diputacion al fin previsto;

VENGO EN DISPONER lo siguiente:

Primero.- Aprobar la modificacion del clausulado del Convenio suscrito el dia
11/12/2023 con el Ayuntamiento de Algeciras, para la financiacion de la actuacion
denominada “Rehabilitacion del Centro Civico La Reconquista”, en los siguientes
términos:

1.- Se modifica la cladusula décima (Vigencia, prérrogas, modificaciones, extincion vy
litigiosidad.) quedando su redacciéon como sigue:

"1. El presente Convenio mantendra su vigencia desde el dia de su firma y hasta la
finalizacion de la ejecucion de la actuacidon y completa justificacion de la subvencion
otorgada, siempre que en ambos casos las partes hayan cumplido con sus obligaciones
de conformidad con las disposiciones contenidas en el mismo.

No obstante lo anterior, el inicio del computo de los plazos contenidos en este
Convenio, a efectos de su posible ampliacion, se fija en el 01 de enero de 2023.

”

2.- Se modifica la Clausula Quinta (Plazo de ejecucion) quedando su redaccién como
sigue:

"El plazo maximo de ejecucién y recepcion de la actuacion subvencionada, finalizara
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transcurridos 11 meses, contados a partir del dia siguiente a aquel en el que finalice el
plazo de ejecucién y recepcion inicialmente establecido, fijandose en el 02/10/2025.

”

3.- Se modifica el apartado 2 de la clausula sexta (Justificacién del gasto.) quedando su
redaccién como sigue:

"2. El plazo maximo para la justificacion del gasto realizado, finalizara transcurridos 11
meses y 5 dias, contados a partir del dia siguiente a aquel en el que finalice el plazo de
justificacion del gasto inicialmente establecido, fijdndose en el 22/10/2025.

”

4.- Excepto las modificaciones que se determinan en los acuerdos anteriores de esta
ADENDA, el Convenio de Cooperacién referido queda vigente en todas las demas
condiciones fijadas en cada una de sus clausulas y anexos.

Segundo.- Se proceda a la suscripcién de la Adenda modificativa del Convenio firmado
entre esta Diputacion Provincial y la entidad beneficiaria, que contenga las
modificaciones sefialadas.
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