
Ayuntamiento de Murcia 

Glorieta de España, 1
30004 Murcia

T. 968358600
(C.I.F. P-3003000 A)

ACUERDO DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO.-

Sesión Ordinaria del día 30 de Septiembre de 2022.- E n  la  c ele b r a d a  e n  e s t a  fec h a,
confor m e  a  lo  p r evisto  e n  el  a r t .  6.4  del  Regla m e n to  Orgá nico  del  Gobie rno  y
Adminis t r ación  del  Ayunta mien to  de  Mu rcia,  d e  27  d e  m ayo  d e  2004,  se
acu e r d a,  po r  u n a nimida d,  la  decla r ación  d e  u rg e ncia  d e  la  sig uie n t e  p ro p u e s t a
d e  la  Tene ncia  d e  Alcaldía  Dele g a d a  d e  INFRAESTRUCTURAS, CONTRATACIÓN
Y  FOMENTO relativa  al  expediente  2018/02201/000113,  y  a  s u  vis t a ,  FUERA  DEL
ORDE N  DEL DÍA,  s e  a p r u e b a  po r  u n a ni mid a d.- CERTIFICO:

LA CONCEJAL-SECRETARIA

DOCUME NTO FIRMADO ELECTRÓNICAME NTE

Fecha documento: 30 de Septiembre de 2022
FIRMADO
1.- CONCEJAL SECRETARIA JUNTA DE GOBIERNO, AINHOA MARIA SANCHEZ TABARES, a 30 de Septiembre de 2022
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Glorieta de España, 1
30004 Murcia

T: 968 358 600
(C.I.F. P-3003000A)

El Teniente Alcalde Delegado de Infraestructuras, Contratación y Fomento eleva a la
Junta de Gobierno para su aprobación, en su caso, la siguiente:

P R O P U E S T A

I. RESULTANDO QUE: 

1. Por acuerdo de la Junta de Gobierno de 8 de febrero de 2012 fueron aprobados los Pliegos
reguladores  de  la  ‘GESTIÓN  DEL  SERVICIO  PÚBLICO  DE  TRANSPORTE
MEDIANTE AUTOBUSES DE LÍNEAS URBANAS DE TITULARIDAD MUNICIPAL
EN LA MODALIDAD DE CONCESIÓN’, adjudicado por acuerdo de la Junta de Gobierno
de 6 de junio  de 2012 a la  U.T.E.  Transportes  de Murcia,  con C.I.F. núm.  U-73755449,
conforme al siguiente detalle:

 Valor de la inversión a lo largo de la concesión: 10.016.801,66.- €.

 Subvención  total  a  pagar  por  la  Administración  durante  el  periodo  concesional:
28.030.265,33.- €, que suponen una subvención anualizada y lineal, a euros de 2012, de
2.803.026,53.- €.

 El compromiso de viajeros a lo largo del periodo concesional: 31.704,773.-€.

 Coste de operación en el periodo concesional de 40.192.459,66.- € (más un beneficio
industrial  de 1.668.272,96.- €). 

 Coste financiero del periodo concesional: 2.448.693,06.- €.

 Tarifa de equilibrio anual: variable desde 1,49 € en 2022 y 1,76 € en los tres meses de
2012.

 Subvención lineal para el periodo 1-10 a 31-12 de 2012: 700.756,63.- €.

2. La adjudicación de la concesión fue formalizada el 12 de julio de 2012, sucediéndose,  a
partir de entonces, tres modificaciones:

-La primera, por acuerdo de la Junta de Gobierno de 24 de abril de 2013, consistente en
modificar itinerarios,  crear una nueva línea, modificar frecuencias y ampliación del número
tanto  de  paradas  como  de  vehículos,  asumiendo  todos  los  costes  el  concesionario  y  sin
modificación de las cláusulas  y fórmulas  de retribución establecidas  en el contrato vigente,
formalizándose el contrato modificado el 9 de mayo de 2013, con un incremento de costes de
69.204,12 euros.

Núm. Expediente: 854/2011, Gexflow 2018/02201/000113    1

Ayuntamiento de Murcia

Fecha documento: 30 de Septiembre de 2022
FIRMADO
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-La segunda, por acuerdo de la Junta de Gobierno de 24 de junio de 2015, consistente
en la inclusión en el contrato de una nueva línea, denominada Rayo 12 (San Antón-San Andrés-
Reina Sofía-Pabellón Infante), formalizándose el contrato modificado el 6 de julio de 2015, con
un incremento de costes de 169.173,01 euros.

-La tercera, por Decreto del Teniente de Alcalde Delegado de Hacienda, Contratación y
Movilidad Urbana de fecha 14 de marzo de 2019, formalizándose el contrato modificado el 15
de  marzo  de  2019,  consistente  en  la  adecuación  del  itinerario  de  la  línea  R80  como
consecuencia de la supresión del paso a nivel en Torre de Romo y la creación de un servicio de
lanzadera para mejorar la permeabilidad del actual tráfico peatonal entre Santiago del Mayor y
Torre  de  Romo,  como  consecuencia  de  las  obras  relativas  a  la  llegada  del  nuevo  acceso
ferroviario de Alta Velocidad. Obra en el expediente rectificación del acuerdo adoptado por
Decreto y la adenda correspondiente al contrato formalizado; no suponiendo gasto adicional de
la inversión, dado que, como informó el Servicio Promotor, “… la variación de la línea R80
conlleva exclusivamente incremento de gastos de explotación, y la puesta en funcionamiento de
la lanzadera se va a producir con un vehículo de reserva previamente autorizado…”

3. El plazo de duración del contrato quedó fijado en la Cláusula Cuarta del mismo en diez años,
comprendidos  entre  el  1  de octubre  de 2012 y el  30 de septiembre  de 2022,  pudiendo ser
prorrogado por cinco años más, si concurren las circunstancias previstas en el apartado 4º del
artículo 4 del Reglamento 1370/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre
de 2007,  tal  y como exige la  Cláusula  16ª,  párrafo  segundo,  del  PCAP (‘Modificación del
contrato’), que son las siguientes:

‘4. En caso necesario y, habida cuenta de las condiciones de amortización de los activos,
la duración del contrato de servicio público podrá prolongarse durante, como máximo, la
mitad del período original si el operador de servicio público aporta elementos del activo
que sean a la vez significativos en relación con la totalidad de los activos necesarios para
prestar los servicios de transporte de viajeros objeto del contrato de servicio público y que
estén relacionados predominantemente con estos.

Si  estuviese  justificado  por  los  costes  que  se  derivan  de  una  situación  geográfica
particular, la duración de los contratos de servicio público especificados en el apartado 3
en las regiones ultraperiféricas podrá prorrogarse en un porcentaje máximo del 50%.

Si  estuviese  justificado  por  la  amortización  de  capital  en  relación  con  una  inversión
excepcional  en  infraestructuras,  material  rodante  o vehículos  y  el  contrato de servicio
público  se  hubiese  adjudicado  merced  a  un  procedimiento  de  licitación  equitativo,  un
contrato de servicio público podrá tener una mayor duración.

Para  garantizar  la  transparencia  en  ese  caso,  la  autoridad  competente  remitirá  a  la
Comisión en el plazo de un año tras la celebración del contrato, el contrato de servicio
público de que se trate y los elementos que justifiquen su mayor duración.’

4. Con fecha 17 de marzo de 2022 la Directora de Tráfico y Transportes del Ayuntamiento de
Murcia remitió Comunicación Interior al Servicio de Contratación, interesando la prolongación
del plazo de la concesión, informando al respecto lo siguiente:
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Glorieta de España, 1
30004 Murcia

T: 968 358 600
(C.I.F. P-3003000A)

‘(…)

Sin perjuicio del informe que en su caso se solicite a la Dirección Económica Presupuestaria,
el valor residual de amortización pendiente a la fecha de término de la concesión, asciende a
2.048.018,07 euros, siendo el principal concepto el correspondiente a Nave y Planta de Gas,
cuyo importe alcanza 1.455.866,81 €. (Este importe es objeto de revisión al alza, ya que fue
admitida una alegación al respecto en la aprobación del proyecto de servicio que ha sido
objeto de aprobación por el gobierno municipal).

A nuestro entender, y aun partiendo de esta consignación provisional, un 20% (como mínimo
ya  acreditado  en  el  proyecto  de  servicio)  del  valor  residual  sobre  el  valor  de  inversión
consignado en el acuerdo de adjudicación (10.014.101,66 €), se estima significativo máxime
teniendo en cuenta que se corresponde con la principal infraestructura asociada al transporte

Atendiendo a lo expuesto, se precisa que conforme a lo establecido en el PCAP, se inicie a la
mayor urgencia posible, el oportuno expediente reglamentario que conforme a las cláusulas
establecidas, corresponda conforme a la normativa aplicable. (...)’.

5. Con fecha 1 de julio de 2022 el Servicio de Tráfico y Transportes completó su propuesta
inicial, informando lo siguiente: 

‘(…)

Atendiendo a su requerimiento mediante de CI de fecha 28 de abril de 2022, por la presente se
informa que se reputa necesaria y justificada la prolongación del actual contrato de gestión
del  servicio  público  de  transporte  mediante  autobuses  de  líneas  urbanas  de  titularidad
municipal en la modalidad de concesión, en los términos establecidos en el apartado 4º del
artículo 4 del Reglamento 1370/2007. 

A efectos de complementar el informe emitido en fecha 17 de marzo de 2022, le comunico lo
siguiente: 

1.  Como bien conoce  ese servicio,  se está preparando la nueva  licitación  del  servicio de
transporte  urbano  municipal  mediante  autobús  cuyo  proyecto  de  servicio  fue  aprobado
definitivamente el 14 de enero de 2022, y que actualmente está ultimándose para incorporar
las alegaciones estimadas favorablemente junto con su valoración e incidencia económica. 

2. Un elemento importante es la reversión de los bienes y el cálculo de amortización del actual
operador del servicio UTE Transportes de Murcia. 

a) Los costes de amortización establecidos en la oferta inicial  son datos  fijos en los
términos establecidos en el apartado 5.2 del PPT. 

b) Los conceptos son: Bienes recibidos por reversión, gastos de primer establecimiento,
adquisición de autobuses, instalaciones y maquinaria, Nave y Planta de Gas. El importe de
todos ellos, en oferta inicial, asciende a 10.014.101,66 euros. 

c) El valor residual en los términos de la oferta inicial, a octubre de 2022 asciende a
3.418.421,12 euros. 

Núm. Expediente: 854/2011, Gexflow 2018/02201/000113    3
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3. Este valor supera en un 30% el valor consignado como inversión inicial. El activo principal
es la Nave y Planta de Gas (2.184.275,58 euros), que por su importancia y consideración
tiene  un  valor  relevante  y  significativo  en  la  prestación  del  servicio,  ya  que,  entre  otras
proporciona el combustible de la flota. 

4. La prolongación de servicio que se solicita será por el periodo que abarca desde octubre
de 2022 hasta la entrega de los bienes objeto de reversión como consecuencia de la firma del
nuevo contrato y como máximo hasta dos años.

(…)’.

6. Con fecha 1 de agosto de 2022 la Unidad Promotora del expediente -tal y como anticipó en
su informe de 4 de julio de 2022- acompañó la conformidad del Contratista con la prolongación
propuesta,  que  supedita  a  la  estimación  de  unas  determinadas  condiciones  económicas
reclamadas que más abajo se detallan.

7. Con fecha 23 de septiembre de 2022 la Unidad Promotora ha incorporado el correspondiente
documento contable, por importe de 3.915.557,92 € relativo a la subvención a percibir durante
el ejercicio 2022, cifra que debe ser objeto de actualización en los términos previstos en el
contrato. Asimismo, obra en el expediente la siguiente documentación:

-  Declaración  responsable  de  la  Contratista, manifestando  el  cumplimiento  de  la
normativa laboral en relación con los trabajadores destinados a la ejecución del contrato, en la
que indica que se encuentra al corriente en el pago de los salarios y cotizaciones a la Seguridad
Social de dichos trabajadores, de fecha 23 de septiembre de 2022.

-  Certificado acreditativo de encontrarse al corriente de sus obligaciones tributarias a
efectos de contratar con el Sector Público, de 23 de septiembre de 2022.

- Certificado de estar al corriente en las obligaciones de Seguridad Social a efectos de
contratar con el Sector Público, de 23 de septiembre de 2022.

-Certificado acreditativo de encontrarse la Contratista al corriente del pago de deudas
con la Hacienda Pública Local, de 23 de septiembre de 2022.

- Justificante de contar con Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil.

II. CONSIDERANDO QUE:

1.  La Cláusula 16ª del PCAP (‘Modificación del contrato’) prevé en su párrafo segundo, en
efecto, la posibilidad de prolongación del plazo de duración del contrato hasta un máximo de
cinco años, si  concurren las circunstancias señaladas en el citado artículo 4 del Reglamento
1370/2007  del  Parlamento  Europeo  y del  Consejo,  de  23  de  octubre  de  2007,  y previa  la
tramitación legal correspondiente.  

Fecha documento: 30 de Septiembre de 2022
FIRMADO
1.- JEFE DE SERVICIO CONTRATACIÓN, SUMINISTROS Y RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL, ANTONIO FRANCISCO PALLARES BOLUDA, a 30 de
Septiembre de 2022
2.- CONCEJAL DELEGADO DE INFRAESTRUCTURAS, CONTRATACIÓN Y FOMENTO, MARIO GOMEZ FIGAL, a 30 de Septiembre de 2022

Página 4 de 10

C
op

ia
 a

ut
én

tic
a.

 M
ed

ia
nt

e 
el

 c
ód

ig
o 

im
pr

es
o 

pu
ed

e 
co

m
pr

ob
ar

 la
 v

al
id

ez
 d

e 
la

 f
ir

m
a 

el
ec

tr
ón

ic
a 

en
 la

 U
R

L
:

ht
tp

://
se

de
.m

ur
ci

a.
es

/v
er

if
ir

m
a

Jb
i+

Z
R

M
vP

g8
-v

-v
A

zT
Y

A
bd

La
X

iW
oO

9N
ko

m
Ijt

E
g

Fecha de impresión: Viernes, 30 de Septiembre de 2022 12:27

Fecha documento: 30 de Septiembre de 2022
FIRMADO
1.- CONCEJAL SECRETARIA JUNTA DE GOBIERNO, AINHOA MARIA SANCHEZ TABARES, a 30 de Septiembre de 2022

Página 5 de 11

C
op

ia
 a

ut
én

tic
a.

 M
ed

ia
nt

e 
el

 c
ód

ig
o 

im
pr

es
o 

pu
ed

e 
co

m
pr

ob
ar

 la
 v

al
id

ez
 d

e 
la

 f
ir

m
a 

el
ec

tr
ón

ic
a 

en
 la

 U
R

L
:

ht
tp

://
se

de
.m

ur
ci

a.
es

/v
er

if
ir

m
a

6G
O

F
7C

R
eu

tK
S

eo
jw

yj
E

+
9d

6a
y4

ln
D

jQ
c2

z7
w

IB
A

Fecha de impresión: Lunes, 3 de Octubre de 2022 11:39



Glorieta de España, 1
30004 Murcia

T: 968 358 600
(C.I.F. P-3003000A)

De acuerdo con la documentación que obra en el expediente, con la propuesta del Servicio
Promotor, y a tenor de lo dispuesto en el apartado 4º del artículo 4 del Reglamento 1370/2007,
al entender del Servicio de Contratación concurren los requisitos para prolongar la prestación
del servicio, toda vez que, de acuerdo con lo informado por el Servicio Promotor, consta la
existencia de elementos del activo que son a la vez significativos en relación con la totalidad de
los activos necesarios para prestar los servicios de transporte de viajeros objeto del contrato de
servicio  público  y  están  relacionados  predominantemente  con  estos,  de  acuerdo  con  lo
informado por la Unidad Promotora del expediente, que ha señalado que el activo principal es
la Nave y Planta de Gas, cuyo importe asciende a 2.184.275,58.- €, con un valor relevante y
significativo  en  la  prestación  del  servicio,  pues  entre  otras  cuestiones,  proporciona  el
combustible de la flota.

2.  La concesionaria, en el oportuno trámite de audiencia pone de manifiesto que el contrato
resulta deficitario desde su inicio, principalmente debido a que este Ayuntamiento, desde 2019,
ha dejado de reconocer determinados costes (índice de actualización del combustible, costes de
explotación sobrevenidos- personal, amortización del sistema de monética, de adquisición de
autobuses,  costes financieros  de amortización de las correspondientes  inversiones,  así como
costes  derivados  de  la  adopción  de  medidas  excepcionales  por  el  COVID-),  entendiendo
también como causa de dicho déficit la imposibilidad de la UTE de cumplir con el compromiso
de viajeros previsto en el contrato.

Añade que la UTE está dispuesta a continuar con la prestación del servicio pero en términos
distintos a los del contrato en vigor, el cual le resulta totalmente deficitario. Así, considera que
dicha continuidad obedece a su extinción por lo que los términos económicos ya no pueden ser
los mismos sino que la prestación se debe reducir a lo imprescindible, no pudiendo exigírsele
que en esa situación fáctica de continuidad de la prestación soporte una situación deficitaria.
Para ello propone la eliminación del compromiso de viajeros contenido tanto en la fórmula
retributiva  del  pliego  como  en  su  oferta  así  como  la  consideración  de  los  costes  antes
mencionados; o bien alternativas que se propongan desde este Ayuntamiento y que garanticen
una prestación que no sea deficitaria.

3. A la vista de tales alegaciones procede significar lo siguiente:

El contrato de referencia se encuentra actualmente en vigor y la actual tramitación consiste en
su prolongación en sus mismos términos, circunstancia prevista tanto en el Pliego de Cláusulas
Administrativas  Particulares  (cláusulas  4  y  16)  como  en  el  artículo  4.4  del  Reglamento
1370/2007, del Parlamento Europeo y del Consejo, al concurrir las circunstancias en el mismo
previstas  conforme  a  lo  informado  por  el  Servicio  Promotor.  No se  trata,  por  tanto,  de  la
continuidad de un contrato extinguido como señala en sus alegaciones la concesionaria.

En  lo  referido  a  los  distintos  conceptos  deficitarios  que  la  misma  indica,  su  tramitación
corresponde a procedimientos distintos del presente, como también ocurre con el desequilibrio
económico del contrato provocado por la pandemia de COVID-19.
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Por  otra  parte,  la  presente  tramitación  supone  la  continuidad  del  contrato  en  sus  mismos
términos hasta la formalización de uno nuevo, con un máximo de dos años.

Asimismo, el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre (TRLCSP), norma de aplicación al contrato de
referencia conforme a lo previsto en la Disposición Transitoria Primera de la vigente Ley de
Contratos 9/2017, de 8 de noviembre, no determina cuál es el precio en los contratos de gestión
de servicios públicos.  A tal efecto, a la hora de fijar  los límites económicos a partir  de los
cuales procede el recurso especial en materia de contratación, mientras que en los otros tipos de
contratos señala la correspondiente cantidad, en este caso alude a aquellos “… en los que el
presupuesto  de gastos  de  primer  establecimiento,  excluido  el  IVA,  sea  superior  a 500.000
euros…”.  Idéntico  parámetro  utiliza  para  fijar  el  límite  máximo  para  poder  tramitar  un
procedimiento  como  negociado  en  la  contratación  de  una  gestión  de  servicios  públicos,
mientras  en  los  otros  tipos  de  contratos  establece  como  límite  máximo  una  determinada
cantidad.

Por gastos de primer  establecimiento,  de acuerdo con la Nota sobre la interpretación de tal
concepto,  elaborada  el  6  de junio  de 2013 por  el  Tribunal  Administrativo de Contratación
Pública de la Comunidad de Madrid, se entienden los “… Costes para la puesta en marcha de
un  servicio  [inversiones  +  gastos  (IVA  excluido)]  que  el  adjudicatario  deba  asumir,
excluyendo las inversiones y gastos futuros y los gastos de explotación…”, no constando en la
documentación  remitida  que  la  ampliación  del  plazo  de  la  concesión  objeto  de  este
procedimiento conlleve incremento de tales inversiones, procediendo por tanto la prórroga del
contrato en las condiciones contenidas tanto en los Pliegos que lo rigen, oferta presentada y
normativa de aplicación.

Por lo que, a juicio de quien suscribe y salvo mejor criterio, corresponde la prolongación del
contrato promovida por la Dirección de Tráfico y Transportes  en sus mismos términos;  sin
perjuicio de la sustanciación a través de los oportunos procedimientos, de las reclamaciones
económicas formuladas por la concesionaria.

4. Consta asimismo presentado escrito por la concesionaria el 28 de septiembre de 2022, en el
que reitera el contenido del presentado el 28 de julio a que se refiere el CONSIDERANDO nº 3
antecedente, añadiendo que no ha recibido respuesta y que, de no recibir la orden al efecto,
manifiesta que no seguirá prestando el servicio desde el 1 de octubre, añadiendo que si este
Ayuntamiento considera que debe continuar con esa prestación,  las condiciones económicas
deberán  ser  diferentes  a  las  actuales,  en  el  sentido  de  admitir  los  costes  operacionales  no
reconocidos y eliminar el compromiso de viajeros previsto en el contrato.

5. Con  respecto  al  último  escrito  presentado  procede  reiterar  lo  ya  señalado  en  el
CONSIDERANDO nº 3 antecedente en el sentido de que el presente procedimiento se refiere a
la  prolongación  del  contrato  en  sus  mismos  términos,  conforme  a  lo  previsto  en  el  PCAP
(cláusulas  4  y  16)  así  como  en  el  artículo  4.4  del  Reglamento  1370/2007  del  Parlamento
Europeo  y del  Consejo.  Por  otra  parte,  y  en  los  términos  ya  indicados,  las  reclamaciones
económicas en el seno del contrato procede su resolución en el oportuno procedimiento.
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Glorieta de España, 1
30004 Murcia

T: 968 358 600
(C.I.F. P-3003000A)

6. En la tramitación del expediente se han seguido las siguientes actuaciones: artículo 102 del
Reglamento General de Contratación y Disp. Adic. 3ª.8.II LCSP:

 Trámite de audiencia al contratista (art. 191 LCSP y 102 del Reglamento General de la
Ley  de  Contratos),  que  consta  cumplimentado  en  el  expediente,  obrando  la
conformidad de la Contratista, de fecha 29 de julio de 2022.

 Informe  de  la  Asesoría  Jurídica,  de  fecha  28  de  septiembre  de  2022,  que  informa
favorablemente  la  prolongación  del  servicio,  si  bien  previa  subsanación  de  la
incorporación  al  expediente  del  documento  contable  correspondiente  a  ejercicios
futuros, lo que la Unidad Promotora del expediente ha cumplimentado en esa misma
fecha, con la incorporación al expediente de los mismos.

 Informe de Intervención General: obra en el expediente Diligencia de Conformidad, de
fecha 30 de septiembre de 2022.

 Resolución motivada del órgano de contratación (Junta de Gobierno, pendiente a fecha
del presente).

7. De acuerdo con los artículos 63 y 207 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Público, la prolongación del servicio deberá publicarse en el Perfil de Contratante del
Ayuntamiento de Murcia, alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público, en el
plazo de cinco días desde su aprobación.

Asimismo, de conformidad con los artículos  8.1, a) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, y 17 de la Ordenanza de trans -
parencia, de acceso a la información, reutilización de datos y buen gobierno del Ayuntamiento
de Murcia, deberá publicarse en el Portal de Transparencia del Ayuntamiento de Murcia.

8. De conformidad con el artículo 335 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector  Público,  dentro de los  tres  meses  siguientes  a  la  formalización del  contrato,  para  el
ejercicio de la función fiscalizadora, deberá comunicarse al Tribunal de Cuentas los acuerdos
adoptados.

9. La disposición adicional  segunda de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre,  de Contratos del
Sector Público dispone que las competencias correspondientes al órgano de contratación serán
ejercidas en los municipios de gran población por la Junta de Gobierno. 

III.  VISTOS  los antecedentes obrantes en el expediente; así como lo dispuesto en el
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público; la Ley 9/2017, de 8 de noviembre,
de Contratos del Sector Público; el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el
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que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas en lo que no se oponga a dicha ley; y demás normativa aplicable; se propone la
adopción del siguiente ACUERDO:

PRIMERO: Aprobar, de conformidad con el informe emitido por el Responsable del
contrato, la prolongación, en sus mismos términos, del contrato de  ‘GESTIÓN DEL
SERVICIO  PÚBLICO  DE  TRANSPORTE  MEDIANTE  AUTOBUSES  DE
LÍNEAS URBANAS DE TITULARIDAD MUNICIPAL EN LA MODALIDAD
DE CONCESIÓN’,  adjudicado  a  la  U.T.E.  TRANSPORTES  DE MURCIA,  con
C.I.F. núm. U-73755449 para el período comprendido desde el  1 de octubre de 2022
hasta  la  formalización  del  nuevo  contrato  y, como  máximo,  hasta  el 30  de
septiembre de 2024.

SEGUNDO.-  El  servicio  prorrogado  se  realizará  conforme  a  la  oferta  en  su  día
presentada  y  Plan  Económico-financiero  presentado  junto  a  la  misma  y  según  lo
establecido en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones
Técnicas por los que se rige el contrato de referencia, aprobados por acuerdo de Junta de
Gobierno de 8 de febrero de 2012; bajo la dirección y supervisión del responsable del
contrato designado.

TERCERO.-. Desestimar las alegaciones contenidas en los escritos de la concesionaria
presentados los días 28 de julio y 28 de septiembre de 2022 en los que considera que no
procede la prolongación de la vigencia del contrato sino su extinción y el cambio en los
términos económicos del mismo. Tal desestimación se fundamenta en las razones que se
detallan en los CONSIDERANDOS nº 3 y 4 de la parte expositiva.

CUARTO.- Autorizar y disponer el gasto que supone dicha prórroga con respecto a la
subvención prevista en el contrato por un importe total de 7.831.115,81 €, con cargo a la
aplicación  presupuestaria  049-4411-47401,  conforme  al  siguiente  desglose  por
anualidades,  sin  perjuicio  de  las  liquidaciones  y  actualizaciones  que  de  dichas
subvenciones  tengan lugar  conforme a lo  establecido en el  capítulo  5 del  Pliego de
Prescripciones Técnicas, oferta presentada y demás documentos que rigen el contrato:

EJERCICIO IMPORTE Nº OPERACIÓN PREVIA

2022   978.889,48 € (oct.-dic.) 920220030311

2023 3.915.557,92 € (en.-dic.) 920229000976

2024 2.936.668,41 € (en.-sept.) 920229000977

El gasto que se autoriza  y dispone para los  referidos  ejercicios  2023 y 2024 queda
subordinado a la existencia de crédito adecuado y suficiente en los presupuestos que se
formen  para  dichos  ejercicios,  conforme  se  establece  en  el  artículo  174  del  Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
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Glorieta de España, 1
30004 Murcia

T: 968 358 600
(C.I.F. P-3003000A)

QUINTO.- A la vista de que existe dotación presupuestaria para el periodo de octubre a
diciembre  de  este  año  2022,  tal  y  como  se  indica  en  el  dispositivo  CUARTO
antecedente, así como de que por acuerdo de esta Junta de Gobierno de 30 de diciembre
de 2021 se autorizó y dispuso el gasto para la totalidad del presente ejercicio 2022,
por un importe total de 3.915.557,92 €, con cargo a la referida aplicación presupuestaria
049-4411-47401 y  número  de  operación  definitiva  220219000783,  cuando  dicha
autorización y disposición debería haberlo sido para el periodo comprendido entre enero
y septiembre  de  2022;  procede  en  este  momento  liberar de  dicha  autorización  y
disposición el  importe correspondiente a los meses de octubre a diciembre de 2022,
978.889,48 €, a cuyo efecto se ha incorporado al expediente documento con número de
operación previa barrada 920220030312.

SEXTO:  De  conformidad  con  los  artículos  63  y 207  de  la  Ley 9/2017,  de  8  de
noviembre,  de Contratos del Sector Público,  publicar la prolongación acordada en el
Perfil  de  Contratante  del  Ayuntamiento  de  Murcia,  alojado  en  la  Plataforma  de
Contratación del Sector Público, en el plazo de cinco días desde su aprobación.

Asimismo,  de  conformidad  con  los  artículos  8.1,  a)  de  la  Ley 19/2013,  de  9  de
diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, y 17 de la
Ordenanza de transparencia, de acceso a la información, reutilización de datos y buen
gobierno del Ayuntamiento de Murcia, deberá publicarse en el Portal de Transparencia
del Ayuntamiento de Murcia.

SÉPTIMO: De acuerdo con el artículo 29 del TRLCSP (art. 335.2 de la vigente LCSP),
deberá remitirse al Tribunal de Cuentas una copia certificada del acuerdo por el que se
apruebe la prolongación del Servicio, acompañada de un extracto del expediente del que
se derive.

OCTAVO: Notificar  los  acuerdos  adoptados  a  la  U.T.E.  TRANSPORTES  DE
MURCIA, con C.I.F. núm. U-73755449, adjudicataria del contrato, y dar traslado de la
misma a los Servicios Municipales a los que afecta.

NOVENO: Frente a los acuerdos adoptados cabrá, con carácter potestativo, recurso de
reposición ante el mismo órgano que lo ha dictado, en el plazo de un mes, a contar
desde el día  siguiente a aquel en que se realice la notificación de la modificación del
contrato o desde la fecha de envío de la misma o del aviso de notificación,  si fuera
mediante comparecencia electrónica y, en este último caso, siempre que el acto objeto
de  notificación  se  haya  publicado  el  mismo  día  en  el  Perfil  de  Contratante  del
Ayuntamiento de Murcia; y contra la resolución expresa o presunta de dicho recurso,
recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo
de Murcia, en el plazo de dos meses, a contar igualmente desde el día siguiente a aquél
en  que  le  sea  notificada  dicha  resolución,  si  ésta  es  expresa,  o  desde  que  pueda
entenderse desestimada por silencio administrativo si ésta es presunta.
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Igualmente,  cabrá  interponer directamente  recurso  contencioso-administrativo,  ante  el
mencionado Órgano de dicha Jurisdicción y en el plazo indicado.

El Teniente Alcalde Delegado de Infraestructuras, Contratación y Fomento
(Documento firmado electrónicamente)

Fecha documento: 30 de Septiembre de 2022
FIRMADO
1.- JEFE DE SERVICIO CONTRATACIÓN, SUMINISTROS Y RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL, ANTONIO FRANCISCO PALLARES BOLUDA, a 30 de
Septiembre de 2022
2.- CONCEJAL DELEGADO DE INFRAESTRUCTURAS, CONTRATACIÓN Y FOMENTO, MARIO GOMEZ FIGAL, a 30 de Septiembre de 2022

Página 10 de 10

C
op

ia
 a

ut
én

tic
a.

 M
ed

ia
nt

e 
el

 c
ód

ig
o 

im
pr

es
o 

pu
ed

e 
co

m
pr

ob
ar

 la
 v

al
id

ez
 d

e 
la

 f
ir

m
a 

el
ec

tr
ón

ic
a 

en
 la

 U
R

L
:

ht
tp

://
se

de
.m

ur
ci

a.
es

/v
er

if
ir

m
a

Jb
i+

Z
R

M
vP

g8
-v

-v
A

zT
Y

A
bd

La
X

iW
oO

9N
ko

m
Ijt

E
g

Fecha de impresión: Viernes, 30 de Septiembre de 2022 12:27

Fecha documento: 30 de Septiembre de 2022
FIRMADO
1.- CONCEJAL SECRETARIA JUNTA DE GOBIERNO, AINHOA MARIA SANCHEZ TABARES, a 30 de Septiembre de 2022

Página 11 de 11

C
op

ia
 a

ut
én

tic
a.

 M
ed

ia
nt

e 
el

 c
ód

ig
o 

im
pr

es
o 

pu
ed

e 
co

m
pr

ob
ar

 la
 v

al
id

ez
 d

e 
la

 f
ir

m
a 

el
ec

tr
ón

ic
a 

en
 la

 U
R

L
:

ht
tp

://
se

de
.m

ur
ci

a.
es

/v
er

if
ir

m
a

6G
O

F
7C

R
eu

tK
S

eo
jw

yj
E

+
9d

6a
y4

ln
D

jQ
c2

z7
w

IB
A

Fecha de impresión: Lunes, 3 de Octubre de 2022 11:39


