
Mediante Decreto nº 2024/5962, de 11/09/2024, se concedió a la ELA Estación de Gaucín-El 
Colmenar una subvención con destino a la actuación “Rehabilitación y adaptación de 
edificación existente para Centro de Interpretación, en Central Hidroeléctrica Las Buitreras”, 
por importe de 327.445,98€. En dicho acuerdo se establecía un plazo de ejecución de la 
actuación, hasta el 31 de diciembre de 2025 y de justificación hasta el 31 de marzo de 2026. 

 
El 12 de marzo de 2025, la ELA presenta escrito solicitando una prórroga del plazo de 
ejecución, en los siguientes términos: “…solicito mediante el presente escrito una prórroga en 
el plazo de ejecución de la actuación "Rehabilitación y adaptación de edificación existente 
para Centro de Interpretación, en Central Hidroeléctrica Las Buitreras", financiada mediante la 
subvención concedida a nuestra entidad por Resolución número 2024/5962 de fecha 11 de 
septiembre de 2024, con un importe de 327.445,98 €, estableciéndose en la misma que la 
actuación debe estar finalizada antes del 31 de diciembre de 2025 por las dificultades 
encontradas en la licitación del contrato de obra, nos vemos en la imposibilidad de cumplir con 
dicho plazo. En concreto, se ha procedido a la licitación de la actuación en dos ocasiones 
resultando ambas desiertas. Ante esta situación, y dado que el plazo de ejecución de la obra 
es de nueve meses, resulta materialmente imposible poder licitar nuevamente mediante un 
procedimiento abierto o negociado sin publicidad sin incurrir en incumplimiento de la fecha 
límite de finalización de la actuación establecida en la resolución de concesión de la 
subvención. Además, esta entidad cuenta con medios personales y materiales limitados, lo 
que genera retrasos en la tramitación de cualquier expediente y dificulta aún más la 
posibilidad de cumplir con los plazos establecidos. Por lo expuesto, solicito la concesión de 
una prórroga suficientemente amplia para la ejecución de la actuación, con el fin de poder 
llevar a cabo un nuevo procedimiento de licitación que garantice la correcta adjudicación y 
ejecución”. 
 
El art. 32.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, establece la posibilidad de conceder una ampliación de los plazos 
establecidos que no exceda la mitad de los mismos, añadiendo en el apartado 3 del art. 32, 
que tanto la petición de los interesados como la decisión sobre la ampliación deberán 
producirse antes del vencimiento del plazo de que se trate. 
 
El art. 70.1 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones, aprobado por el Real Decreto 
887/2006, de 21 de julio, permite al órgano concedente otorgar una ampliación del plazo 
establecido para la justificación, que no exceda de la mitad del mismo y siempre que con ello 
no se perjudique derechos de terceros. Asimismo, el art. 6 de la Ordenanza Reguladora de 
Subvenciones a conceder por la Diputación, establece esta posibilidad. 

 
El apartado Quinto del Decreto de concesión de la subvención, establece que ante la 
imposibilidad de ejecutar y/o justificar la actuación en el plazo establecido, por causa 
justificada, el Ayuntamiento deberá solicitar prórroga de ejecución y/o justificación, conforme 
a lo establecido en el art. 70 del RD 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento de la Ley General de Subvenciones, con una antelación mínima de diez días 
hábiles al cumplimiento del plazo. 
 
Por lo expuesto, teniendo en cuenta que la ELA Estación de Gaucín-El Colmenar ha solicitado 
la ampliación del plazo de ejecución antes de su vencimiento, y de conformidad con lo 
previsto en el los artículos 32.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas; art. 70 del Reglamento de la Ley 
General de Subvenciones, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio; art. 9.2 de la 
Ordenanza General de Subvenciones de la Diputación Provincial de Málaga, y Apartado 
Primero, punto II, 13.7 del Decreto 2024/1898, de 1 de abril de 2024, por el que se delega en 
Diputados/as la concesión de las prórrogas en ayudas o subvenciones, mediante la presente 
se aprueba la siguiente RESOLUCION:  

DECRETO Nº: 2025/2181
Fecha: 17/03/2025
Nº Expediente: 2022/16551
Asunto: SUB 2023 rehabilitación y adaptación de edificación existente para centro de interpretación en la central

hidroeléctrica 'Las Buitreras', EL colmenar estación de Gaucín

Referente a: Concesión prórroga a ELA Estación de Gaucín-El Colmenar del plazo de ejecución y justif., subv. 'Rehab. y

adapt. edific. C. Interp. en  Las Buitreras'
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Primero: Conceder la ELA Estación de Gaucín-El Colmenar una prórroga hasta el 25 de agosto 
de 2026 del plazo para la ejecución, y hasta el 25 de noviembre de 2026 del plazo para la 
justificación, de la subvención concedida con destino a la actuación “Rehabilitación y 
adaptación de edificación existente para Centro de Interpretación, en Central Hidroeléctrica 
Las Buitreras”. 

Segundo: Dar traslado del presente acuerdo a la Secretaría General, a Intervención, a 
Tesorería, y a la Delegación de Territorio Sostenible para su conocimiento y efectos oportunos 
y que se notifique al interesado, indicando conforme a lo establecido en el art. 32.3 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, que los acuerdos sobre ampliación de plazos o su denegación no serán susceptibles 
de recurso, sin perjuicio del procedente contra la resolución que ponga fin al procedimiento. 
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