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DECRETO DE LA PRESIDENCIA POR EL QUE SE APRUEBA LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO PARA LA EJECUCIÓN, POR 
PARTE DEL AYUNTAMIENTO DE ALBA DE TORMES, DEL CUMPLIMIENTO DE LA FINALIDAD PARA LA QUE SE 

CONCEDIÓ LA SUBVENCIÓN Y DE LA APLICACIÓN DE LOS FONDOS PERCIBIDOS, DE LA SUBVENCIÓN DIRECTA 
PREVISTA NOMINATIVAMENTE EN EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE 

SALAMANCA DEL EJERCICIO 2023. 
 

 

 
Primero. – Con fecha 27 de diciembre de 2022 se aprobó inicialmente el Presupuesto General de la 

Diputación Provincial para el ejercicio económico de 2023, donde figuran, entre otras, las siguientes aplicaciones 
presupuestarias donde se refleja, entre otras, la siguiente subvención nominativas directa:  

 

10 9120A 762.15.00 Alba de Tormes: Habilitación del edificio multiusos 
            

200.000,00  

Total  200.000,00 

 
Segundo. -  Con fecha 27 de enero de 2023 se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia el edicto con la 

entrada en vigor del Presupuesto General de la Diputación Provincial de Salamanca para el ejercicio 2023.  
 

Tercero. -Con fecha 1 de febrero de 2023 se dictó providencia de inicio por el Presidente de la Diputación 
provincial de Salamanca en la que ordena que se inicie el expediente relativo a la concesión de veintisiete 
subvenciones directas, previstas nominativamente en el presupuesto general de la Diputación Provincial de 

Salamanca del ejercicio 2023, dirigidas a los Ayuntamientos de los municipios de Alba de Tormes, Aldeanueva de la 
Sierra, Aldeaseca de Alba, Barbalos, Barruecopardo, El Cabaco, Casillas de Flores, Castellanos de Villiquera, Castillejo 

de Martín Viejo, Fuentes de Béjar, Guijuelo, Hinojosa de Duero, Masueco, Monleras, Monterrubio de la Armuña, 
Narros de Matalayegua, Navales, Parada de Rubiales, Pedrosillo de los Aires, Peñarandilla, San Felices de los Gallegos, 

Santiz, Valdunciel, Valverde de Valdelacasa, Alba de Tormes, Las Veguillas y Villarmayor. 
 

Cuarto. - Con fecha 31 de enero de 2023 se procedió a la contabilización del documento RC, con cargo a la 
aplicación presupuestaria siguiente: 

 
 

APLICACIONES DESCRIPCIÓN N.º RC IMPORTE 

2023 10 9120A 7620800 Habilitación del edificio multiusos ALBA DE TORMES 202300013785 200.000,00 

 
 

Quinto. –  Con fecha 9 de marzo de 2023 se dictó Decreto de la Presidencia n.º 919/2023 por el que fueron 
aprobadas las Bases reguladoras y anexos de las subvenciones directas, previstas nominativamente en el presupuesto 

general de la Diputación Provincial de Salamanca del ejercicio 2023, dirigidas a los Ayuntamientos de los municipios 
de Alba de Tormes, Aldeanueva de la Sierra, Aldeaseca de Alba, Barbalos, Barruecopardo, El Cabaco, Casillas de 

Flores, Castellanos de Villiquera, Castillejo de Martín Viejo, Fuentes de Béjar, Guijuelo, Hinojosa de Duero, Masueco, 
Monleras, Monterrubio de la Armuña, Narros de Matalayegua, Navales, Parada de Rubiales, Pedrosillo de los Aires, 

Peñarandilla, San Felices de los Gallegos, Santiz, Valdunciel, Valverde de Valdelacasa, Alba de Tormes, Las Veguillas y 
Villarmayor (EXPEDIENTE ELECTRÓNICO N.º 2023/GEA_01/000076). 

 

Sexto. - Con fecha 13 de marzo de 2023, asimismo, se enviaron las notificaciones a todos los 
Ayuntamientos beneficiarios a que hacía referencia el Decreto de la Presidencia 919/2023, de 9 de marzo 

referenciado. 
 

Séptimo.- Se ha recibido del Ayuntamiento de Alba de Tormes  la solicitud de la subvención aprobada para 
ese Ayuntamiento en el Decreto de la Presidencia 919/2023, de 9 de marzo en el plazo establecido, cuya fecha límite 

era hasta el 31 de marzo de 2023 según se recogía en las Bases, así como la aceptación de las condiciones 
establecidas en ellas, comprometiéndose a cumplirlas en todos sus términos, acreditándose mediante certificación 

del Decreto de Alcaldía, expedida por el Secretario del Ayuntamiento. Todo ello queda recogido en el expediente 
abajo reseñado: 

Nº resolución

5690

Fecha de Firma:

02/11/2023

Diputación de Salamanca
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N.º EXPEDIENTE AYUNTAMIENTO IMPORTE APROBADO IMPORTE SOLICITADO 

2023/ECO_02/000001 ALBA DE TORMES 200.000,00 200.000,00 

 
Octavo. – Por Decreto de la Presidencia n.º 1.987/2023, de 26 de abril se acordó, entre otros extremos, 

respecto del Ayuntamiento de Alba de Tormes, que la Diputación provincial de Salamanca se dé por enterada de la 
solicitud de las subvenciones regulada en el Decreto de la Presidencia n.º 919/2023, de 9 de marzo y se dispusiese, 

reconociese y liquidara la obligación respecto del Ayuntamiento de Alba de Tormes, según el detalle siguiente: 
 

APLICACIONES DESCRIPCIÓN N.º A IMPORTE 

2023 10 9120A 7621500 HABILITACION DEL EDIFICIO MULTIUSOS ALBA DE TORMES 202300025116 200.000,00 

 

 
Noveno. – Con fecha 26 de octubre de 2023 y n.º de registro de entrada REGAGE23e00072517489 se presenta 

solicitud del Ayuntamiento de Alba de Tormes de prórroga del plazo de dos meses para la ejecución de la obra ante la 
imposibilidad de terminar en plazo por las circunstancias de que “la solicitud realizada por la empresa adjudicataria 
se apoya en el hecho de que al comienzo de la obra fue detectado por parte de la Dirección facultativa el problema de 
que el ascensor que se planificaba instalar no correspondía con las especificaciones del proyecto. Una vez detectado 
el problema se modifica la programación de oba de cara a la instalación del nuevo ascensor, estando sujeto a los 
plazos fijados por el fabricante. 

 
Los plazos fijados por la empresa adjudicataria para la fabricación del ascensor, así como para el montaje del 

mismo, se estiman asumibles, máximo al entender que en el plazo de ejecución para la obra inicialmente dispuesto, 
se abarca periodos no operativos para la fabricación de estos equipos, como es el caso del mes de agosto”. 

 
 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

 

Primero.- Señala el apartado 3, l) del artículo 17 de la Ley 38/2003, de 17 noviembre, General de 

Subvenciones que “la norma reguladora de las bases de concesión de las subvenciones concretará, como mínimo, 

entre otros extremos las circunstancias que, como consecuencia de la alteración de las condiciones tenidas en cuenta 

para la concesión de la subvención, podrán dar lugar a la modificación de la resolución”. 

 

Es en el artículo 12º de las Bases reguladoras de esta subvención donde se recoge este extremo al señalar 

que “una vez recaída la resolución de concesión, el beneficiario podrá solicitar excepcionalmente la modificación de 

su contenido, incluida la ampliación del plazo de ejecución, como consecuencia de la alteración de las condiciones 

tenidas en cuenta para la citada concesión relativas al interés público de la misma. En ese caso, la entidad beneficiaria 

de la subvención podrá solicitar, del órgano concedente, la modificación de la resolución de la concesión, en 

documento normalizado Anexo VI. 
 
Toda incidencia que suponga modificación del objeto, calendario o finalidad del proyecto inicial 

subvencionado deberá estar suficientemente justificada, presentándose de forma inmediata a la aparición de las 
circunstancias que lo motiven y deberá ser autorizada por el Ilmo. Sr. Presidente de la Diputación provincial de 
Salamanca, siempre que no dañe derechos de terceros, que dichas modificaciones no alteren la finalidad perseguida 
con su concesión y obedezcan a causas sobrevenidas que no pudieron preverse en el momento de la solicitud de la 
aceptación, que no se produzca una desviación significativa del presupuesto, y que no implique la prolongación de la 
actividad subvencionada más allá del plazo de realización establecido. La solicitud se presentará a través de la Sede 
electrónica de la Diputación de Salamanca en la dirección https://sede.diputaciondesalamanca.gob.es.y se realizará, 
como mínimo, un mes antes de que concluya el plazo de ejecución de la obra. 

 
La modificación de la resolución de concesión, incluida, en su caso, la ampliación del plazo de ejecución, se 

dictarán por el Ilmo. Sr. Presidente de la Diputación provincial de Salamanca”. 

Asimismo, el artículo 13º indica que “el período de ejecución de las actuaciones objeto de esta subvención 
será el comprendido desde el 1 de enero de 2023 hasta el 31 de diciembre de 2023.”  
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Sólo en casos debidamente justificados y siempre que exista la motivación preceptiva se podrá ampliar 
dicho plazo de forma excepcional y previa solicitud del beneficiario. No serán aceptadas aquellas solicitudes de 
prórroga que no tengan entrada en Sede Electrónica de la Diputación de Salamanca en la dirección 
https://sede.diputaciondesalamanca.gob.es con una antelación de siete días hábiles al de la finalización del plazo de 
ejecución (Anexo VII). 

En su solicitud el Ayuntamiento de Alba de Tormes alega que ante la imposibilidad de terminar en plazo la 
actividad por la “solicitud realizada por la empresa adjudicataria se apoya en el hecho de que al comienzo de la obra 
fue detectado por parte de la Dirección facultativa el problema de que el ascensor que se planificaba instalar no 
correspondía con las especificaciones del proyecto. Una vez detectado el problema se modifica la programación de 
oba de cara a la instalación del nuevo ascensor, estando sujeto a los plazos fijados por el fabricante. 

 
Los plazos fijados por la empresa adjudicataria para la fabricación del ascensor, así como para el montaje del 

mismo, se estiman asumibles, máximo al entender que, en el plazo de ejecución para la obra inicialmente dispuesto, 
se abarca periodos no operativos para la fabricación de estos equipos, como es el caso del mes de agosto” por lo que 
solicita que se les conceda una ampliación de dos meses. 

Segundo. – Asimismo, y concretando cómo solicitar la ampliación del plazo de ejecución en el Decreto de 

la Presidencia 919 /2023, de 9 de marzo, se establecieron las condiciones y compromisos aplicables a esta 
subvención nominativa de conformidad con lo dispuesto en la Ley 38/2003 y por ello en el artículo 13º de las Bases 

Reguladoras se hace referencia a la ejecución de las actuaciones subvencionables indicando que ““el período de 
ejecución de las actuaciones objeto de esta subvención será el comprendido desde el 1 de enero de 2023 hasta el 
31 de diciembre de 2023. Sólo en casos debidamente justificados y siempre que exista la motivación preceptiva se 
podrá ampliar dicho plazo de forma excepcional y previa solicitud del beneficiario. No serán aceptadas aquellas 
solicitudes de prórroga que no tengan entrada en Sede Electrónica de la Diputación de Salamanca en la dirección 
https://sede.diputaciondesalamanca.gob.es con una antelación de siete días hábiles al de la finalización del plazo de 
ejecución (Anexo VII).  Entendemos, pues, que los requisitos han sido cumplidos adecuadamente por el 
Ayuntamiento de Alba de Tormes. 

Tercero. – Así, pues, y en lo que respecta a la ampliación del plazo de ejecución de la subvención hay que 

estar a lo que señala el artículo 64 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de 
la Ley 38/2003, de 17-11-2003 (RCL 2003\2684), General de Subvenciones, cuando dice que una vez recaída la 

resolución de concesión, el beneficiario podrá solicitar la modificación de su contenido, si concurren las 
circunstancias previstas a tales efectos en las bases reguladoras, tal como establece el artículo 17.3 l) de la Ley, que 
se podrá autorizar siempre que no dañe derechos de tercero. 

El precitado artículo 17.3.l) preceptúa que las bases de concesión de las subvenciones concretarán, como 
mínimo, entre otros extremos las circunstancias que, como consecuencia de la alteración de las condiciones tenidas 
en cuenta para la concesión de la subvención, podrán dar lugar a la modificación de la resolución. 

Cuarto. – Asimismo, y respecto a la ampliación del plazo de justificación, el artículo 70 del Real Decreto 
887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17-11-2003 (RCL 2003\2684), 
General de Subvenciones, señala que el órgano concedente de la subvención podrá otorgar, salvo precepto en contra 
contenido en las bases reguladoras, una ampliación del plazo establecido para la presentación de la justificación, que 
no exceda de la mitad de mismo y siempre que con ello no se perjudiquen derechos de tercero”, y que hay que poner 

en concordancia con el artículo 32.1 de la Ley 39/2015 de 1 octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas indica que “la Administración, salvo precepto en contrario, podrá conceder de oficio o a 
petición de los interesados, una ampliación de los plazos establecidos, que no exceda de la mitad de los mismos, si 
las circunstancias lo aconsejan y con ello no se perjudican derechos de tercero. El acuerdo de ampliación deberá ser 
notificado a los interesados”.  

Quinto.- El presente expediente se ha tramitado siguiendo el procedimiento legalmente establecido y es 

informado por la Dirección del Área, con fecha 27 de octubre de 2023, estando concluso, y habiéndose elevado la 
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propuesta a la Secretaría General a efectos de lo previsto en el artículo 94.1 del Reglamento Orgánico de la 

Diputación Provincial de Salamanca, en relación con el 177.1 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre. 

Sexto.-  Finalmente, teniendo en cuenta que el presente expediente no es susceptible de producir derechos 

u obligaciones de contenido económico, no es preceptiva la emisión del oportuno informe por la Intervención, al 

amparo de lo dispuesto en los artículos 214 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y 4.1 apartado a) del Real Decreto 

128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con 
habilitación de carácter nacional. 

En consideración a todo lo expuesto A C U E R D O :  

 
Único. - Que se conceda al Ayuntamiento de Alba de Tormes una ampliación de plazo de dos meses para 

proceder a la ejecución de la obra para la que se concedió la subvención, que según el Decreto de la Presidencia n.º 
919/2023, de 9 de marzo era hasta el 31 de diciembre de 2023, por lo que ha de entenderse que ahora será hasta el 

29 de febrero de 2024. 
 

El plazo para proceder a la justificación de la obra para la que se concedió la subvención, según el Decreto 
de la Presidencia n.º 919/2023, de fecha 9 de marzo, donde se regulan las bases de esta subvención, es de dos meses, 
entendemos que, sin modificarse dicho plazo, se produce un traslado de la fecha de forma automática. De tal manera 

que, al ser inicialmente, como hemos señalado, de dos meses que van desde la terminación de la ejecución de la obra 
a la fecha de justificación, es por lo que la fecha de terminación de la justificación se ajustará al 30 de abril de 2024. 

 
Decreto dado en Salamanca en la fecha que se indica al lado de la firma electrónica, 

 
EL SECRETARIO GENERAL 

El PRESIDENTE 
 


