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MINISTERIO 
DE CULTURA 
 

. 

PLAZA DEL REY, 1 
28004 MADRID 
TEL: 91 701 70 35 

DIRECCIÓN GENERAL DE 
PATRIMONIO CULTURAL   
Y BELLAS ARTES 

Orden del Ministerio de Cultura, relativa a la procedencia de la ampliación del plazo 

para la realización de las obras de “Rehabilitación de las cubiertas del ala sur y del 

extremo oeste del ala norte del Convent Mercedari de Sant Ramon Nonat”, comprendida 

en la subvención nominativa concedida a la Congregación de Mercedarios (Barcelona) 

al amparo de la convocatoria de Subvenciones nominativas del Instituto del Patrimonio 

Cultural de España 2023. 

 
Mediante Orden de 20 de junio de 2023, del Ministerio de Cultura y Deporte, al amparo de la 

convocatoria de Subvenciones nominativas del Instituto del Patrimonio Cultural de España 

2023, se concedió a la Congregación de Mercedarios (Barcelona) una subvención nominativa 

por importe de 200.000 € para la realización de las obras de “Rehabilitación de las cubiertas 

del ala sur y del extremo oeste del ala norte del Convent Mercedari de Sant Ramon Nonat”, 

entre el 01 de junio de 2023 y el 22 de diciembre de 2023, sujeta a un plazo de justificación 

hasta el 22 de marzo de 2024. 

 

Con fecha 19 de diciembre de 2023, la Congregación de Mercedarios (Barcelona) solicitó a la 

Dirección General de Patrimonio Cultural y Bellas Artes, a través de la Subdirección General 

del Instituto del Patrimonio Cultural de España, la ampliación del plazo de ejecución de la obra 

en tres meses, fundamentada en que se ha producido un retraso en el suministro de la 

estructura de madera laminada, elemento que constituye el núcleo del camino crítico de la 

planificación de la obra, por lo que consideran que la obra no podrá terminarse antes de finales 

del mes de marzo de 2024. 

 

Por todo lo anterior: 

 

DE CONFORMIDAD con el artículo 32 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que establece la posibilidad de que 

la Administración conceda una ampliación de los plazos establecidos en los procedimientos, 

que no exceda de la mitad de los mismos, si las circunstancias lo aconsejan y con ello no se 

perjudican derechos de tercero; con el artículo 70 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, 

por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 

Subvenciones, que establece al órgano concedente de la subvención la posibilidad, de 

otorgar, salvo precepto en contrario contenido en las bases reguladoras, una ampliación del 

plazo establecido para la presentación de la justificación que no exceda de la mitad de mismo 

y siempre que con ello no se perjudiquen derechos de tercero; así como con las previsiones 

recogidas expresamente en la propia Orden de concesión de 20 de junio de 2023. 

 

DISPONGO que se amplíe el plazo para realizar la actividad hasta el 02 de abril 2024 y el 

plazo de justificación hasta el 02 de julio de 2024. 

 

Esta Orden es definitiva en la vía administrativa y contra la misma cabe interponer recurso 

contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia 



C
ód

ig
o 

se
gu

ro
 d

e 
V

er
ifi

ca
ci

ón
 : 

G
E

N
-4

fd
8-

9d
62

-6
2c

a-
2c

8b
-1

54
5-

16
3d

-c
89

0-
be

4a
 | 

P
ue

de
 v

er
ifi

ca
r 

la
 in

te
gr

id
ad

 d
e 

es
te

 d
oc

um
en

to
 e

n 
la

 s
ig

ui
en

te
 d

ire
cc

ió
n 

: h
ttp

s:
//s

ed
e.

ad
m

in
is

tr
ac

io
n.

go
b.

es
/p

ag
S

ed
eF

ro
nt

/s
er

vi
ci

os
/c

on
su

lta
C

S
V

.h
tm

CSV : GEN-4fd8-9d62-62ca-2c8b-1545-163d-c890-be4a

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consultaCSV.htm

FIRMANTE(1) : ISAAC SASTRE DE DIEGO | FECHA : 20/12/2023 16:13 | Sin acción específica | Sello de Tiempo: 20/12/2023 16:13

 

  2
MINISTERIO  
DE CULTURA 
 

Nacional, conforme a lo establecido en el artículo 11.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 

reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y artículo 66 de la Ley Orgánica 

6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, en la redacción dada por la Ley Orgánica 6/1998, de 

13 de julio, de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en el plazo de dos meses a 

contar desde el día siguiente a la fecha de su notificación, de acuerdo con lo dispuesto en el 

artículo 46.1 de la citada Ley 29/1998. 

 

Asimismo, la presente Orden podrá ser recurrida potestativamente en reposición, en el plazo 

de un mes ante el mismo órgano que la ha dictado, de acuerdo con lo dispuesto en los 

artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 

Común de las Administraciones Públicas. 

 

La presentación del recurso de reposición podrá efectuarse, además de en los lugares 

establecidos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común 

de las Administraciones Públicas, a través de la Sede electrónica del Ministerio de Cultura y 

Deporte, en la dirección web https://sede.mcu.gob.es/SedeElectronica, en el apartado 

“Trámites y procedimientos”, siempre que se posea un certificado de firma electrónica con 

plena validez. 

 

 

 

Firmado electrónicamente: 

EL MINISTRO DE CULTURA  

P.D. Apartado Quinto.e) de la Orden CUD/990/2020, de 16 de octubre 

EL DIRECTOR GENERAL DE PATRIMONIO CULTURAL Y BELLAS ARTES 

Isaac Sastre de Diego 
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