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RESOLUCIÓN 

Asunto: Ampliación del plazo de ejecución material y de justificación del objeto de la 

subvención nominativa otorgada por este Organismo a favor del Ayuntamiento de Los 

Silos para el PROYECTO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL INMUEBLE 

SOCIOSANITARIO RESIDENCIA GERIÁTRICA NUESTRA SEÑORA DE LA LUZ 

(SUBV183/2023). 

Visto el expediente de la subvención nominativa a favor del Ayuntamiento de Los Silos 

para la ejecución del PROYECTO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL INMUEBLE 

SOCIOSANITARIO RESIDENCIA GERIÁTRICA NUESTRA SEÑORA DE LA LUZ 

(SUBV183/2023), y de acuerdo con los siguientes:     
 

ANTECEDENTES DE HECHO 

I.- Con fecha 7 de diciembre de 2023, por parte de la Gerencia de este Organismo se 
dicta la resolución R0000005804, en la que se resolvió lo siguiente: 

«1º) Conceder una subvención nominativa por importe total fijo de 200.000,00 €, a 
favor del Ayuntamiento de Los Silos cuyo objeto es la EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE 
REHABILITACIÓN INTEGRAL INMUEBLE SOCIOSANITARIO RESIDENCIA GERIÁTRICA 
NUESTRA SEÑORA DE LA LUZ por un importe de 200.000,00 €, conforme a las 
condiciones establecidas en la parte dispositiva del presente Decreto, que tendrá la 
naturaleza de Bases Reguladoras, conforme al art. 22.2.a) LGS: […]». 

II.- Con fecha 16 de abril de 2024, el Iltre. Ayuntamiento de Los Silos presentó ante 
este Organismo mediante registro de entrada núm. 5561, solicitud de ampliación de 
los plazos de ejecución y justificación de la subvención otorgada hasta el 30 de marzo 
de 2025 y 30 de junio de 2025, respetivamente, justificándolo, en síntesis, en que: 

• La adjudicación del contrato de los servicios de redacción del proyecto básico y 
de ejecución de la rehabilitación exterior de la Residencia Geriátrica Nuestra 
Señora de La Luz se ha producido mediante Resolución de Alcaldía n⁰ 2024-
0088, de fecha 16 de enero de 2024. 

• El proyecto redactado ha sido entregado al Ayuntamiento el 19 de febrero de 
2024. 

• Se ha producido una demora por razones administrativas en la licitación del 
contrato de ejecución de la obra subvencionada.  
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FUNDAMENTOS JURÍDICOS 
 
PRIMERO.- De acuerdo con el artículo 3.1.b) de La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones (en adelante LGS), las entidades que integran la 
Administración local forman parte de su ámbito subjetivo de aplicación.  
 
Dicho esto, resulta oportuno hacer alusión a lo dispuesto en el artículo 2.1 de la LGS, 
que define las subvenciones como «toda disposición dineraria realizada por cualquiera 
de los sujetos contemplados en el artículo 3 de la ley (entidades que integran la 
administración local), cuando la entrega se realice sin contraprestación directa del 
beneficiario, esté sujeta a la realización de una actividad ya realizada o por desarrollar, 
que tenga por objeto el fomento de una actividad de utilidad pública o interés social».  
 
En línea con lo anterior, la Base 70ª de las de Ejecución del Presupuesto del Cabildo 
Insular de Tenerife para el ejercicio 2023 (año en el que se produjo el otorgamiento) 
establece que «las subvenciones otorgadas por el Cabildo Insular de Tenerife vendrán 
reguladas por lo establecido en la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, por su Reglamento de desarrollo aprobado por Real Decreto 887/2006, 
de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, por la Ordenanza General Reguladora de 
Subvenciones del Cabildo Insular de Tenerife aprobada por Acuerdo del Pleno Insular de 
23 de diciembre de 2004 y modificado por Acuerdo del Pleno de fecha 9 de julio de 
2021 y por el procedimiento regulador del reintegro de las subvenciones otorgadas por 
el Cabildo Insular de Tenerife». 
 
En el mismo sentido, la Base 66ª de las de Ejecución del Presupuesto del IASS para el 
referido ejercicio, también señala que «la concesión de subvenciones y ayudas 
individuales a terceros sin contraprestación directa de los agentes perceptores por 
parte del Organismo Autónomo, con la finalidad de fomentar una actividad de utilidad 
o interés social o para promover la consecución de un fin público, se ajustará a lo 
establecido en la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en su 
Reglamento de desarrollo, aprobado por Real Decreto, en la Ordenanza General 
Reguladora de Subvenciones del Cabildo Insular de Tenerife y en las demás 
disposiciones generales que en materia de subvenciones apruebe la Corporación 
Insular». 
 
SEGUNDO.- Para determinar la viabilidad de la solicitud de ampliación de plazo 
efectuada por el Ayuntamiento, debe partirse de lo previsto en el artículo 14.1.b) de la 
LGS, en el que se dispone que «son obligaciones del beneficiario: justificar ante el 
órgano concedente o la entidad colaboradora, en su caso, el cumplimiento de los 
requisitos y condiciones, así como la realización de la actividad y el cumplimiento de la 
finalidad que determinen la concesión o disfrute de la subvención». 
 
Por su parte, en el artículo 17.3.i) de la LGS, se establece que «la norma reguladora de 
las bases de concesión de las subvenciones concretará, como mínimo, los siguientes 
extremos: i) Plazo y forma de justificación por parte del beneficiario o de la entidad 

Resolución: 2024_05_02_SUBV183-2023_Resol. ampliaciÃ³n plazos
subvenciÃ³n Ayto. Los Silos

Código para validación: 3RHY2-H6FJ0-Y0YPU
Página 2 de 5

El documento ha sido firmado por :
1.- YAZMINA LEON MARTINEZ, Gerente, de IASS. Firmado 06/05/2024 10:02
2.- MARIA C. LEDESMA RODRIGUEZ, Secretaria/o Delegada/o, de IASS. Firmado 06/05/2024 11:39

FIRMADO
06/05/2024 11:39

E
st

a 
es

 u
na

 c
op

ia
 im

pr
es

a 
de

l d
oc

um
en

to
 e

le
ct

ró
ni

co
. E

l d
oc

um
en

to
 e

st
á 

F
IR

M
A

D
O

. M
ed

ia
nt

e 
el

 c
ód

ig
o 

de
 v

er
ifi

ca
ci

ón
 p

ue
de

 c
om

pr
ob

ar
 la

 v
al

id
ez

 d
e 

la
 fi

rm
a 

el
ec

tr
ón

ic
a 

de
 lo

s 
do

cu
m

en
to

s 
fir

m
ad

os
 e

n 
la

 d
ire

cc
ió

n 
w

eb
: h

ttp
s:

//w
w

w
.ia

ss
.e

s/
ve

rif
ic

ad
or

/?



DOCUMENTO IDENTIFICADORES

ESTADOFIRMAS
OTROS DATOS

Instituto Insular de Atención Social y Sociosanitaria
Servicio Administrativo de Obras, Patrimonio y Mantenimiento

R0000007338

  
 

 

colaboradora, en su caso, del cumplimiento de la finalidad para la que se concedió la 
subvención y de la aplicación de los fondos percibidos».  
 
En este caso, al encontrarnos ante una subvención nominativa, según se establece en 
el artículo 65.3 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, «el acto de 
concesión o el convenio tendrá el carácter de bases reguladoras de la concesión a los 
efectos de lo dispuesto en la Ley General de Subvenciones».  

Por tanto, debe acudirse a las especialidades reguladas en el artículo 28 de la LGSS, y 
en concreto a lo contemplado en su apartado 1, en el que se señala que «la resolución 
de concesión y, en su caso, los convenios a través de los cuales se canalicen estas 
subvenciones establecerán las condiciones y compromisos aplicables de conformidad 
con lo dispuesto en esta ley». En el presente caso, tenemos una subvención otorgada 
mediante resolución, sin que medie convenio, por lo que su régimen jurídico en cuanto 
al plazo de ejecución y justificación es el previsto en la misma.  

Por ende, procede traer a colación lo previsto en las condiciones 8 y 9 de la resolución 
de concesión, en las que se establece lo siguiente: 

«8. El plazo de ejecución material para la ejecución del objeto de la subvención, así 

como para los efectuar los pagos reales y efectivos realizados con cargo a los mismos, 

se extenderá hasta el 30 junio de 2024.  

No obstante, antes de la finalización del plazo previsto en el apartado anterior, y previa 

solicitud del Ayuntamiento de Los Silos, el IASS podrá aprobar una ampliación del plazo 

de ejecución.  

 

9. Plazo y forma de justificación 

• El plazo de justificación de la subvención será de tres meses contados a partir de la 

finalización de la actuación y, como máximo, el 30 de septiembre de 2024.  

No obstante, antes de la finalización del plazo previsto en el apartado anterior, y previa 

solicitud del Ayuntamiento de Los Silos, el IASS podrá aprobar una ampliación del plazo 

de justificación.  

• La documentación justificativa se deberá dirigir al Servicio Administrativo de Obras, 

Patrimonio y Mantenimiento del IASS.  

• La justificación se realizará mediante la presentación de los siguientes documentos:  

a) Certificación emitida por el titular de la Alcaldía en la que se acredite la realización 

de la actividad y el cumplimiento de la finalidad de la subvención.  

b) Informe emitido por el Interventor/a del Ayuntamiento, en el que se certifique el 

importe efectivamente gastado en el objeto de la subvención». 

Esto así, no existe óbice para que, a instancia del beneficiario puedan ampliarse los 
plazos de ejecución y justificación de la subvención por el plazo solicitado, 
manteniéndose el resto de condiciones impuestas al beneficiario. 
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TERCERO.-  En el artículo 6.6 del Real Decreto 130/2019, de 8 de marzo, por el que se 
regula la Base de Datos Nacional de Subvenciones y la publicidad de las subvenciones y 
demás ayudas públicas, se establece que «cualquier modificación de la convocatoria 
surgida con posterioridad a su registro en la BDNS deberá ser tramitada en los mismos 
términos previstos para las convocatorias; la BDNS mostrará públicamente el texto de 
cada convocatoria y sus modificaciones posteriores». 

Es por ello que, se deberá proceder a la publicación de la ampliación de los plazos en la 
Base de Datos Nacional de Subvenciones, en los mismos términos que la resolución de 
otorgamiento. 

CUARTO.- Al amparo de lo establecido en la Base 26ª de las que rigen la Ejecución del 
Presupuesto del Cabildo para el ejercicio 2024, corresponde a los Consejeros Insulares 
de Área la competencia para la aprobación de las subvenciones que se recojan de 
forma nominativa en las Bases de Ejecución del Presupuesto para el presente ejercicio, 
en consonancia con lo dispuesto en el artículo 20 de la Ordenanza General de 
Subvenciones.  
 
Y, en el ámbito de este Organismo Autónomo, la Base 6 de las de Ejecución del 
Presupuesto del IASS establece que las alusiones al Pleno del Cabildo, Consejo de 
Gobierno Insular, Presidente y Consejeros contenidas en las Bases de Ejecución del 
Presupuesto del Cabildo, se entenderán referidas al Consejo Rector, Presidente (en el 
caso del Consejo de Gobierno Insular y del Presidente del Cabildo) y Gerente, 
respectivamente; siendo en este caso el órgano competente para la aprobación de la 
ampliación de plazo de ejecución y justificación de la referida subvención de la 
Gerencia del IASS. 

QUINTO.- A la vista de que no se propone la adopción de un acto que dé lugar al 
reconocimiento y liquidación de derechos y obligaciones o gastos de contenido 
económico, no resulta preceptivo su sometimiento a fiscalización previa (artículo 214 
de la LHL). 

Por todo lo expuesto, de conformidad con la documentación obrante en el expediente, 
RESUELVO: 

1⁰) Ampliar el plazo de ejecución material del objeto de la subvención, así como para 
efectuar los pagos reales y efectivos realizados con cargo a los mismos, previsto en la 
condición 8 de la resolución de otorgamiento, que se extenderá hasta el 30 de marzo 
de 2025. 

2⁰) Ampliar el plazo de justificación de la subvención contemplado en la condición 9 de 
la resolución de otorgamiento, hasta como máximo el 30 de junio de 2025. 

3⁰) Mantener en sus exactos términos el resto de condiciones de otorgamiento de la 
subvención. 

4⁰) Notificar la presente resolución al Iltre. Ayuntamiento de Los Silos, a los efectos 
oportunos. 
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5⁰) Publicar la presente modificación de las condiciones de otorgamiento en la Base de 
Datos Nacional de Subvenciones.  
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