
                                                                                

 

Una vez aprobada la subvención en especie al Ayto. de Colmenar para el proyecto abordar el 

servicio de “Actuaciones de mantenimiento y mejora en las EDAR gestionadas por el 
Consorcio Provincial de agua. Primera fase. Colmenar. (Málaga)”. Nº 2023/8179 de fecha 

17/11/2023. 
 

Dado que por Acuerdo de Junta de Gobierno se hizo el encargo a medio Propio TRAGSA: 
Punto núm. III.6.- Sesión ordinaria de la Junta de Gobierno de 20 de diciembre de 2023.- 
Asuntos Urgentes.- Delegación de Medio Ambiente, Turismo Interior y Cambio Climático.- 

Encargo a Medio Propio Personalizado TRAGSA de las 'Actuaciones de Mantenimiento y 
Mejora en la EDAR de Colmenar'. (Expte. 2023/41536) (Id. 255393). (CSV.- 

efaa010cae8a57c7d852439ddda522f7ebda3eb8). 
 

Vista la solicitud de ampliación de plazo de ejecución realizada por la Empresa de 
Transformación Agraria, S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSA), de la obra referida en el asunto, con 

fecha 29 de octubre  de 2025, con número de registro de entrada: REGAGE25e00095209053 y 
con CSV GEISER-a715-31a3-90cb-9adc-c4de-7976-8388-3161, donde el contratista expone: 

“La encomienda del servicio de referencia se firma con un período de ejecución inicial de doce 
meses. La finalización de la obra se retrasa en el suministro del motorreductor del biodisco 

existente, para la terminación de la adecuación de la planta depuradora, circunstancias que 
hacen inviable la finalización de las actuaciones en el plazo establecido.”   

Esta ampliación de plazo: 
 1. No supone un aumento del presupuesto de ejecución del encargo, y, por tanto, no tiene 
repercusión económica alguna ni altera la naturaleza global del contrato.  

2. No modifica el porcentaje de subcontratación, ya que se seguirá subcontratando únicamente 
lo inicialmente previsto  

3. No afecta a terceras empresas que pudieran resultar perjudicadas, dado que el encargo se 
ejecuta con medios propios, no siendo el plazo un criterio de adjudicación previo 

Por lo anteriormente expuesto se solicita a la Dirección Facultativa se amplié el plazo 
ejecución concediendo una ampliación de 1 mes  para poder completar la ejecución de los 

trabajos encomendados, debiendo finalizar el 31 de Noviembre de 2025.” 

 

Visto Informe favorable del responsable técnico de los trabajos D. Antonio Casas Marín, 
Ingeniero Agrónomo, de fecha 29/10/2025, con CSV.- 

34101b3ccd2a01bfbda26f230d8264af95c2cc3b. 
 
Resultando que de conformidad con el Decreto 2024/1898, de 01 de abril, sobre delegaciones 

de la Presidencia en Diputado/as Provinciales, punto II 8, corresponde al Diputado Delegado la 
ampliación del plazo de ejecución de los contratos incluidos en el ámbito de aplicación de la 

LCSP y negocios jurídicos relativos al dominio público y patrimonial.  
 

Resultando que dicha Resolución no debe someterse ni a Informe Preceptivo de Secretaría ni a 
dictamen previo de la correspondiente Comisión informativa.  

 
Visto el procedimiento tramitado y la documentación e informes que se incorporan al 

expediente, se aprueba la siguiente RESOLUCIÓN: 
 

  

DECRETO Nº: 2025/9890
Fecha: 30/10/2025
Nº Expediente: 2023/41536
Asunto: EDAR COLMENAR ENCARGO

Referente a: AMPLIACION DE PLAZO N_5. EDAR COLMENAR
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FIRMANTE NIF/CIF FECHA Y HORA

CRISTOBAL ORTEGA URBANO (VICEPRESIDENTE 1º) ****388** 30/10/2025 09:12:11 CET

CÓDIGO CSV URL DE VALIDACIÓN
79f3b40628775e50efbc45e67241da55d2a0fc3a https://sede.malaga.es
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CSV DE LA RESOLUCIÓN TRAS SU TRANSCRIPCIÓN AL LIBRO
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PRIMERO: Aprobar la ampliación de plazo de ejecución hasta el 31 de Noviembre de 2025, 

del servicio “Actuaciones de Mantenimiento y Mejora en las EDAR Gestionadas por el 
Consorcio Provincial de Aguas. Colmenar”, solicitada por la Empresa de Transformación 

Agraria, S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSA),  adjudicataria de las obras. 
 

SEGUNDO: Dar cuenta de esta Resolución a la Delegación de Territorio Sostenible, y a la 
empresa adjudicataria.  
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CÓDIGO DE VERIFICACIÓN DEL DOCUMENTO ELECTRÓNICO
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Dirección de verificación del documento: https://sede.malaga.es

Hash del documento: a8b581242133bf39e725432478fb0b062f8c1e5c5aebe749b287fcc9af27b8e573fc92beecec75dfb661c

176504671ab409a4fca3dbe4231200f9d9ee70f1589

Version NTI: http://administracionelectronica.gob.es/ENI/XSD/v1.0/documento-e

Identificador: ES_LA0014578_2025_000000000000000000000025442419

Órgano: L02000029

Fecha de captura: 30/10/2025 09:13:15

Origen: Administración

Estado elaboración: Original

Formato: PDF

Tipo Documental: Resolución

Tipo Firma: XAdES internally detached signature

Valor CSV: 78bc584fa13695fe7d246af50626cc1da43d544c

Regulación CSV: Decreto 3628/2017 de 20-12-2017

METADATOS ENI DEL DOCUMENTO:

Código QR para validación en sede

Código EAN-128 para validación en sede

Ordenanza reguladora del uso de medios electrónicos en el ámbito de la Diputación Provincial de Málaga:
https://sede.malaga.es/normativa/ordenanza_reguladora_uso_medios_electronicos.pdf

Política de firma electrónica y de certificados de la Diputación Provincial de Málaga y del marco preferencial para el sector
público provincial (texto consolidado):
https://sede.malaga.es/normativa/politica_de_firma_1.0.pdf

Procedimiento de creación y utilización del sello electrónico de órgano de la Hacienda Electrónica Provincial:
https://sede.malaga.es/normativa/procedimiento_creacion_utilizacion_sello_electronico.pdf

Acuerdo de adhesión de la Excma. Diputación Provincial de Málaga al convenio de colaboración entre la Administración General del
Estado (MINHAP) y la Comunidad Autónoma de Andalucía para la prestación mutua de soluciones básicas de Administración Electrónica
de fecha 11 de mayo de 2016:
https://sede.malaga.es/normativa/ae_convenio_j_andalucia_MINHAP_soluciones_basicas.pdf

Aplicación del sistema de Código Seguro de Verificación (CSV) en el ámbito de la Diputación Provincial de Málaga:
https://sede.malaga.es/normativa/decreto_CSV.pdf
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