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RESOLUCIÓN 

Asunto: Modificación del período de ejecución del proyecto denominado “Centro 
LGBTI Pedro Zerolo: Un proyecto de atención integral para personas con 
diversidades sexoafectivas de Maracaibo, Venezuela”, relativo a la subvención 
concedida a la Fundación Pedro Zerolo por 60.000,00 euros, con cargo a la 
convocatoria pública para el otorgamiento de subvenciones destinadas a 
financiar proyectos de cooperación internacional al desarrollo, correspondiente 
al ejercicio 2024. (Exp.E2024002883S00022) 

 
Visto el expediente incoado por el Servicio Administrativo de Acción Exterior, 
dependiente de la Consejería Insular de Turismo, Acción Exterior y Relaciones 
Institucionales del Cabildo Insular de Tenerife, correspondiente a las subvenciones 
otorgadas para financiar proyectos de cooperación internacional al desarrollo, con cargo 
al Presupuesto del año 2024 y teniendo en cuenta los siguientes 

ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO.- El Consejo de Gobierno Insular, en sesión ordinaria celebrada el 27 de 
marzo de 2024 (AC0000021067), previo informe del Servicio Administrativo de Acción 
Exterior, aprobó las Bases Reguladoras y la convocatoria del procedimiento para la 
concesión de SUBVENCIONES PARA EL APOYO A PROYECTOS DE 
COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO REALIZADOS POR 
ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES DE DESARROLLO Y OTROS 
AGENTES DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO, para el 
ejercicio 2024, en régimen de concurrencia competitiva, siendo publicadas el 3 de abril 
de 2024 en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife núm. 41 y en la 
Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS), con el código 751670, así como  en 
dos periódicos de la provincia (Diario de Avisos y El Día) el 16 de abril de este año, sin 
que consten alegaciones, recursos o reclamaciones contra la referida normativa. 

SEGUNDO.- El 3 de mayo de 2024, la Fundación Pedro Zerolo, NIF G88193206 
presenta solicitud de una subvención para el desarrollo del proyecto denominado 
“Centro LGBTI Pedro Zerolo: Un proyecto de atención integral para personas con 
diversidades sexoafectivas de Maracaibo, Venezuela”, adjuntando diversa 
documentación, entre la que figura un Anexo III (“MEMORIA DEL PROYECTO DE 
COOPERACIÓN INTERNACIONAL AL DESARROLLO”), que cifra la mencionada 
ayuda económica en 60.000,00 euros, indicando que la fecha prevista de iniciación de 
su ejecución sería el día 15 de diciembre de 2024 y la de finalización el 15 de diciembre 
de 2025, es decir, doce (12) meses. 

TERCERO.- El día 20 de diciembre de 2024, el Director Insular de Acción Exterior del 

Cabildo Insular de Tenerife, dicta la Resolución R0000092858, disponiendo lo siguiente: 

 “SEGUNDO.- Otorgar las subvenciones a las entidades, por los importes y proyectos que se 
indican en la siguiente tabla y conforme a los Presupuestos que se incorporan a continuación para cada 
entidad: 

 

 

 

Posición Expediente Entidad Puntuación total
Importe total del 

proyecto

Subv. Concedida 

ECIT

Costes directos 

capital

Costes directos 

corrientes

Costes indirectos de 

funcionamiento
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 (...) 

CUARTO.- Los proyectos cuyas subvenciones han sido aprobadas, tienen los plazos de ejecución 
y justificación que se detallan a continuación: 

Entidad Proyecto 
Plazo 

ejecución 
Plazo 

justificación 

Fundación Pedro Zerolo  
Centro LGBTI Pedro Zerolo: Un proyecto de atención 
integral para personas con diversidades sexoafectivas 
de Maracaibo, Venezuela 

15/12/2024 al 
15/12/2025 

15/03/2026 

 

QUINTO.- Disponer el gasto (fase contable D) con número de Relación 2024-001528, a las 
entidades y por los importes que se detallan, dentro de la línea de subvención 2024-000342 y con cargo a 
las aplicaciones presupuestarias que se especifican a continuación: 

 

 

 

 

(...) 

SEXTO.- El procedimiento de justificación de la subvención será el establecido en las BASES 
REGULADORAS QUE REGIRÁN EL OTORGAMIENTO DE SUBVENCIONES DESTINADAS A 
FINANCIAR PROYECTOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL AL DESARROLLO REALIZADOS POR 
ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES Y OTROS AGENTES DE COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL AL DESARROLLO ejercicio 2024, con especial referencia a lo dispuesto en la Base 
Decimoséptima. 

El procedimiento de justificación descrito se entiende sin perjuicio de lo establecido en la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, aprobado por Real Decreto 887/2206”. 

CUARTO.- El 27 de diciembre de 2024, el Director Insular de Acción Exterior, dictó entre 

otras, la resolución R0000093200, con el siguiente contenido dispositivo: 

 

Concepto Presupuestario
Total 

GASTOS

Subvención 

Cabildo

Otras 

subvenciones o 

aportaciones

Financiación 

propia

Financiación 

socio local

Otros 

INGRESOS

A.I. TOTAL COSTES DIRECTOS CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

A.II. TOTAL COSTES DIRECTOS CORRIENTES 59.980,00 54.000,00 0,00 5.980,00 0,00 0,00

A.II. 1 Identificación/formulación anterior a la solicitud de ayuda 4.200,00 4.200,00

A.II.2 Servicios técnicos 27.180,00 27.180,00

A.II.3 Arrendamientos 14.285,00 14.285,00

A.II.4 Materiales y suministros no inventariables 4.315,00 4.315,00

A.II.6 Viajes, alojamiento y dietas 1.170,00 1.170,00

A.II.7 Personal

     A.II.7.1 Personal local 2.700,00 2.700,00

     A.II.7.3 Personal en sede 5.980,00 5.980,00

A.II.8 Gastos financieros 150,00 150,00

TOTAL DE COSTES DIRECTOS 59.980,00 54.000,00 0,00 5.980,00 0,00 0,00

B. COSTES INDIRECTOS (de funcionamiento)

B.I Gastos Indirectos Solicitante 6.000,00 6.000,00

TOTAL DE COSTES INDIRECTOS 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL PROYECTO 65.980,00 60.000,00 0,00 5.980,00 0,00 0,00

Presupuesto Fundación Pedro Zerolo
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PRIMERO.- Reconocer la obligación (fase contable O), derivada de la Relación de facturas núm. 
2024-001652 y abonar con carácter anticipado los importes a las entidades que se detallan, dentro de la 
línea de subvención 2024-000342, con cargo a las aplicaciones presupuestarias que se especifican: 

Entidad Fra SIGEC 
Aplicación 

presupuestaria 
Proyecto 

Importe Total 

Fundación Pedro Zerolo 
(G88193206) 

E2024002883S00022 

 
24-035697 

 
24-0211-4396-48940 

  
60.000,00 € 60.000,00 € 

 

QUINTO.- El día 22 de junio de 2025, la Fundación Pedro Zerolo NIF G88193206, 
presenta solicitud en la que expone que “... la Fundación Pedro Zerolo, en virtud del 
apartado vigésimo de las bases reguladoras de la convocatoria, y con plena observancia 
de los plazos establecidos, presenta la presente solicitud de modificación del plazo de 
ejecución del proyecto, solicitando su ampliación hasta el 15 de junio de 2026. Esta 
modificación permitirá adecuar la planificación operativa del proyecto a las condiciones 
reales del contexto, sin alterar sus objetivos, resultados o el compromiso institucional 
con la cooperación internacional al desarrollo”. 

Para ello presenta un informe en el que argumenta extensamente las distintas 
circunstancias sobrevenidas, entre las cuales se pueden destacar: 

 “Uno de los obstáculos más significativos que han comprometido el calendario de 
ejecución del proyecto ha sido la imposibilidad de efectuar la transferencia de fondos 
desde la entidad financiadora hacia la contraparte local en Venezuela. Esta dificultad no 
es coyuntural, sino estructural, y obedece a un entorno financiero altamente restrictivo 
y volátil, caracterizado por un sistema de control de cambios que limita la libre circulación 
de divisas, y por un marco legal que incrementa los requisitos para la recepción de 
fondos por parte de organizaciones sin fines de lucro.” (...) 

“La Fundación Pedro Zerolo y su contraparte local han evaluado cuidadosamente el 
clima político y jurídico imperante en Venezuela, especialmente tras la aprobación de la 

conocida como Ley Anti‑Sociedad. Frente a este entorno restrictivo, la contraparte local 
ha conseguido sortear los obstáculos legales, registrándose debidamente y adaptando 
su estructura para cumplir con las nuevas exigencias. No obstante, se ha considerado 
estratégico posponer el despliegue de actividades de visibilidad comunitaria, formación 
o incidencia pública hasta junio de 2025, fecha en la cual se cuenta con una mayor 
estabilidad institucional y un marco regulatorio más operativo, una vez sorteadas las 
transiciones administrativas iniciales y fortalecido el cumplimiento normativo local.” (...) 

“Durante los primeros seis meses del proyecto (diciembre de 2024 a mayo de 2025), la 
Fundación Pedro Zerolo y su contraparte local centraron sus esfuerzos en la adopción 
de medidas preparatorias esenciales para garantizar una ejecución rigurosa y alineada 
con los estándares de calidad del programa de cooperación. 

En este periodo se llevó a cabo una revisión participativa del diagnóstico inicial, 
incorporando aportes del equipo técnico local y de las comunidades beneficiarias para 
ajustar la planificación operativa a las nuevas condiciones del entorno. Asimismo, se 
solicitaron presupuestos para la adquisición y adaptación del equipamiento y materiales 
necesarios, con especial atención a su disponibilidad en el mercado local, dadas las 
fluctuaciones económicas del contexto venezolano. Se elaboró también un análisis de 
riesgos actualizado junto con protocolos de seguridad para salvaguardar al equipo y a 
las personas participantes ante posibles represalias o situaciones de vulnerabilidad. 
Finalmente, se gestionaron los permisos, registros y validaciones requeridos ante 
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autoridades locales y nacionales, en cumplimiento con la Ley de Fiscalización de ONG 
y otras disposiciones regulatorias vigentes. Este trabajo preparatorio, aunque no visible 
en términos de actividades públicas, ha sido determinante para asegurar las condiciones 
necesarias para el inicio efectivo de las acciones sustantivas del proyecto a partir de 
junio de 2025. 

Estas actividades han permitido sentar las bases para una implementación ordenada, 
segura y alineada con las necesidades de la población beneficiaria. Una vez autorizada 
la modificación del plazo de ejecución, se prevé iniciar la ejecución sustantiva del 
proyecto entre junio de 2025 y mayo de 2026, aprovechando al máximo los recursos 
financieros, técnicos y humanos disponibles. Este enfoque no sólo es viable desde el 
punto de vista logístico, sino que también es coherente con los principios de la 
cooperación internacional: adecuación contextual, participación de actores locales, 
sostenibilidad y calidad de los resultados.” (...) 

“La ampliación del plazo de ejecución solicitada no modifica en ningún caso los 
compromisos adquiridos por la Fundación Pedro Zerolo ante el Cabildo de Tenerife. Los 
objetivos generales y específicos, los resultados previstos, los indicadores y las metas 
de impacto se mantienen en los mismos términos establecidos en la memoria técnica 
aprobada. La presente solicitud tiene como único objeto ajustar el cronograma de 
ejecución a las condiciones reales y actuales del contexto, sin alterar el alcance ni el 
contenido del proyecto. La Fundación Pedro Zerolo reitera su compromiso con la 
transparencia, la coherencia técnica y la responsabilidad institucional en la gestión de 
recursos públicos, y se compromete a presentar los informes de seguimiento y 
justificación final conforme a los nuevos plazos, en caso de ser aprobada esta solicitud.” 

CONSIDERACIONES JURÍDICAS 

PRIMERA.- La actuación del Cabildo Insular de Tenerife en esta materia se enmarca en 
el ámbito de las previsiones contenidas en la Ley 1/2023, de 20 de febrero, de 
Cooperación para el Desarrollo Sostenible y la Solidaridad Global (en adelante Ley de 
Cooperación), que otorga carta de naturaleza a la intervención de los entes locales en 
el ámbito de la cooperación internacional cuando indica “Ese sistema expresa también 
el modelo territorial y de gobernanza de España, y el importante papel de las 
comunidades autónomas y los entes locales en el ámbito de la cooperación. El papel 
relevante de las comunidades autónomas y los entes locales radica en su trayectoria y 
su capacidad de generar alianzas, de movilizar a los actores, de promover la 
participación social en sus respectivos territorios, en las capacidades económicas y 
sociales, en el conocimiento experto presente en sus respectivos territorios, así como 
en el de las propias administraciones en las áreas de política pública en las que gozan 
de competencias y capacidades. Ello representa un activo del sistema en tanto que le 
otorga un carácter más plural, descentralizado y abierto a la participación de los 
diferentes territorios y la sociedad”. 

Así, el artículo 35.1 de la citada Ley establece que la cooperación descentralizada es 
el conjunto de programas, proyectos y acciones en materia de cooperación para el 
desarrollo sostenible que se realiza desde las comunidades autónomas, en el marco de 
sus competencias, y la que desarrollan los entes locales y forales (ayuntamientos, 
diputaciones provinciales y forales, cabildos y consejos insulares), que esta ley 
reconoce de manera expresa. La cooperación descentralizada es una de las señas de 
identidad y fortalezas de la cooperación al desarrollo sostenible española y expresión 
solidaria de sus respectivas sociedades. Asimismo, lo manifiesta el artículo 37 de la 
misma Ley cuando reconoce el importante papel de la cooperación de las entidades 
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locales en el sistema de la cooperación española para el desarrollo sostenible y la 
solidaridad global. 

En el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, la Ley 4/2009, de 24 de abril, 
Canaria de Cooperación Internacional para el Desarrollo, regula la actividad de la 
cooperación internacional para el desarrollo, entendida como el conjunto de 
actuaciones, medios e iniciativas que se destinen, en general, al aumento de las 
capacidades humanas, sociales y económicas de los individuos, los países y los 
pueblos, especialmente, de los más desfavorecidos. 

En este sentido, la reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias, aprobada por la Ley 
Orgánica 1/2018, de 5 de noviembre, incide en la misma tesis al expresar su artículo 
11.3 que “los poderes públicos canarios velarán por el fomento de la paz, la tolerancia, 
así como la cooperación al desarrollo, y a tal efecto se establecerán programas y 
acuerdos con los países vecinos y próximos, geográfica o culturalmente, así como con 
las organizaciones no gubernamentales y las instituciones públicas y privadas que 
resulten precisos para garantizar la efectividad de dichas políticas en Canarias y en el 
exterior”. 

En realidad, la norma estatutaria abunda en la línea de actuación que en el ámbito 
autonómico, ya apuntaba la Ley 4/2009, de 24 de abril, Canaria de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo, cuando en su artículo 23.1 indicaba que “se consideran 
agentes de la cooperación canaria las … (…) … a) Administraciones públicas canarias 
… (…) … b) Universidades y centros e institutos de investigación … (…) … g) Otras 
entidades públicas y privadas nacionales y extranjeras que actúen en el ámbito de 
cooperación al desarrollo”, especificando previamente su artículo 5, al regular las 
prioridades geográficas, que “se atenderá de manera preferente … (…) … a) los países 
con los que existen relaciones de tipo histórico, cultural o de vecindad” e indicando el 
artículo 11 que “la cooperación canaria al desarrollo internacional se llevará a cabo a 
través de los siguientes instrumentos … (…) … b) Cooperación económica y financiera”, 
que es definida en el artículo 13 como “La cooperación económica en condiciones no 
reembolsables consiste en aportaciones a programas y proyectos de ayuda a los 
diferentes sectores sociales, económicos, educativos, medioambientales y otros”. 

En conclusión, el Cabildo Insular de Tenerife en su calidad de poder público canario 
(artículo 11.3 del Estatuto de Autonomía de Canarias, aprobado por Ley Orgánica 
1/2018, de 5 de noviembre) y de Administración pública canaria (artículo 23.1 de la 
Ley 4/2009, de 24 de abril, Canaria de Cooperación Internacional para el Desarrollo) 
tiene atribuidas competencias en materia de cooperación internacional, como la 
que concurre en el presente supuesto, que se reconoce también por el citado artículo 
35.1 de la Ley 1/2023, de Cooperación para el Desarrollo Sostenible y la Solidaridad 
Global. 

SEGUNDA.- Una vez concedida la subvención a la Fundación Pedro Zerolo NIF 
G88193206, en el marco competencial descrito en el epígrafe anterior, por importe de 
60.000,00 euros, mediante la Resolución R0000092858, dictada el día 20 de diciembre 
de 2024, por el Director Insular de Acción Exterior del Cabildo Insular de Tenerife, para 
el desarrollo del proyecto “Centro LGBTI Pedro Zerolo: Un proyecto de atención integral 
para personas con diversidades sexoafectivas de Maracaibo, Venezuela”, la presente 
actuación se limita a analizar la posibilidad de modificar el período de ejecución de dicho 
proyecto, en los términos instados por la referida entidad (véase, “... solicitud de 
modificación del plazo de ejecución del proyecto, solicitando su ampliación hasta el 15 
de junio de 2026. Esta modificación permitirá adecuar la planificación operativa del 
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proyecto a las condiciones reales del contexto, sin alterar sus objetivos, resultados o el 
compromiso institucional con la cooperación internacional al desarrollo”). 

TERCERA.- A efectos de lo dispuesto en el artículo 7.3 de la Ley Orgánica 2/2012, de 
27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, y en cumplimiento 
de las previsiones contenidas en el acuerdo adoptado por el Pleno del Cabildo Insular 
de Tenerife, en la sesión extraordinaria celebrada el día 4 de febrero de 2020, en primer 
término se indica que la modificación instada por la entidad beneficiaria – modificación 
del período de ejecución – no repercute en el Presupuesto del Cabildo Insular de 
Tenerife, sin que tampoco afecte al cumplimiento de los principios de estabilidad 
presupuestaria y sostenibilidad financiera, en los términos previstos en el citado 
precepto legal.  

CUARTA.- Una vez analizada la solicitud de modificación del período de ejecución del 
proyecto denominado “Centro LGBTI Pedro Zerolo: Un proyecto de atención integral 
para personas con diversidades sexoafectivas de Maracaibo, Venezuela”, elevada por 
la Fundación Pedro Zerolo NIF G88193206, se informa favorablemente la misma, en 
base a los argumentos que se detallan a continuación: 

1º) El escrito ha sido presentado el día 22 de junio de 2025, es decir, dentro del 
período de ejecución inicialmente concedido mediante la Resolución R0000092858, 
dictada el día 20 de diciembre de 2024, por el Director Insular de Acción Exterior del 
Cabildo Insular de Tenerife, que se establecía del “15 de diciembre de 2024 al 15 de 
diciembre de 2025”. 

2º) La modificación del período de ejecución del proyecto que se insta, 
solicitando una ampliación del mismo debido a diversas circunstancias sobrevenidas, 
en la que proponen que se mantenga la misma fecha de inicio y se amplíe la fecha de 
finalización del proyecto hasta el 15 de junio de 2026 (pasando el período de ejecución 
de 12 meses a 18 meses), cumple con el período de ejecución permitido en la 
convocatoria y en la Línea de SUBVENCIONES PARA EL APOYO A PROYECTOS DE 
COOPERACIÓN INTERNACIONAL AL DESARROLLO REALIZADOS POR 
ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES DE DESARROLLO Y OTROS 
AGENTES DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO, 
aprobadas por el Consejo de Gobierno Insular, en la sesión ordinaria celebrada el 27 de 
marzo de 2024. 

3º) El argumento expuesto por la Fundación Pedro Zerolo (“Esta medida permitirá 

adecuar la implementación a las condiciones operativas y políticas del país receptor, asegurar 12 meses 

efectivos de ejecución sustantiva y preservar la calidad, integridad y sostenibilidad del proyecto aprobado”) 
es plausible, ya que en el informe hecho por la entidad detalla las distintas circunstancias 
que se han dado en el país receptor de la subvención y las dificultades para hacer llegar 
el dinero al socio local para la ejecución del proyecto en el período determinado 
inicialmente, lo que justifica la modificación de la fecha de finalización del período de 
ejecución. 

 
4º) Por último, esta solicitud de modificación tampoco contraviene ninguno de los 

requisitos que establece la cláusula Vigésima de las Bases reguladoras de la presente 
Línea de Subvenciones, denominada “MODIFICACIÓN DE LAS RESOLUCIONES DE 
CONCESIÓN”, véase: 

 
a) Que la actividad a realizar conforme a la modificación solicitada esté 
comprendida dentro de las actividades y/o conceptos subvencionables previstas 
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en las Bases de la convocatoria, sin que en ningún caso implique modificación 
de la finalidad de la ayuda o subvención. 

b) Que la modificación no cause perjuicio de terceros afectando al principio de 
concurrencia. 

c) Que los nuevos elementos o circunstancias que motivan la modificación, de 
haber concurrido en la concesión inicial, no hubiesen determinado la denegación 
o disminución de la subvención o ayuda concedida”. 

Y en efecto, en el presente supuesto, se cumplen con los requisitos exigidos ya que no 
hay modificación en la actividad objeto de la ayuda – únicamente se insta la ampliación 
del período de ejecución –, no se causan perjuicios a terceros y la duración del proyecto 
no excede de los dieciocho (18) meses establecidos como límite en la referida normativa 
reguladora. 

QUINTA.- En lo que se refiere al plazo de justificación de la subvención concedida, sigue 
siendo de TRES (3) meses, contados desde la fecha de finalización del período de 
ejecución del proyecto, en los términos previstos en la cláusula decimoséptima 
(“PERÍODO DE EJECUCIÓN Y PLAZO DE JUSTIFICACIÓN DE SUBVENCIONES”) de 
las “BASES REGULADORAS QUE REGIRÁN EL OTORGAMIENTO DE 
SUBVENCIONES DESTINADAS A FINANCIAR PROYECTOS DE COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL AL DESARROLLO REALIZADOS POR ORGANIZACIONES NO 
GUBERNAMENTALES DE DESARROLLO Y OTROS AGENTES DE COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO”. 

SEXTA.- Toda vez que en la presente actuación no hay variación del importe total de la 
subvención concedida (60.000,00 euros), sin que tampoco exista alteración 
presupuestaria y dado que únicamente se trata de una ampliación del período de 
ejecución del proyecto “Centro LGBTI Pedro Zerolo: Un proyecto de atención integral 
para personas con diversidades sexoafectivas de Maracaibo, Venezuela”, no es 
preceptivo el informe de fiscalización del Servicio Administrativo de Función Interventora 
(Intervención General) del Cabildo Insular de Tenerife. 

SÉPTIMA.- La competencia para aprobar la modificación del período de ejecución del 
proyecto “Centro LGBTI Pedro Zerolo: Un proyecto de atención integral para personas 
con diversidades sexoafectivas de Maracaibo, Venezuela”, a la entidad Fundación 
Pedro Zerolo, NIF G88193206, corresponde al Director Insular de Acción Exterior, de 
conformidad con el artículo 41.2. a) del Reglamento Orgánico del Gobierno y la 
Administración del Cabildo Insular de Tenerife, el Decreto de la Presidencia número 
5635, de 27 de enero de 2025 “Modificación de la Estructura y Organización de la 
Corporación, enero 2025”, el acuerdo del Consejo de Gobierno Insular, adoptado en la 
sesión ordinaria celebrada el día 13 de septiembre de 2023 (“Nombramiento de Órganos 
Directivos de la Administración Insular”) y la Resolución del Consejero Insular de 
Turismo, Acción Exterior y Relaciones Institucionales del Cabildo Insular de Tenerife de 
fecha 27 de octubre de ese mismo año. 

En atención a los antecedentes y consideraciones expuestas, visto el informe del 
Servicio Administrativo de Acción Exterior, RESUELVO: 
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PRIMERO.- Admitir la solicitud de ampliación del período de ejecución del proyecto 
denominado “Centro LGBTI Pedro Zerolo: Un proyecto de atención integral para 
personas con diversidades sexoafectivas de Maracaibo, Venezuela”, presentada por la 
Fundación Pedro Zerolo, quedando establecido dicho período de ejecución desde el 15 
de diciembre de 2024 al 15 de junio de 2026, 18 meses. 

La ampliación del período de ejecución no implica una ampliación del plazo de 
justificación, que se mantiene en tres (3) meses, señalándose como día límite el 15 de 
septiembre de 2026. 

SEGUNDO.- Modificar el apartado dispositivo cuarto de la Resolución R0000092858, 
dictada el día 20 de diciembre de 2024, por el Director Insular de Acción Exterior del 
Cabildo Insular de Tenerife, que queda redactado en los siguientes términos: 

Entidad Proyecto 
Plazo 

ejecución 
Plazo 

justificación 

Fundación Pedro Zerolo  
Centro LGBTI Pedro Zerolo: Un proyecto de atención 
integral para personas con diversidades sexoafectivas 
de Maracaibo, Venezuela 

15/12/2024 al 
15/06/2026 

15/09/2026 

 

TERCERO.- Actualizar la información en la Base de Datos Nacional de Subvenciones 

(BDNS-751670). 

CUARTO.- Notificar la Resolución del Director Insular de Acción Exterior del Cabildo 
Insular de Tenerife a la Fundación Pedro Zerolo, NIF G88193206, significándole que 
contra la misma, que no pone fin a la vía administrativa, podrá presentar recurso de 
alzada ante la Presidenta de esta Corporación Insular en el plazo de un mes, a contar 
desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de cualquier otro que pudiera 
interponerse. 
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