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DECRETO DE LA PRESIDENCIA POR EL QUE SE APRUEBA LA SEGUNDA AMPLIACIÓN DEL PLAZO PARA LA 
EJECUCIÓN POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO DE ARAPILES DE LA SUBVENCIÓN DIRECTA, PREVISTA 
NOMINATIVAMENTE EN EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SALAMANCA DEL 

EJERCICIO 2025. 
 

 
 

Primero. – Con fecha 31 de enero de 2025 se aprobó inicialmente el Presupuesto General de la Diputación 
Provincial para el ejercicio económico de 2025, donde figuran, entre otras, la siguiente aplicación presupuestaria donde 

se refleja la siguiente subvención nominativa directa:  
 

Aplicación Denominación Total 

10 9120A 7622700 EDIFICIO MULTIUSOS EN NÚCLEO LAS TORRES_ARAPILES 50.000,00 

 

Segundo. - Con fecha 28 de febrero 2025 se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia el edicto con la entrada 
en vigor del Presupuesto General de la Diputación Provincial de Salamanca para el ejercicio 2025.  

 
Tercero. -Con fecha 20 de marzo 2025 se dictó providencia de inicio por el Presidente de la Diputación provincial 

de Salamanca en la que ordena que se inicie el expediente relativo a la concesión de cincuenta y seis subvenciones 
directas, previstas nominativamente en el presupuesto general de la Diputación Provincial de Salamanca del ejercicio 
2025, dirigidas, entre otros Ayuntamientos, al del municipio Arapiles. 

 

Cuarto. - Con fecha 31 de marzo de 2025 se dictó Decreto de la Presidencia n.º 1.635/2025 por el que fueron 
aprobadas las Bases reguladoras y anexos de las subvenciones directas, previstas nominativamente en el presupuesto 

general de la Diputación Provincial de Salamanca del ejercicio 2025, dirigidas, entre otros Ayuntamientos, al del 
municipio Arapiles (EXPEDIENTE ELECTRÓNICO N.º 2025/GEA_01/000232). 

 
Quinto. – A continuación, se enviaron las notificaciones a todos los Ayuntamientos beneficiarios a que hacía 

referencia el Decreto de la Presidencia 1.635/2025, de 31 de marzo referenciado. 
 

Sexto.- Se recibió del Ayuntamiento de Arapiles la solicitud de la subvención aprobada en el Decreto de la 
Presidencia 1.635/2025, de 31 de marzo en el plazo establecido, cuya fecha límite era hasta el 15 de mayo de 2025 

según se recogía en las Bases, así como la aceptación de las condiciones establecidas en ellas, como consta en el 
expediente electrónico número 2025/ECO_04/000005, comprometiéndose a cumplirlas en todos sus términos, 
acreditándose mediante certificación del Decreto de Alcaldía, expedida por el Secretario del Ayuntamiento, según modelo 

Anexo I y, asimismo, se ha hecho constar de conformidad con el Anexo II: 
 

a) Declaración responsable del Ayuntamiento beneficiario en la que conste que dicho Ayuntamiento no es 
deudor respecto de la Diputación provincial de Salamanca.  

b) Declaración responsable del Ayuntamiento beneficiario en la que conste el compromiso de notificar a la 
Diputación de Salamanca cualquier concesión de ayuda para la misma finalidad que, no estando prevista 
inicialmente en el presupuesto de ingresos, pueda producirse con posterioridad (en el plazo de treinta días 
naturales contados desde el día siguiente a la notificación de la resolución de concesión de la ayuda).  

c) Declaración responsable en la que conste que no concurren en el Ayuntamiento beneficiario las 
circunstancias establecidas en el art. 13.2 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones, en aquellos 
aspectos que pueda resultarle de aplicación. 

d) Declaración responsable del Ayuntamiento beneficiario en la que conste que dicho Ayuntamiento se 
encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social (a 
los efectos previstos en el art. 24.6 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento de la Ley General de Subvenciones) y no es deudor por resolución de procedencia de reintegro. 

e) Declaración responsable del Ayuntamiento beneficiario de que se compromete a mantener el cumplimiento 
de las anteriores obligaciones durante el período de tiempo inherente a dicho reconocimiento o ejercicio, 
de forma que, si durante dicho periodo de tiempo deja de cumplir el citado requisito, se compromete a 
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comunicarlo a la Diputación de Salamanca (a los efectos previstos en el artículo 88.4 del Real Decreto 
887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones). 

f) Declaración responsable del Ayuntamiento beneficiario en la que conste que dicho Ayuntamiento se 
compromete a que las facturas relacionadas en el Anexo III-Certificación relativa a los gastos 
subvencionados, no serán utilizadas para la obtención de otro tipo de ayudas o subvenciones en los 
porcentajes que han sido objeto de la subvención. 

 

Séptimo. - Por Decreto de la Presidencia n.º 3.124/2025, de 30 de mayo se acuerda conceder al Ayuntamiento 
de Arapiles una subvención de 50.000,00 euros para edificio multiusos en núcleo las Torres. 

 
Octavo. – Asimismo, se transfirió al Ayuntamiento de Arapiles dicha subvención de 50.000,00 euros 

 
Noveno. - Con fecha 4 de septiembre de 2025 y n.º de registro de entrada REGAGE25e00076722942 se 

presenta solicitud del Ayuntamiento de Arapiles de modificación de las actuaciones subvencionables debido a que “el 
proyecto global se eleva 199.824,24 euros y por temas de disponibilidad presupuestaria debemos ejecutarlo por fases, 
siempre respetando el mismo objeto y finalidad, con lo cual el desglosado de la primera fase a ejecutar en el presente año 
2025 se eleva a la cuantía de 52.525,47 euros incluyendo las partidas de cimentación, estructura y cubierta, además de 
la redacción del citado desglosado, y la segunda fase a ejecutar en el año 2026 se elevaría a la cuantía del resto del 
proyecto, además de la dirección de obra”. 

 

Décimo. – Por Decreto de la Presidencia n.º 5.267/2025, de 10 de septiembre se concedió una ampliación del 
plazo de ejecución de la subvención de doce meses por lo que se fijaba para su terminación el 31 de diciembre de 2026.  

 
Undécimo. - Con fecha 7 de julio de 2026 y n.º de registro de entrada REGAGE26e00062774535. se ha recibido 

del Ayuntamiento de Arapiles una segunda solicitud de ampliación del plazo para la ejecución de la actividad 
subvencionada en 6 meses. 

 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

 

Primero. - Señala el apartado 3, l) del artículo 17 de la Ley 38/2003, de 17 noviembre, General de Subvenciones 

que “la norma reguladora de las bases de concesión de las subvenciones concretará, como mínimo, entre otros extremos 
las circunstancias que, como consecuencia de la alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la 
subvención, podrán dar lugar a la modificación de la resolución”. 

 

En el Decreto de la Presidencia 1.635/2025, de 19 de marzo, se establecieron las condiciones y compromisos 
aplicables  estas subvenciones nominativas de conformidad con lo dispuesto en la Ley 38/2003 y por ello en el artículo 

12º de las Bases Reguladoras se hace referencia a la modificación de la resolución, indicándose que “una vez recaída la 
resolución de concesión, el beneficiario podrá solicitar excepcionalmente la modificación de su contenido, incluida la 
ampliación del plazo de ejecución, como consecuencia de la alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la citada 
concesión relativas al interés público de la misma. En ese caso, la entidad beneficiaria de la subvención podrá solicitar, 
del órgano concedente, la modificación de la resolución de la concesión, en documento normalizado (Anexo VI)”. 

 
Segundo. - En el Decreto de la Presidencia 1.635/2025, de 31 de marzo, se establecieron las condiciones y 

compromisos aplicables a esta subvención nominativa de conformidad con lo dispuesto en la Ley 38/2003 y por ello 
en el artículo 13º “sólo en casos debidamente justificados y siempre que exista la motivación preceptiva se podrá 
ampliar dicho plazo de forma excepcional y previa solicitud del beneficiario. No serán aceptadas aquellas solicitudes 
de prórroga que no tengan entrada en Sede Electrónica de la Diputación de Salamanca en la dirección 
https://sede.diputaciondesalamanca.gob.es con una antelación de siete días hábiles al de la finalización del plazo de 
ejecución (Anexo VII)”. 

 
Resulta que en el artículo 13 se prescribe que el período de ejecución de las actuaciones objeto de esta 

subvención será el comprendido desde el 1 de enero de 2025 hasta el 31 de diciembre de 2025, y en el artículo 14 que 

el “Ayuntamiento beneficiario presentará telemáticamente a través de la Sede Electrónica de la Diputación de Salamanca 
en la dirección https://sede.diputaciondesalamanca.gob.es, en el procedimiento abierto a tal efecto en el plazo de dos 
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meses a contar desde la finalización del plazo de la actividad subvencionada y en todo caso la fecha límite será el día 28 
de febrero de 2026”. 

 

Dicho plazo fue ampliado mediante Decreto de la Presidencia n.º 5.267/2025, de 10 de septiembre por el que 
se concedió una ampliación del plazo de ejecución de la subvención de doce meses, por lo que se fijaba para su 

terminación el 31 de diciembre de 2026.  
 

El Ayuntamiento de Arapiles con fecha 7 de julio de 2026 presenta un nuevo escrito donde se indica la 
imposibilidad de terminar en plazo la actividad alegando que: “debido a que aún no se ha procedido a la licitación de la 
obra, y ante el periodo vacacional no se puede ejecutar en el plazo previsto de 31/12/2026” por lo que solicita, en 
consideración a lo expuesto y con objeto de no frustrar la finalidad pública y el interés social perseguido con la 

subvención, que se acuerde la ampliación del plazo concedido para la ejecución de la actividad en seis meses, al amparo 
de lo previsto en las bases reguladoras en relación con el artículo 64 del RLGS y artículo 19 de la LGS. 

 
Tercero. - Así, pues, y en lo que respecta a la ampliación del plazo de ejecución de la subvención hay que estar 

a lo que señala el artículo 64 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 

38/2003, de 17-11-2003 (RCL 2003\2684), General de Subvenciones, cuando dice que una vez recaída la resolución de 
concesión, el beneficiario podrá solicitar la modificación de su contenido, si concurren las circunstancias previstas a tales 

efectos en las bases reguladoras, tal como establece el artículo 17.3 l) de la Ley, que se podrá autorizar siempre que no 
dañe derechos de tercero, supuesto que como hemos visto se da en el caso de la solicitud de Ayuntamiento de Arapiles. 

 
El precitado artículo 17.3.l) preceptúa que las bases de concesión de las subvenciones concretarán, como 

mínimo, entre otros extremos las circunstancias que, como consecuencia de la alteración de las condiciones tenidas en 
cuenta para la concesión de la subvención, podrán dar lugar a la modificación de la resolución. 

 
Cuarto. - Asimismo, y respecto a la ampliación del plazo de justificación, el artículo 70 del Real Decreto 

887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17-11-2003 (RCL 2003\2684), 

General de Subvenciones, señala que el órgano concedente de la subvención podrá otorgar, salvo precepto en contra 
contenido en las bases reguladoras, una ampliación del plazo establecido para la presentación de la justificación, que 
no exceda de la mitad de mismo y siempre que con ello no se perjudiquen derechos de tercero”, y que hay que poner 
en concordancia con el artículo 32.1 de la Ley 39/2015 de 1 octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas indica que “la Administración, salvo precepto en contrario, podrá conceder de oficio o a 
petición de los interesados, una ampliación de los plazos establecidos, que no exceda de la mitad de los mismos, si las 
circunstancias lo aconsejan y con ello no se perjudican derechos de tercero. El acuerdo de ampliación deberá ser 
notificado a los interesados”. 

 
Quinto.- El presente expediente se ha tramitado siguiendo el procedimiento legalmente establecido y es 

informado por la Dirección del Área de Economía y Hacienda, con fecha 8 de julio de 2026, estando concluso, y 

habiéndose elevado la propuesta a la Secretaría General a efectos de lo previsto en el artículo 94.1 del Reglamento 
Orgánico de la Diputación Provincial de Salamanca, en relación con el 177.1 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de 

noviembre. 
 

Sexto.-  Finalmente, teniendo en cuenta que el presente expediente no es susceptible de producir derechos u 
obligaciones de contenido económico, no es preceptiva la emisión del oportuno informe por la Intervención, al amparo 

de lo dispuesto en los artículos 214 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y 4.1 apartado a) del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, 

por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional. 

En consideración a todo lo expuesto R E S U E LV O :  

Único. - Que se conceda al Ayuntamiento de Arapiles, una ampliación de plazo de 6 meses para proceder a la 
ejecución de las actuaciones para la que se concedió la subvención, que según el Decreto de la Presidencia n.º 1.635/2025, 

de 31 de marzo, era desde el uno de enero hasta del 31 de diciembre de 2025, y que por Decreto de la Presidencia n.º 
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5.267/2025, de 10 de septiembre se concedió una ampliación del plazo de ejecución de la subvención de doce meses por 
lo que este terminaba el 31 de diciembre de 2026, por lo que ha de entenderse que ahora, al atender esta segunda 
solicitud, será hasta el 30 de junio de 2027. 

 
El plazo para proceder a la justificación de la obra para la que se concedió la subvención, según el Decreto de 

la Presidencia n.º 1.635/2025, de 31 de marzo, donde se regulan las bases de esta subvención, varía de forma automática. 
Al ser inicialmente de dos meses que va desde la terminación de la ejecución de la obra a la fecha de justificación, la 

nueva fecha de justificación se ajustará al 31 de agosto de 2027. 
 

 Decreto dado en Salamanca en la fecha que se indica al lado de la firma electrónica. 
 

EL SECRETARIO GENERAL 
EL PRESIDENTE 


