
Expediente n.º: 1451141Z
Referencia interna: 29/25-0
Procedimiento: Subvención nominativa Ayuntamiento de Jaca
Asunto: Decreto concesión segunda prórroga plazos ejecución y justificación subvención

DECRETO

Examinado el expediente del Servicio de Cooperación, Planes y Asistencia Técnica, relativo 

a la subvención directa de carácter nominativo concedida por Decreto de Presidencia n.º 

3272 de fecha 3 de septiembre de 2025 al Ayuntamiento de Jaca para la actuación de 

“Cubrición  zona  de  juegos  parque  infantil  profesor  Doctor  Pedro  Monserrat  (Las 

Mariquitas)”, por importe de 100.000,00 euros (AD: 2025.2.0015369.000).

Vistos:

Primero. El  Decreto  n.º  4090  de  28  de  octubre  de  2025,  por  el  que  se  concedió  al 

Ayuntamiento  de  Jaca  una  prórroga  de  los  plazos  de  ejecución  y  justificación  de  la 

subvención concedida para la actuación indicada anteriormente hasta el 30 de noviembre 

de 2025, según lo indicado por el Ayuntamiento en su solicitud de prórroga y teniendo hasta 

el 30 de diciembre de 2025 para la presentación de los justificantes de pago efectivo al  

contratista. 

Segundo. El escrito presentado por el Ayuntamiento de Jaca con R.E. n.º 31402 de 21 de 

noviembre de 2025, en el que solicita una segunda prórroga de los plazos de ejecución y 

justificación de esta subvención hasta el 5 de diciembre de 2025, ante la imposibilidad de 

poder ejecutar y justificar esta actuación hasta el 30 de noviembre, debido a la dificultad 

técnica  de  fabricación  de  las  estructuras  metálicas,  así  como  de  las  correspondientes 

textiles que se ha de utilizar para lograr el correcto cubrimiento del parque infantil unido a la 

mala climatología hacen muy dificil que esta actuación pueda estar ejecutada y justificada a 

la fecha indicada en el decreto de concesión de prórroga. 

Tercero. Que en el Decreto de concesión de la subvención está prevista la posibilidad de 

prórroga, que no ha vencido el plazo de ejecución y de justificación de dicha subvención 

establecido en el  decreto de concesión de prórroga y que el plazo de prórroga que se 

pretende conceder unido al plazo de prórroga concedido anteriormente no excede de la 

mitad del plazo inicial de justificación concedido. 

Cuarto.  Que de la documentación obrante en este Servicio Gestor, se desprende que el  

Ayuntamiento de Jaca cumple con todos los requisitos para la concesión de la prórroga 

solicitada, que no se perjudican derechos de terceros, ya que el importe de la subvención 

concedida al beneficiario no varía, y que la misma está debidamente justificada.
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Quinto. La  Ley  38/2003  de  17  de  noviembre,  General  de  Subvenciones,  así  como el 

Decreto  Legislativo  2/2023,  por  el  que  se  aprueba  el  texto  refundido  de  la  Ley  de 

Subvenciones de Aragón (TRLSA).

Sexto. La Base n.º 82.6 de las de ejecución del Presupuesto de la Diputación Provincial de 

Huesca para 2025.

Séptimo. La  propuesta  del  Diputado  Presidente  de la  Comisión  de Infraestructuras  de 

fecha 24 de noviembre de 2025.

Esta presidencia, en uso de las facultades que le confiere el artículo 34 de la Ley 7/1985, 

de  2  de  abril,  Reguladora  de  las  Bases  del  Régimen  Local  y  demás  disposiciones 

concordantes,

RESUELVE

Conceder una segunda prórroga de los plazos de ejecución y justificación de la subvención 

denominada  “Cubrición zona de juegos parque infantil  profesor Doctor Pedro Monserrat 

(Las Mariquitas)”, solicitada por el Ayuntamiento de Jaca, hasta el día 5 de diciembre de 

2025.

Asimismo, y de conformidad con el art. 9.5 de la Ordenanza General de Subvenciones de la 

DPH, concederle hasta el 30 de enero de 2026 para que presente los justificantes del pago 

efectivo al contratista adjudicatario de la actuación subvencionada.

Huesca, en la fecha de la firma electrónica

Doy fe El Presidente

La Secretaria General
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