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DECRETO DEL

PRESIDENTE DE

LA

DIPUTACION PROVINCIAL DE VALENCIA.

Atendido que, por

Resoluciéon de alcaldia del

Ayuntamiento de Mislata, de 12/06/2024, por este
Ayuntamiento se resolvié solicitar de la Diputacion
de Valencia la modificacién de las fechas fijadas para
la finalizacién de la obra y justificacion de las obras
del Centro de Dia de Mislata, que estaban fijadas en
un principio para el dia 30/08/2024, interesando la
resolucion se prorrogase la fecha de justificacion de

la subvencién, como minimo, al

dia 8/11/2024,

teniendo entrada esta solicitud en el Registro de la

Diputacion el dia 12/06/2024.

Atendido que, por el decreto de Presidencia de 9875,
de fecha de 26-07-2024, de la Diputacion Provincial
de Valencia, se aprobd la modificacion de la fecha
fijada para la finalizacion de la obra y justificacion de
las obras del Centro de Dia de Mislata, fijandose
como nueva fecha para la finalizacién de las obras el
30/10/2024 y para la justificacion el 11/10/2024.

Visto que se ha producido un error en la fecha
sefialada para la justificacion de la subvencion en el
citado decreto, donde por error se indicé que dicha
fecha era la del dia 11/10/2024, cuando la fecha
correcta era la de 11/11/2024, siendo este un error
mecanografico que se observa a simple vista dado que

la fecha de presentacion

de documentos

de

justificacion de los gastos resultaria anterior a la fecha
del plazo fijado para la finalizacion de las obras que
los generan y que la intencién de la resolucién era
aceptar la solicitud del ayuntamiento de Mislata de
que la fecha de justificacion fuese posterior al

08/11/2024.

Visto el art.
Procedimiento
revocacién de actos y
materiales, que dice que

109.2, de la
Administrativo

ley 39/2015, del

Comdn,
rectificacion de errores
las Administraciones

sobre

Publicas podran rectificar en cualquier momento, de

oficio o a instancia del interesado,

los errores

materiales, o de hecho, existentes en sus actos.

DECRET DEL PRESIDENT DE
DIPUTACIO PROVINCIAL DE VALENCIA.

LA

Atés que, per Resolucio d'alcaldia de I'Ajuntament de
Mislata, de 12/06/2024, per este Ajuntament es va
resoldre sol-licitar de la Diputacié de Valéncia la
modificacié de les dates fixades per a la finalitzacié
de l'obra i justificacio de les obres del Centre de Dia
de Mislata, que estaven fixades en un principi per al
dia 30/08/2024, interessant la resolucio es prorrogara
la data de justificacié de la subvencié, com a minim,
al dia 8/11/2024, tenint entrada esta sol-licitud en el
Registre de la Diputaci6 el dia 12/06/2024.

Atés que, pel decret de Presidéncia de 9875, de data
de 26-07-2024, de la Diputacié Provincial de
Valencia, es va aprovar la modificacié de la data
fixada per a la finalitzacio de I'obra i justificacio de
les obres del Centre de Dia de Mislata, fixant-se com
a nova data per a la finalitzaci6 de les obres el
30/10/2024 i per a la justificacio el 11/10/2024.

Vist que s'ha produit un error en la data assenyalada
per a la justificacié de la subvenci6 en el citat decret,
on per error es va indicar que esta data era la del dia
11/10/2024, quan la data correcta era la de
11/11/2024, sent este un error mecanografic que
s'observa a simple vista atés que la data de presentacio
de documents de justificacié dels gastos resultaria
anterior a la data del termini fixat per a la finalitzaci6
de les obres que els generen i que la intencié de la
resolucio6 era acceptar la sol-licitud de I'ajuntament de
Mislata que la data de justificacié fora posterior al
08/11/2024.

Vist l'art. 109.2, de la llei 39/2015, del Procediment
Administratiu Comu, sobre revocacié d'actes i
rectificacié d'errors materials, que diu que les
Administracions Publiques podran rectificar en
qualsevol moment, d'ofici o a instancies de
I'interessat, els errors materials, o de fet, existents en
els seus actes.

FIRMADO

1.- Vicesecretario de DIPUTACION

2.- Presidente Diputacion - Vicente José Momp6 Aledo de DIPUTACION - Presidente Diputacion

- Francisco Roig Navarro

- Vicente José Mompé Aledo

07-Oct-2024
08-Oct-2024
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RESUELVO

Primero. Subsanar el error contenido en el decreto
9875, de 26-07-2024, en el que se fija la fecha para la
finalizacion de las obras en el dia 30/10/2024 y para
su justificacion en el 11/10/2024, manteniendo como
fecha para la finalizacion de las obras la ya existente
de 30/10/2024 y modificando la fecha fijada para la
justificacion del 11/11/2024 a la de 11/11/2024.
Segundo. Notificar la presente resolucion al
ayuntamiento interesado.

Conforme a lo previsto en los articulos 44 y 46.6 de
la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdiccion Contencioso-Administrativa, contra este
Decreto, que es definitivo en via administrativa,
podra formular potestativamente, requerimiento para
su anulacion o revocacion ante el érgano que ha
dictado la resolucion, en el plazo de dos meses desde
que reciba la presente notificacién, con caracter
previo a la interposicion del recurso contencioso
administrativo; requerimiento que se entendera
rechazado si en el plazo de un mes desde su recepcion,
no se recibiera contestacion.

Si no formula el requerimiento, podra interponerse
contra este Decreto recurso  contencioso—
administrativo ante los juzgados de lo Contencioso—
Administrativo de Valencia en el plazo de dos meses
contados desde el dia siguiente a su notificacion.

RESOLC

Primer. Esmenar I'error contingut en el decret 9875,
de 26-07-2024, en el qual es fixa la data per a la
finalitzacio de les obres en el dia 30/10/2024 i per a la
seua justificacio en el 11/10/2024, mantenint com a
data per a la finalitzacio6 de les obres la ja existent de
30/10/2024 i modificant la data fixada per a la
justificacio del 11/11/2024 a la de 11/11/2024

Segon. Notificar la present resolucié a I'ajuntament
interessat.

Conforme al que es preveu en els articles 44 i 46.6 de
la Llei 29/98, de 13 de juliol, reguladora de la
Jurisdiccié contenciosa administrativa, contra este
Decret, que és definitiu en via administrativa, podra
formular potestativament, requeriment per a la seua
anul-laci6 o revocacio davant I'organ que ha dictat la
resolucio, en el termini de dos mesos des que reba la
present notificaci6, amb caracter previ a la
interposicié del recurs contenciés administratiu;
requeriment que s'entendra rebutjat si en el termini
d'un mes des de la seua recepcid, no es rebera
contestacio.

Si no formula el requeriment, podra interposar-se
contra este Decret recurs contenciés administratiu
davant els jutjats del Contencios— Administratiu de
Valencia en el termini de dos mesos comptats des de
I'endema de la seua notificacio.

FIRMADO

1.- Vicesecretario de DIPUTACION

2.- Presidente Diputacion - Vicente José Momp6 Aledo de DIPUTACION - Presidente Diputacion

- Francisco Roig Navarro

- Vicente José Mompé Aledo

07-Oct-2024
08-Oct-2024




