
 

SECRETARÍA GENERAL
-----

    Nº R.E.L. 0245000

SR. INTERVENTOR

DIPUTACION

 - Toledo

Toledo

D. JOSÉ PÉREZ DE VARGAS CURIEL, SECRETARIO GENERAL DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN
PROVINCIAL DE TOLEDO.

NOTIFICO: Que  según los  antecedentes  obrantes  en  esta  Secretaría  General  de  mi  cargo,  la  Junta  de
Gobierno de esta Excma. Diputación Provincial de Toledo en sesión ordinaria celebrada el día 11 de octubre
de 2024, adoptó el siguiente acuerdo:

REVOCACI      ÓN DEL ACUERDO DE LA DELEGACIÓN ACORDADA EN  
JUNTA DE GOBIERNO DE 22 DE JULIO DE 2022 Y CAMBIO DE
FINALIDAD DE LA OBRA INCLUIDA EN EL PLAN PROVINCIAL DE
2020 PERTENECIENTE AL AYUNTAMIENTO DE MARRUPE.

A la vista del escrito presentado por el Ayuntamiento de MARRUPE en el cual solicita autorización
a esta Diputación Provincial para el cambio de finalidad de las obras de  “Ampliación de nave almacén”
incluidas en el Plan Provincial de 2020, que quieren destinar a obras de “Acondicionamiento del acceso y
del entorno de la pista de pádel municipal”. 

Habiéndose delegado la obra “Ampliación de Nave Almacén” por acuerdo de Junta de Gobierno de
fecha 22 de julio de 2022 por un importe de  34.554,84 € y una vez acreditado por el Servicio de planes
provinciales  la  presentación  correcta  de  toda  la  documentación  necesaria,  el  Diputado  Delegado  de
Cooperación propone a la Junta de Gobierno la aprobación del siguiente acuerdo:

PRIMERO.- Revocar el acuerdo de delegación de las obras “Ampliación de nave almacén”, obras
incluidas en el Plan Provincial 2020, aprobada por Junta de Gobierno de día 22 de julio de 2022.

SEGUNDO.- Aprobar el cambio de finalidad de las obras del Ayuntamiento de MARRUPE en el
Plan Provincial de 2020, con el siguiente detalle:

PLAN PROVINCIAL 2020

OBRA ANULADA: MARRUPE:   AMPLIACIÓN DE NAVE ALMACÉN  
Aportación Diputación..............          32.827,10
Aportación Ayuntamiento    ..........      1.727,74
TOTAL                                              ...........       34.554  ,84  
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OBRA NUEVA: MARRUPE: ACONDICIONAMIENTO DEL ACCESO Y DEL ENTORNO DE
LA PISTA DE PÁDEL MUNICIPAL

Aportación Diputación..............          32.827,10
Aportación Ayuntamiento        ..........  1.727,74
TOTAL                                              ...........       34.554  ,84  

Lo que le notifico a Vd. para su conocimiento y efectos oportunos.

En Toledo, en la fecha de la firma electrónica,

EL SECRETARIO GENERAL,
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