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-----
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SERVICIO DE MEDIO AMBIENTE

SUBIDA DE LA GRANJA, 1

45002 - TOLEDO

D.  JOSÉ  PÉREZ  DE  VARGAS  CURIEL,  SECRETARIO  GENERAL  DE  LA  EXCMA.
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE TOLEDO.

NOTIFICO: Que según los antecedentes obrantes en esta Secretaría General de mi cargo, la Junta
de Gobierno de esta Excma. Diputación Provincial de Toledo en sesión ordinaria celebrada el día
25 de octubre adoptó el siguiente acuerdo: 

PROPUESTA  SOBRE  MODIFICACIÓN  DEL  PROYECTO  Y
AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA
SUBVENCIÓN  SOLICITADA  POR  EL  AYUNTAMIENTO  DE
DOSBARRIOS  EN  EL  MARCO  DE  LA  CONVOCATORIA  DE
SUBVENCIONES  PARA  LA  CREACIÓN  DE  MIRADORES  Y
OBSERVATORIOS  QUE  SE  INTEGRARÁN  EN  LA  RED  DE
MIRADORES Y OBSERVATORIOS DE LA PROVINCIA DE TOLEDO.
ANUALIDAD 2023.

1.- Por acuerdo de la Junta de Gobierno de esta Diputación Provincial, en su sesión de fecha 14 de
abril de 2023, fueron aprobadas las Bases Reguladoras y la Convocatoria de subvenciones para la creación
de miradores y observatorios que se integrarán en la Red de Miradores y Observatorios de la Provincia de
Toledo, anualidad 2023, y publicado el extracto de las mismas en el Boletín Oficial de la Provincia de
Toledo núm. 73 de fecha 18 de abril de 2023.

2.-  La Junta  de  Gobierno  de  esta  Excma.  Diputación Provincial  de  Toledo en  sesión ordinaria
celebrada el día 17 de noviembre de 2023 adoptó el Acuerdo por el que se resolvía la convocatoria de
subvenciones para la creación de miradores y observatorios que se integrarán en la Red de Miradores y
Observatorios de la Provincia de Toledo, anualidad 2023, otorgando una subvención al Ayuntamiento de
Dosbarrios, de acuerdo con el siguiente detalle:

ENTIDAD LOCAL CIF FINALIDAD SUBVENCIÓN

DOSBARRIOS P4505900C
Creación  de  un  mirador
paisajístico

20.000 €
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3.- Con fecha 12 de abril de 2024, se recibe en la Diputación Provincial de Toledo escrito de la
Alcaldía de Dosbarrios en el que solicita la ampliación del plazo para la ejecución y justificación de la
subvención por la imposibilidad de cumplir los plazos establecidos. 

A la vista de la petición formulada por el Ayuntamiento y con el informe jurídico favorable, a
propuesta del Jefe de Servicio de Agricultura y Medio Ambiente, el cual manifiesta no existir inconveniente
alguno en su concesión, en aplicación de lo dispuesto en la Base Decimonovena de las Bases que regulan la
convocatoria de subvenciones referenciada y en el artículo 32 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento  Administrativo  Común  de  las  Administraciones  Públicas,  por  acuerdo  de  la  Junta  de
Gobierno de 19 de abril de 2024, se amplía el plazo de ejecución de la subvención hasta el 22 de agosto de
2024 y el de justificación hasta el 22 de septiembre de 2024.

4.- Con fecha 21 de agosto de 2024 el Ayuntamiento de Dosbarrios presenta escrito a la Diputación
Provincial de Toledo en el que solicita,  por cuestiones de seguridad, la modificación del proyecto y la
ampliación de plazo en 3 meses para la ejecución del mirador para el cual tiene concedida una subvención
de 20.000 € con cargo a la convocatoria de subvenciones para la creación de miradores y observatorios que
se integraran en la Red de Miradores y Observatorios de la Provincia de Toledo, anualidad 2023.

En la documentación aportada por el ayuntamiento de Dosbarrios, se solicita una ampliación del
plazo de ejecución del mirador de 3 meses alegando que se han producido causas sobrevenidas que han
provocado el desprendimiento lateral de suelo y rocas en la ladera contigua a la zona de actuación lo que
obliga a que, por razones de seguridad, no se pueda realizar el asfaltado previsto de la zona de actuación
para evitar que las vibraciones provocadas por la maquinaria agraven los desprendimientos producidos en la
ladera contigua. En su lugar se prevé la instalación de un pavimento de adoquín prefabricado de hormigón.

Teniendo en cuenta que la solicitud formulada por el Ayuntamiento de Dosbarrios se fundamenta
atendiendo  a  razones  de  seguridad,  este  Servicio  no  ve  inconveniente  en  la  ampliación  del  plazo  de
ejecución en 3 MESES para llevar a cabo las modificaciones indicadas y la ejecución completa del mirador
para ser adherido a la Red de Miradores y Observatorios de la Provincia de Toledo, salvo mejor criterio que
proceda en derecho.

5.- Al Ayuntamiento de Dosbarrios ya había sido concedida una ampliación del plazo de ejecución
del mirador y justificación de la subvención conforme a lo previsto en el artículo 32 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, según el cual la
Administración Pública puede conceder una ampliación de plazos que no exceda de la mitad de los mismos
por lo que no cabría, en principio, una segunda ampliación de plazo. 

Para dilucidar si puede concederse una segunda ampliación del plazo de ejecución del mirador de
Dosbarrios el Servicio de Agricultura, Medio Ambiente y Mundo Rural con fecha 2 se septiembre de 2024
procede a realizar consulta al Servicio Jurídico de la Diputación Provincial de Toledo, previa aportación de
toda la documentación el expediente. 
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6.- Con fecha 11 de octubre de 2024 se recibe informe jurídico del que se extraen dos conclusiones:

-     Primera.- Cabe conceder la ampliación de plazo solicitada amparándola en la modificación
del proyecto motivada por los desprendimientos producidos, pero no en la motivada por las
razones estéticas.

-      Segunda.- Para la concesión de la ampliación de plazo, previamente se debería aprobar la
modificación del proyecto salvo que esta sea de tal entidad que no afecte a las condiciones que
fueron  objeto  de  consideración  para  el  otorgamiento  de  la  subvención,  circunstancia  cuya
concurrencia debe ser valorada por el centro gestor.

7.- El Servicio de Agricultura, Medio Ambiente y Mundo Rural, estima que la modificación del
proyecto solicitada, no afecta a las condiciones que fueron objeto de consideración para el otorgamiento de
la  subvención  ya  que  la  actuación  de  mejora  del  firme  de  acceso  al  mirador  es  una  actuación
complementaria que no afecta al resultado de la valoración de las solicitudes recibidas realizada por la
Comisión constituida al objeto de analizar y valorar las solicitudes de subvención y demás documentación
presentada por las entidades locales de la provincia, para resolver la convocatoria de subvenciones para  la
creación de nuevos miradores y observatorios que se integrarán en la Red de Miradores y Observatorios de
la Provincia de Toledo, anualidad 2023. La valoración asignada al Ayuntamiento de Dosbarrios no varía
con  la  modificación  planteada  por  lo  que  no  se  ven  terceros  perjudicados  con  la  realización  de  la
modificación del proyecto.

A la vista de la petición formulada el 21 de agosto de 2024 por el ayuntamiento de Dosbarrios y a
propuesta del Jefe de Servicio de Agricultura y Medio Ambiente, el cual manifiesta que no ve inconveniente
en la modificación del proyecto planteada y la ampliación de plazo solicitada para la ejecución del mirador
de Dosbarrios  teniendo en cuenta el informe jurídico de fecha 11 de septiembre de 2024 y por aplicación de
lo dispuesto en la Sentencia de la Sala 3ª del Tribunal Supremo de 25 de octubre de 2017 anteriormente
citada, esta Delegación propone a la Junta de Gobierno que adopte los siguientes acuerdos: 

PRIMERO.- Aprobar la modificación del proyecto consistente en sustituir el asfaltado por la instalación de
pavimento de adoquín prefabricado de hormigón para reducir el riesgo de desprendimiento de rocas en la
ladera contigua, ya que estaría justificado por razones de seguridad.

SEGUNDO.- Ampliar  del  plazo  de  ejecución  de  la  subvención  para  la  creación  de  miradores  y
observatorios  que  se  integrarán  en  la  Red  de  Miradores  y  Observatorios  de  la  Provincia  de  Toledo,
anualidad 2023, del ayuntamiento de Dosbarrios en 3 meses a contar desde el día siguiente a la notificación
del presente acuerdo y ampliar el plazo de justificación a 1 mes finalizado el plazo anterior de 3 meses. 

A los efectos de la justificación de la subvención, se tendrá en cuenta lo establecido en las bases de la
convocatoria  teniendo  en  cuenta  que  todos  los  gastos  subvencionables   que,  de  manera  indubitada,
respondan a la naturaleza de la actividad subvencionada deberán ser contabilizados (fase contable “O”)
antes de que finalice el plazo concedido para la ejecución del proyecto objeto de la subvención.
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TERCERO.-  Notifíquese el presente acuerdo a los interesados a los efectos procedentes.

Lo que le notifico a Vd. para su conocimiento y efectos oportunos.

En Toledo, en la fecha de la firma electrónica,

EL SECRETARIO GENERAL,
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