
 

  

DOÑA Mª. DOLORES MUÑOZ MUÑOZ, Secretaria General de la Excma. Diputación 
Provincial de Jaén.- 
 
 C E R T I F I C O: Que el Pleno de la Corporación, en Sesión ordinaria Nº 8/2017 celebrada 
el pasado día 26 de julio de 2017, adoptó, entre otros, el siguiente: 
 

ACUERDO 

 

“14 DICTAMEN SOBRE LA PROPUESTA DE CAMBIO DE OBRA, 
INCLUIDA EN EL PLAN ESPECIAL DE APOYO A MUNICIPIOS 2016, 
DEL MUNICIPIO DE PEAL DE BECERRO. 

 

 

Da cuenta el Sr. Castro Zafra del Dictamen de la Comisión Informativa de Infraestructuras 
Municipales adoptado en sesión ordinaria de fecha 18 de julio de 2017, que es del siguiente 
contenido: 

“El Sr. Presidente somete a dictamen de la Comisión Informativa el Informe Propuesta 
elaborado por el  Jefe de Servicio de Gestión Administrativa y la Licenciada en Derecho del 
Área de Infraestructuras Municipales, sobre la aprobación del cambio de la obra  denominada 
“Construcción de Restaurante y Centro de Servicios Turísticos de Peal de Becerro, Fase Final” del 
municipio de Peal de Becerro, incluida en el Plan Especial de Apoyo a Municipios 2016, por la 
obra “Reformado de Construcción de Restaurante y Centro de Servicios Turísticos de Peal de Becerro, Fase 
Final”, cuyo contenido es el siguiente:  

 “Informe propuesta elaborado por el Jefe de Servicio de Gestión Administrativa del Área 
de Infraestructuras Municipales, con objeto de que se tome acuerdo por el Pleno de la 
Diputación Provincial de Jaén aprobando el cambio de la obra denominada “Construcción de 
Restaurante y Centro de Servicios Turísticos de Peal de Becerro, fase final” del municipio de Peal de 
Becerro, incluida en el Plan Especial de Apoyo a Municipios 2016, por la obra “Reformado de 
Construcción de Restaurante y Centro de Servicios Turísticos de Peal de Becerro, Fase Final”, previo 
dictamen de la Comisión Informativa de Infraestructuras Municipales, y, a tal efecto, 
EXPONEN: 

Por Acuerdo número 10 de Pleno de la Diputación Provincial de Jaén, en sesión ordinaria 
número 9/2016, celebrada el 29 de Septiembre de 2016, se adoptó la segunda aprobación 
parcial del Plan Especial de Apoyo A Municipios 2016, lo que conllevó la concesión de una 
subvención al Ayuntamiento de Peal de Becerro, por cuantía de 100.000 euros, para participar 
en la financiación de la actuación de inversión que este Ayuntamiento decidió incorporar a este 

NORMATIVA Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

ID. FIRMA firma.dipujaen.es nGKCKxrmtKbUmfW81zG+Lw== EV00B32S PÁGINA 1/4

FIRMADO POR María Dolores Muñoz Muñoz - LA SECRETARIA GENERAL  FECHA Y HORA 01/08/2017 12:14:39

FIRMADO POR Jose Castro Zafra - El DIPUTADO DE INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES (P.D. Res. nº 707 de 29-06-15) FECHA Y HORA 02/08/2017 14:09:25

Url de Verificación: http://verifirma.dipujaen.es/code/nGKCKxrmtKbUmfW81zG+Lw==



 

  

Plan denominada “Construcción de Restaurante y Centro de Servicios Turísticos de Peal de Becerro, fase 
final”, con un presupuesto de 182.545,10 euros. 

El Ayuntamiento de Peal de Becerro ha solicitado modificar la financiación de esta 
actuación, así como a sus unidades, afectando esto al presupuesto. Esta  modificación ha 
devenido como consecuencia de la necesidad de incorporar una nueva actuación en el Plan 
Especial de Empleo, Infraestructuras y Servicios 2015, que inicialmente participaba en la 
financiación de la actuación incorporada al Plan Especial de Apoyo a Municipios 2016.  

Ante este hecho y la modificación del proyecto inicial mediante un reformado, 
aumentando sus unidades de obra, el Ayuntamiento ha propuesto que el nuevo proyecto 
denominado “Reformado de Construcción de Restaurante y Centro de Servicios Turísticos de Peal de 
Becerro, Fase Final”, por cuantía total de 240.000 euros, se financie con el Plan Especial de 
Apoyo a Municipios 2016, por cuantía de 100.000 euros, y con el Plan Especial de Apoyo a 
Municipios 2017, por cuantía de 140.000 euros. 

En consideración de la petición del Ayuntamiento, la Diputación Provincial de Jaén está 
procediendo a ajustar los Planes a las propuestas municipales; modificaciones que están previstas 
y se pueden llevar a cabo al estar los instrumentos de cooperación vigentes. 

Por tanto, debe aprobarse por el Pleno las modificaciones propuestas, aunque en lo que 
afecta al Plan Especial del 2016 la actuación sigue siendo la misma, la cual consiste en la 
terminación de la construcción del restaurante y el centro de servicios turísticos de Peal de 
Becerro. No obstante, debe procederse a la aprobación de este Acuerdo por la variación en la 
financiación y en el aumento de unidades sobre lo inicialmente previsto. Sin embargo, esto 
último (aumento de unidades) de por sí no hubiese requerido el cambio, ya que, como se ha 
mencionado, la actuación sigue siendo la misma y ese aumento de obra puede ser asumido por 
el Ayuntamiento con fondos propios, pero conviene por clarificación ante el cambio de la 
denominación de la actuación, que pasa de “Construcción de Restaurante y Centro de Servicios 
Turísticos de Peal de Becerro, Fase Final” a “Reformado de Construcción de Restaurante y Centro de 
Servicios Turísticos de Peal de Becerro, Fase Final” y los cambios de financiación, un acuerdo 
expreso que así lo acepte. 

Dicha aprobación supondrá el barrado del documento contable AD núm. 2016/73427, 
emitiéndose otro por igual importe, pero recogiéndose en su texto libre el nuevo título del 
proyecto. 

El cambio solicitado no afecta a la cuantía de la subvención, por lo que no ocasiona ningún 
perjuicio económico a la Diputación Provincial ni afecta a derechos de terceros partícipes, ya 
que la asignación que el Plan contempla para el municipio de Peal de Becerro no es concurrente 
al asignar dicho Plan aportaciones económicas fijas a los municipios de la provincia. 
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En virtud de lo expuesto, se propone al Sr. Diputado Delegado de Infraestructuras 
Municipales que, previo dictamen de la Comisión Informativa de Infraestructuras Municipales, 
eleve a Acuerdo al Pleno de la Diputación Provincial de Jaén y adopte lo siguiente: 

Primero: Atender la petición solicitada por el Ayuntamiento de Peal de Becerro y aprobar 
el cambio de la obra “Construcción de Restaurante y Centro de Servicios Turísticos de Peal de Becerro, 
Fase Final” por “Reformado de Construcción de Restaurante y Centro de Servicios Turísticos de Peal de 
Becerro, Fase Final”. 

Segundo: El cambio de la obra no conlleva aumento de la aportación de Diputación y no 
tiene la consideración de baja del Plan, sino, únicamente, cambio de propuesta y sin ampliación 
del plazo de ejecución. 

Tercero: Proceder al barrado del documento contable núm. 2016/73427 y librar 
documento contable para la actuación modificada. 

Cuarto: La nueva obra incluida en el Plan Especial de Empleo, Infraestructuras y Servicios 
se declara afecta al Programa de Fomento de Empleo Agrario, conforme el RD 939/1997, de 
20 de junio. 

Quinto: Notificar el Acuerdo al Ayuntamiento de Peal de Becerro y a los Servicios de esta 
Diputación que tengan interés en su tramitación. 

Sexto: Este Acuerdo pone fin a la vía administrativa. Contra el mismo podrá interponerse 
recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses a contados desde el día siguiente al 
de la notificación de la presente, de acuerdo con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de 
julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, si bien, con carácter previo a la 
interposición, podrá formular el requerimiento a que hace referencia el artículo 44.1 de la Ley 
29/1998 de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa para que anule o 
revoque el acto, dirigido mediante escrito al Sr. Presidente, debiendo producirse en el plazo de 
dos meses contados desde la notificación de la resolución, entendiéndose rechazado el 
requerimiento si, dentro del mes siguiente a su recepción no se produjera la contestación del 
mismo”. 

Sometida la propuesta a votación, la Comisión, por unanimidad de las/los 
señoras/señores diputadas/os asistentes, dictamina favorablemente la adopción por el Pleno 
de la Diputación de los anteriores acuerdos.” 

 

Sometido el Dictamen a votación ordinaria, resulta aprobado por mayoría 
absoluta con el voto a favor de todos los miembros de la Corporación presentes 
(26), con la abstención en la votación de un Diputado por aplicación de lo 
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dispuesto en el artículo 46. 2 d) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las 
Bases del Régimen Local.” 
 

 
Se certifica con la salvedad a que se refiere el artículo 206 del Real Decreto 2568/1986, de 28 

de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen 
Jurídico de las Entidades Locales. 

 
 Y para que conste y surta efectos en el expediente de su razón, expido la presente de orden y con 
el Visto Bueno del señor Presidente. 
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