
RESOLUCIÓN de la Viceconsejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y 
Energía por la que se prorroga el  plazo máximo de ejecución de la subvención concedida 
mediante Orden núm. 181, de 26 de diciembre, de la Consejería de Transición Ecológica y  
Energía al Ayuntamiento de Fuencaliente de La Palma, para la realización de “Actuaciones de 
Transición en el entorno rural consistente en la mejora y ampliación del mirador de las Indias 
y mejora de la travesía urbana de Los Canarios”, proyectos innovadores para reto demográfico 
en la Isla de La Palma.

Examinado el expediente administrativo,

Visto el Informe del Servicio de Cambio Climático e Información Ambiental emitido el 25 de 
mayo de 2025

Teniendo en cuenta los siguientes 

ANTECEDENTES

Primero.- Mediante  Orden  núm.  181,  de  26  de  diciembre,  de  la  Consejería  de  Transición 
Ecológica  y  Energía,  se  acordó  conceder  una  subvención  directa   al  Ayuntamiento  de 
Fuencaliente, provisto de NIF P3801400G, por importe de trescientos veintitrés mil novecientos 
veintitrés euros con veintisiete céntimos (323.923,27 €), destinados a sufragar las “Actuaciones 
de Transición en el  Entorno Rural consistente en la mejora y ampliación del Mirador de las 
Indias y mejora de la Travesía Urbana de los Canarios”.

Segundo.- En el resuelvo tercero de la citada Orden se dispuso lo siguiente: 

“Tercero.- El plazo para la realización de las actividades objeto de la subvención y preparativos 
de las mismas, es hasta el 31 de diciembre de 2024, incluyendo todos aquellos gastos que para 
llevar a cabo el buen fin de la actividad deban realizarse dentro de dicho plazo.
Los plazos descritos en este apartado y en el sexto podrán ser objeto de prórroga, siempre que 
se solicite, al menos, con un mes de antelación a la fecha de finalización del plazo de ejecución 
del proyecto y no vulnere lo dispuesto en el Acuerdo de modificación octava del Acuerdo de 
Gobierno  de  26  de  marzo  de  2020,  por  el  que  se  autorizan  las  condiciones  de  los  abonos  
anticipados de subvenciones, aportaciones dinerarias, encargos y encomiendas de gestión ni las 
disposiciones administrativas del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico en 
materia de Reto Demográfico.”

Quinto.- El beneficiario viene obligado a justificar la subvención concedida, en el plazo máximo 
de un mes a contar desde la finalización del plazo de realización de la actividad. (…)”.
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Tercero.- Por medio de la Resolución n.º. 252/2024, de 20 de noviembre, de la Viceconsejera de 
Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Energía, se acordó la prórroga del plazo 
máximo de  ejecución  de  la  actuación  subvencionada  hasta  el  30  de  junio  de  2025,  previa 
solicitud del Ayuntamiento de Fuencaliente.

Cuarto.-  Con fecha de 21 de mayo de 2025 y con número de registro CTEE/51413/2025, el 
Ayuntamiento de Fuencaliente solicita una nueva prórroga, hasta el 31 de octubre de 2025, para 
la ejecución de la actuación subvencionada, aportándose un cronograma actualizado.

Quinto.- Consta  en  el  expediente  Informe  del  Servicio  de  Cambio  Climático  e  Información 
Ambiental  de la  Viceconsejería  de Transición Ecológica,  Lucha contra el  Cambio Climático y 
Energía, de fecha de 25 de mayo de 2025, en el que se concluye lo siguiente:

“2.a)El nuevo cronograma propuesto está más de acorde con el estado de desarrollo actual de la 
iniciativa y de la fecha real de su conclusión. En consecuencia se entiende que ampliar el plazo 
previsto ( actualmente hasta el 30 de junio de 2.025), cuatro meses mas, hasta el 31 de octubre  
de 2025 no ha de suponer interferencia alguna para la ejecución del proyecto “ACTUACIONES DE 
TRANSICIÓN  EN  EL  ENTORNO  RURAL  CONSISTENTE  EN  AL  MEJORA  Y  AMPLIACIÓN  DEL 
MIRADOR DE LAS INDIAS Y MEJORA DE LA TRAVESÍA URBANA DE LOS CANARIOS” PROYECTOS 
INNOVADORES PARA RETO DEMOGRÁFICO EN LA ISLA DE LA PALMA.

2.b) Por todo lo anterior se Informa Favorablemente la ampliación de plazo solicitada 

 2.c.- Por todo lo anterior se Informa Favorablemente la ampliación de plazo solicitada.”

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primero.- Es competente para modificar la orden de concesión de la subvención el Consejero de 
Transición Ecológica y Energía de conformidad con lo establecido en el artículo 3.1 del Decreto 
36/2009, de 31 de marzo, por el que se establece el régimen general de subvenciones de la 
Comunidad Autónoma de Canarias, que establece que son órganos competentes para conceder 
subvenciones, los titulares de los Departamentos de la Administración Pública de la Comunidad 
Autónoma. Asimismo, el artículo 5.2 del Reglamento Orgánico de la Consejería de Transición 
Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial, aprobado por Decreto 
54/2021,  de  27  de  mayo,  atribuye  a  la  persona  titular  de  la  Consejería  las  competencias 
establecidas en el artículo 29 de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las  
Administraciones Públicas Canarias.  
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No obstante, dicha competencia ha sido delegada en la Viceconsejería de Transición Ecológica, 
Lucha  contra  el  Cambio  Climático  y  Energía  mediante  Orden  del  Consejero  de  Transición 
Ecológica  y  Energía  de  29  de  febrero  de  2024,  por  la  que  se  delegan  determinadas 
competencias  en  diversos  órganos  del  Departamento.  En  concreto  por  el  apartado  C  del 
resuelvo primero de la misma. (BOC n.º 52, de 12 de marzo de 2024) 

Segundo.- De conformidad con lo establecido en el artículo 21 apartados 4 y 5 del Decreto 
36/2009, de 31 de marzo, por el que se establece el régimen general de subvenciones de la 
Comunidad Autónoma de Canarias, el acto de concesión tiene carácter de bases reguladoras de 
la concesión a los efectos de lo dispuesto en el citado decreto, siendo su contenido el previsto 
para unas bases reguladoras con la excepción de aquellos requisitos que sean incompatibles con 
su naturaleza de concesión directa. 

La  prórroga  de  plazo  de  ejecución  solicitada,  cumple  con  lo  establecido  en  la  orden  de 
concesión de subvención correspondiente en relación con el artículo 10 apartado d del citado 
Decreto.
  

Cuarto.-.A  la  presente  subvención  le  es  de  aplicación,  en  lo  no  recogido  en  la  orden   de 
concesión, lo establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones 
(BOE nº 276, de 18 de noviembre de 2003), el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que 
se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones 
(BOE nº 176, de 25 de julio de 2006) y el Decreto 36/2009, de 31 de marzo, por el que se  
establece el régimen general de subvenciones de la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC nº 
68, de 8 de abril de 2009), modificado por el Decreto 5/2015, de 30 de enero (BOC nº 26, de 9 
de febrero de 2015) en todo lo que no se oponga a la citada Ley 38/2003. 

En el ejercicio de la competencia que tengo atribuida, 

RESUELVO

Primero.- Acordar  la  segunda  prórroga  del  plazo  máximo  de  ejecución de  la  actuación 
subvencionada  establecido  en  el  resuelvo  tercero  de  la Orden  núm.  181/2023,  de  26  de 
diciembre, de  la  Consejería  de  Transición  Ecológica  y  Energía,  por  la  que  se  concedió  una 
subvención  directa  al  Ayuntamiento  de  Fuencaliente  de  La  Palma  destinados  a  sufragar  las 
“Actuaciones de Transición en el Entorno Rural consistente en la mejora y ampliación del Mirador 
de las Indias y mejora de la Travesía Urbana de los Canarios”, hasta el 31 de octubre de 2025.
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Segundo.- Notificar la presente resolución al beneficiario.

Contra la presente Resolución que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso 
potestativo de reposición ante la Viceconsejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio 
Climático y Energía, (delegación efectuada por  Orden del Consejero de Transición Ecológica y 
Energía de 29 de febrero de 2024, BOC 52, de 12 de marzo de 2024), en el plazo de un mes a 
contar  desde  el  día  siguiente  al  de  su  notificación,  o  directamente  recurso  contencioso 
administrativo  ante  la  correspondiente  Sala  de  lo  Contencioso-Administrativo  del  Tribunal 
Superior de Justicia de Canarias, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al
 de su notificación; haciéndole saber que, en el caso de presentar recurso de reposición, no 
podrá interponer recurso contencioso administrativo hasta la resolución expresa del recurso de 
reposición  o  se  produzca  la  desestimación  presunta  del  mismo.  Todo  ello  sin  perjuicio  de 
cualquier otro recurso que pudiera interponerse. 

LA VICECONSEJERA DE TRANSICIÓN ECOLÓGICA, LUCHA CONTRA 
EL CAMBIO CLIMÁTICO Y ENERGÍA

 
Por delegación del Consejero de Transición Ecológica y Energía mediante 
Orden de 29 de febrero de 2024 (BOC n.º 52, de 12 de marzo de 2024)
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