
Expediente n.º: 1413059H
Referencia interna: 7/25-0
Procedimiento: Subvención nominativa ELM El Temple
Asunto: Decreto concesión prórroga plazos ejecución y justificación subvención

DECRETO

Examinado el expediente del Servicio de Cooperación, Planes y Asistencia Técnica, relativo 

a la subvención directa de carácter nominativo concedida por Decreto de Presidencia n.º 

2669 de fecha 11 de julio de 2025 a la Entidad local menor de El Temple para la actuación  

de “Demolición e instalación de cubierta del frontón municipal por daños de tormentas”, por 

importe de 50.000,00 euros (AD: 2025.2.0013602.000).

Vistos:

Primero. El escrito presentado por la Entidad local menor de El Temple con R.E. n.º 27969 

de fecha 29 de octubre de 2025, en el que solicita una prórroga de los plazos de ejecución 

y justificación de la subvención concedida para la obra “Demolición e instalación de cubierta 

del frontón municipal por daños de tormentas” debido a que los plazos que conlleva la 

licitación y la ejecución de esta actuación hacen que no sea posible ejecutar y justificar la 

actuación en los plazos establecidos en el Decreto de concesión. 

Segundo. Que en el Decreto de concesión de la subvención está prevista la posibilidad de 

prórroga,  que  no  ha  vencido  el  plazo  inicial  de  ejecución  y  de  justificación  de  dicha 

subvención y que el plazo de prórroga que se pretende conceder no excede de la mitad del  

plazo inicial.

Tercero.  Que de la documentación obrante en este Servicio Gestor, se desprende que la 

Entidad local menor de El Temple cumple con todos los requisitos para la concesión de la 

prórroga solicitada, que no se perjudican derechos de terceros, ya que el importe de la 

subvención concedida al beneficiario no varía, y que la misma está debidamente justificada.

Cuarto. La  Ley  38/2003 de  17  de  noviembre,  General  de  Subvenciones,  así  como el 

Decreto  Legislativo  2/2023,  por  el  que  se  aprueba  el  texto  refundido  de  la  Ley  de 

Subvenciones de Aragón (TRLSA).

Quinto: El artículo 12.1 de la vigente Ordenanza General de Subvenciones de la DPH que 

contempla la posibilidad excepcional de justificar las subvenciones con posterioridad al 1 de 

diciembre en aquellos casos justificados en el expediente.

Sexto. La Base n.º 82.6 de las de ejecución del Presupuesto de la Diputación Provincial de 

Huesca para 2025.
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Séptimo.  La  propuesta  del  Diputado Presidente  de  la  Comisión  de Infraestructuras  de 

fecha 31 de octubre de 2025.

Esta presidencia, en uso de las facultades que le confiere el artículo 34 de la Ley 7/1985, 

de  2  de  abril,  Reguladora  de  las  Bases  del  Régimen  Local  y  demás  disposiciones 

concordantes,

RESUELVE

Conceder  una  prórroga  de  los  plazos  de  ejecución  y  justificación  de  la  subvención 

denominada  “Demolición  e  instalación  de  cubierta  del  frontón  municipal  por  daños  de 

tormentas”, solicitada por la Entidad local menor de El Temple, hasta el día 5 de diciembre 

de 2025.

Asimismo, y de conformidad con el art. 9.5 de la Ordenanza General de Subvenciones de la 

DPH, concederle hasta el 30 de enero de 2026 para que presente los justificantes del pago 

efectivo al contratista adjudicatario de la actuación subvencionada.

Huesca, en la fecha de la firma electrónica

Doy fe El Presidente

La Secretaria General
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