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Gobierno C%nsejen'a de Presidebricia,
: Administraciones Publicas,
de Canarias Justicia y Seguridad

ORDEN de la Consejera de Presidencia, Administraciones Publicas, Justicia y Seguridad, de
modificacion de la Orden n.° 255/2024 de 30 de diciembre, por la que se autoriza el gasto y se
concede una subvencién directa por razones de interés publico, mediante abono anticipado, a
diversos ayuntamientos de la Isla de La Palma, destinada a financiar la puesta en marcha de
actuaciones dedicadas a la construccion de vivienda.

Examinado el expediente tramitado por la Viceconsejeria de Recuperacion Econdmica y Social de La
Palma, en relacion con la modificacion de la Orden n.° 255/2024 de 30 de diciembre, por la que se
autoriza el gasto y se conceden tres subvenciones directas por razones de interés publico, mediante abono
anticipado, a los Ayuntamientos de Los Llanos de Aridane, Villa de Mazo y El Paso, destinadas a
financiar la puesta en marcha de actuaciones dedicadas a la construccion de vivienda.

Vista propuesta de resolucion formulada por el Viceconsejero de Recuperacion Economica y
Social de La Palma, y teniendo en cuenta los siguientes ,

ANTECEDENTES

L- Mediante Orden n°® 255/2024, de 30 de diciembre de 2024, de la Consejera de Presidencia,
Administraciones Publicas, Justicia y Seguridad, se autorizé el gasto y se concedieron tres subvenciones
directas, por razones de interés publico, mediante abono anticipado del gasto, destinadas a construccion
de vivienda publica, a los ayuntamientos que se relacionan por los siguientes importes:

*  Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane: 28.700.000,00 euros.
¢  Ayuntamiento de Mazo: 3.000.000,00 euros.

¢ Ayuntamiento de El Paso: 800.000,00 euros.

¢ Total: 32.500.000,00 euros

En el Anexo I punto 2 de la Orden, se establece que el plazo para realizar las obras que constituyen objeto
de las citadas subvenciones sera de tres afios, desde el inicio de su ejecucion. La ejecucion de las obras
deberd iniciarse antes del 31 de diciembre de 20235, y se considera que se inician las obras con el acta de
replanteo previo a la ejecucion y como fecha de finalizacion, la certificacion final de las mismas.

IL.- A la vista de las solicitudes de modificacion de Orden formuladas por los representantes de los tres
ayuntamientos beneficiarios de la subvencion, de-ampliacion del plazo de inicio de ejecucion de las obras
por una serie de circunstancias sobrevenidas, que afectaban al cumplimiento del plazo inicialmente
previsto, mediante Orden n.° 398/2025, de 03 de diciembre de 2025, de la Consejera de Presidencia
Administraciones Publicas Justicia y Seguridad, se modificé el apartado 2.2 del Anexo I de la citada
Orden n.° 255/2024 de 30 de diciembre, estableciendo como plazo méaximo de inicio de las obras objeto
de subvencion hasta el 31 de diciembre de 2026.

II1.- El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Villa de Mazo, presenta escrito el 18 de mayo de 2026,
registro general de entrada n.° 1048708, solicitando una nueva modificacion de la Orden n.® 255/2024 de
30 de diciembre, en cuanto al plazo de inicio de las obras objeto de subvencion, por el plazo maximo
posible. La motivacion de dicha solicitud se fundamente en: “Se solicita una nueva prérroga para la
ejecucion del inicio de las obras, por el plazo mdximo posible, ya que aun continuamos con las
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negociaciones con el encargo consistente en “asesoramiento, licitacion y gestion para la ejecucion de
viviendas de proteccion en 2 parcelas propiedad del Ayuntamiento de Villa de Mazo con GESTUR
CANARIAS, medio propio personificado y entendemos que dicha modificacion solicitada se ajusta a los
motivos entre los establecidos y previstos dentro del punto 12 del Anexo, Modificacién de la orden de
concesion”

IV.- El 04 de junio de 2026, registro de entrada n.° 1209712, se presenta escrito por el Alcalde-
Presidente del Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane, por el que solicita una nueva ampliacion del
plazo para el inicio de ejecucion de las obras correspondientes a la actuacion subvencionada, objeto de la
orden n.° 255/2024, de 30 de diciembre de 2024, modificada por la orden 398/2025 de 03 de diciembre de
2025, por el plazo que se estime procedente, a fin de completar el procedimiento de licitacion del
proyecto y obray proceder al inicio efectivo de las obras.

Los motivos que fundamentan la solicitud de ampliacion de plazo son los siguientes:

“(...) Sexto.- Que, en la actualidad, los trabajos previos imprescindibles para el inicio de las obras se
encuentran en fase de tramitacion de los procedimientos de contratacion y licitacion necesarios para su
ejecucion.

Séptimo.- Que dichos tramites, por su complejidad técnica y administrativa, han requerido un plazo
superior al inicialmente previsto, resultando materialmente imposible iniciar las obras dentro del plazo
actualmente establecido, pese a la diligencia empleada por esta entidad para cumplir con las
obligaciones derivadas de la subvencion.

Octavo.- Que la ampliacion solicitada no altera la finalidad, alcance ni objetivos de la actuacion
subvencionada, siendo necesaria para garantizar su correcta ejecucion y la adecuada aplicacion de los
fondos concedidos”

V.- La comunicacion de los beneficiarios de la causa que justifica la modificacion solicitada se produce
con anterioridad a la finalizacion del plazo de ejecucion previsto.

VL.- Por el Viceconsejero de Recuperacion Econoémica y Social de La Palma, se dicta propuesta de
resolucion, de fecha 16 de junio de 2026, conforme establece el articulo 19.1 del Decreto 212/1991, de 11
de septiembre, de organizacion de los Departamentos de la Administracion Autondmica de Canarias.

A los que son de aplicacion los siguientes,

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- El Decreto 41/2023, de 14 de julio, del Presidente, por el que se determinan las competencias
de la Presidencia y Vicepresidencia, asi como el numero, denominacion, competencias y orden de
precedencias de las Consejerias, establece, en su articulo 6, que la Consejeria de Presidencia,
Administraciones Publicas, Justicia y Seguridad, asume las competencias que tenia atribuidas la
Consejeria de Administraciones Publicas, Justicia y Seguridad, salvo los Servicios Juridicos del
Gobierno. Asume también las competencias en materia de reconstruccion de la Isla de La Palma.
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Mediante el Decreto 123/2023, de 17 de julio, se determina la estructura organica y las sedes de las
Consejerias del Gobierno de Canarias. El articulo 4 de este Decreto establece la estructura de la
Consejeria de Presidencia, Administraciones Publicas, Justicia y Seguridad.

Posteriormente, mediante el Decreto 329/2023, de 1 de agosto, se modifica y corrige el Decreto 123/2023,
de 17 de julio, por el que se determina la estructura organica y las sedes de las Consejerias del Gobierno
de Canarias, y se atribuyen a la Viceconsejeria de recuperacion econdmica y social de La Palma las
competencias de gestion y coordinacion de la reconstruccion y la recuperacion econdomica y social de La
Palma.

Segundo.- Corresponde a la Consejera de Presidencia, Administraciones Publicas, Justicia y Seguridad, el
otorgamiento de las subvenciones que nos ocupa, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 3.1 del
Decreto 36/2009, de 31 de marzo, por el que se establece el régimen general de subvenciones de la
Comunidad Auténoma de Canarias (en adelante, Decreto 36/2009), por consiguiente, resulta competente
para proceder a la presente modificacion.

Asimismo, el articulo 46 b) del Reglamento Organico de la Consejeria de Administraciones Publicas,
Justicia y Seguridad, aprobado por Decreto 108/2024 de 31 de julio, establece que corresponde al
Consejero o Consejera “la concesion de las ayudas y subvenciones para la reconstruccion y
recuperacion economica y social de La Palma, sin perjuicio de las que puedan conceder los distintos
Departamentos en funcion de sus concretas dreas materiales de competencias”.

Tercero.- De conformidad con el articulo 117.1. i) del Reglamento Organico de la Consejeria de
Administraciones Publicas, Justicia y Seguridad, aprobado por Decreto 108/2024 de 31 de julio,
corresponde a la Viceconsejerfa de recuperacion econdmica y social de La Palma, la instruccion de los
procedimientos relativos a las ayudas y subvenciones para la reconstruccion y recuperacion economica y
social de La Palma, sin perjuicio de las competencias que puedan corresponder a otros Departamentos
concedentes en funcion de sus concretas dreas materiales de competencias.

Cuarto.- El articulo 20 del Decreto 36/2009, de 31 de marzo, que regula el régimen de modificacion de la
resolucion, y el Anexo I apartado 12 de la citada Orden de concesion n.° 255/2024, de 30 de diciembre,
sefiala que esta se podra autorizar siempre que no dafie derechos de terceros y se cumplan los siguientes
requisitos:

a) Que la actividad o conducta a realizar conforme a la modificacion solicitada esté comprendida dentro
de la finalidad prevista en la linea de actuacion o proyecto de inversion contemplado en la Ley de
Presupuestos y de las actividades o conductas establecidas en las bases reguladoras, o, en su defecto, en la
resolucion de concesion.

b) Que las circunstancias que justifiquen la modificacion no hayan dependido de la voluntad del
beneficiario inicial.

¢) Que los nuevos elementos o circunstancias que motivan la modificacion, de haber concurrido en la
concesion inicial, no hubiesen determinado la denegacion o disminuido la cuantia de la subvencion
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concedida.

En su apartado tercero, establece que tanto la solicitud de modificacion prevista en el apartado 1 como la
comunicacion de las circunstancias a que hace referencia el apartado 2 deberdn presentarse antes de que
concluya el plazo para la realizacion de la actividad.

La comunicacion de los beneficiarios de la causa que justifica la modificacion solicitada se produce con
anterioridad a la finalizacion del plazo de ejecucion previsto en la Orden.

Quinto.- El Gobierno de Canarias, en sesion celebrada el dia 23 de diciembre de 2025, aprobé el Acuerdo
de modificacion decimosegunda del Acuerdo de Gobierno de 26 de marzo de 2020, por el que se
autorizan las condiciones de los abonos anticipados de subvenciones, aportaciones dinerarias, encargos y
encomiendas de gestion. En su apartado 2 se regulan las condiciones de abono anticipado para las
subvenciones directas destinadas a inversiones, previendo que se podra establecer su abono anticipado
hasta el 100% de su cuantia cuando concurran las siguientes circunstancias:

1°.- Los plazos de ejecucion y justificacion deberan finalizar el 31 de diciembre del ejercicio
presupuestario en que concluya el objeto y alcance por el que se articule la subvencion, aportacion,
encargo o encomienda, incluidas las prérrogas de dichos plazos que se tramiten.

En el caso de inversiones que tengan naturaleza de obras, su plazo de justificacion podra extenderse hasta
cuatro meses después de la finalizacion de su ejecucion. En este caso, dicho plazo podra superar el
ejercicio presupuestario de finalizacién de dicha obra, con el limite de los meses sefialados.

2°.- Que la entidad beneficiaria de la aportacion certifique la insuficiencia de recursos para la realizacion
del objeto de esta.

3°.- Que el beneficiario no tenga otras subvenciones, aportaciones dinerarias, encargos a medios propios o
encomiendas de gestion destinados a inversiones con abono anticipado pendientes de justificacion y cuyo
plazo haya transcurrido sin haberse presentado la misma, en los dos ejercicios inmediatos anteriores al
que ahora se concede. Esta circunstancia se hard constar en el expediente mediante certificacion
acreditativa expedida por el drgano concedente, comprensiva de aquellas concedidas por el mismo
Departamento y al mismo beneficiario.

Por lo que procede la tramitacion de la modificacion del plazo solicitado por los Ayuntamientos de Villa
de Mazo y Los Llanos de Aridane, dado que se cumplen las condiciones del citado acuerdo de Gobierno.

De acuerdo con todo lo anterior, en ejercicio de las competencias atribuidas,
RESUELVO
PRIMERO.- Modificar el apartado 2.2 del Anexo I de la Orden n.° 255/2024, de 30 de diciembre, de la

Consejera de Presidencia, Administraciones Publicas, Justicia y Seguridad, por la que se conceden tres
subvenciones directas, por razones de interés publico, a los ayuntamientos de Los Llanos de Aridane,
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Mazo y El Paso, mediante abono anticipado, destinadas a la construccion de vivienda publica, quedando
redactado de la siguiente forma:

“2.2.- La ejecucion de las obras deberd iniciarse antes del 31 de diciembre de 2027
El resto del clausulado de la orden permanecera inalterado.

SEGUNDO.- Notificar la presente Orden a los Ayuntamientos beneficiarios de la subvencion en
cumplimiento de los articulos 40 y 41 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Comun de las Administraciones Publicas.

Contra la presente Orden que pone fin a la via administrativa, cabe interponer recurso contencioso-
administrativo, en el plazo de dos meses contados a partir del dia siguiente al de su notificacion, ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, o bien a criterio del
interesado, interponer en dicho plazo el requerimiento previo previsto en el articulo 44 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdiccion Contencioso-Administrativa.

En Canarias,

Consejera de Presidencia, Administraciones Publicas, Justicia y Seguridad,
Nieves Lady Barreto Hernindez.
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