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Referencia: 2026/17861M 

Procedimiento: Subvencion Directa de la concejalía de política social

Interesado: ASOC OCREM (ORG. CREADA MARGINADOS SIN HOGAR), FRANCISCA 
GONZALEZ GARCIA 

Representante: FRANCISCA GONZALEZ GARCIA 

Servicios Sociales Centrales (7134) 

 
JORGE IGLESIAS PUERTA, CONCEJAL-SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DE GRANADA.

CERTIFICO: Que la Junta de Gobierno Local en su sesión del día 18 de septiembre de 2026 adoptó el 
siguiente acuerdo: 

18. Servicios Sociales Centrales.
Referencia: 2026/17861M.  
  
 Aprobación segunda Addenda a las Normas Especiales Reguladoras relativas a la subvención directa y 
excepcional concedida por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 12 de junio de 2026 a la Asociación 
OCREM para el desarrollo del proyecto “Dispositivo de Emergencias por Inclemencias Climáticas – Ola 
de calor”.
 
 Visto expediente núm. 2026/17861M de Política Social sobre la aprobación segunda Addenda a las 
Normas Especiales Reguladoras relativas a la subvención directa y excepcional concedida por 
acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 12 de junio de 2026 a la Asociación OCREM para el 
desarrollo del proyecto “Dispositivo de Emergencias por Inclemencias Climáticas – Ola de calor”.

ANTECEDENTES

PRIMERO.- Con fecha 2 de junio de 2026 tuvo entrada en el Área, a través del Registro General del 
Ayuntamiento de Granada, solicitud presentada por D.ª #Francisca González García, Directora de la 
ASOCIACIÓN OCREM, con CIF G18498154 y domicilio en Calle Arzobispo Pedro de Castro, número 7, 
18013 Granada, para la obtención de una subvención municipal destinada al desarrollo del proyecto 
“Dispositivo de Emergencia por Inclemencia Climática-Ola de Calor” año 2026, a ejecutar en el periodo 
comprendido entre el 15 de junio y el 31 de agosto de 2026, ambos inclusive, en el municipio de 
Granada.

La subvención directa fue concedida al amparo de lo dispuesto en el artículo 22.2.c) de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, siendo aprobada la concesión por Acuerdo n.º 
2026000511 de la Junta de Gobierno Local, de fecha 12 de junio de 2026.

SEGUNDO.- La cuantía inicialmente concedida asciende a CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS 
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DIECISIETE EUROS (47.817,00 €), con cargo a la aplicación presupuestaria 0709 23104 48110 
“Subvención para la atención a personas sin hogar y a la exclusión residencial” del presupuesto 
municipal correspondiente al ejercicio 2026.

El periodo inicial de ejecución del proyecto comprende desde el 15 de junio hasta el 31 de agosto de 
2026, ambos incluidos.

El proyecto tiene por finalidad ofrecer un lugar de refugio diurno a personas sin hogar del municipio 
de Granada durante el periodo estival y, especialmente, durante las horas de mayor riesgo térmico, 
facilitándoles acogida, alimentación, hidratación, higiene personal y un espacio de descanso.

Las Normas Especiales Reguladoras fijan el coste del proyecto sobre la base de 2.079 estancias, a un 
precio de 23,00 euros por estancia, resultando un coste inicial de 47.817,00 euros.

TERCERO.- Con fecha 3 de agosto de 2026, la ASOCIACIÓN OCREM presentó una primera solicitud de 
modificación de la subvención concedida, consistente en el aumento del número de plazas atendidas 
y en la inclusión de un servicio de hidratación durante determinados días de picos extremos de calor.

Dicha modificación afectaba exclusivamente a los días 23, 24, 30 y 31 de julio y 1 y 2 de agosto de 2026, 
contemplándose durante dichos días un aumento de cinco plazas, hasta alcanzar un máximo de 32 
plazas, así como un servicio de hidratación para personas que no pudieran acceder al dispositivo por 
encontrarse completo.

La citada modificación no comportaba incremento de la cuantía máxima de la subvención, 
financiándose los servicios adicionales con el remanente producido por las plazas que habían quedado 
desocupadas anteriormente.

CUARTO.- En fecha 3 de septiembre de 2026, la ASOCIACIÓN OCREM ha formulado nueva solicitud de 
modificación de la subvención, interesando la ampliación del plazo de ejecución del proyecto hasta el 
día 15 de septiembre de 2026, ante la persistencia de circunstancias meteorológicas que aconsejan 
mantener en funcionamiento el dispositivo de emergencia climática más allá del periodo inicialmente 
establecido.

La ampliación solicitada comprende, por tanto, el periodo comprendido entre los días 1 y 15 de 
septiembre de 2026, ambos incluidos, lo que supone QUINCE (15) DÍAS ADICIONALES de prestación 
del servicio.

La solicitud encuentra cobertura expresa en la cláusula de prórroga por fuerza mayor contenida en la 
Norma Cuarta de las Normas Especiales Reguladoras, que establece:
“Dada la naturaleza imprevisible y extrema de la evolución climática estival, la fecha de finalización se 
establece sin perjuicio de que las circunstancias meteorológicas aconsejen finalmente su prórroga. 

Dicha ampliación extraordinaria se pactará de mutuo acuerdo entre el Excmo. Ayuntamiento de 
Granada y la Asociación OCREM, ampliándose la vigencia de las normas especiales reguladoras por el 
tiempo acordado, facturándose los días adicionales conforme a los mismos criterios y precio por 
estancia reflejados en estas NER”.

QUINTO.- La ampliación solicitada supone mantener durante los quince días adicionales las 
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condiciones ordinarias de funcionamiento previstas en las Normas Especiales Reguladoras, con una 
capacidad máxima de 27 plazas diarias.

En consecuencia, el periodo adicional comprendido entre el 1 y el 15 de septiembre de 2026 supone 
un máximo de:
15 días × 27 estancias/día = 405 estancias adicionales.
Aplicando el módulo económico establecido en las Normas Especiales Reguladoras de 23,00 euros por 
estancia, el coste máximo correspondiente a la ampliación asciende a:
405 estancias × 23,00 euros = 9.315,00 euros.

Por tanto, la modificación comporta un incremento máximo de la subvención de NUEVE MIL 
TRESCIENTOS QUINCE EUROS (9.315,00 €), pasando la cuantía máxima total de la subvención de los 
47.817,00 euros inicialmente concedidos a CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO TREINTA Y DOS EUROS 
(57.132,00 €).

El número máximo total de estancias subvencionables pasa, en consecuencia, de las 2.079 inicialmente 
previstas a 2.484 estancias, resultado de añadir las 405 estancias correspondientes a la prórroga.

La financiación correspondiente al periodo adicional deberá quedar condicionada a la existencia de 
crédito adecuado y suficiente y, en todo caso, únicamente serán abonables las estancias efectivamente 
realizadas y debidamente justificadas conforme a las Normas Especiales Reguladoras.

Consta en el expediente informe técnico de fecha 4 de septiembre de 2026, firmado por la Directora 
Técnica de Política Social, Familia, Discapacidad y Mayores en el que valora que la ampliación del plazo 
de ejecución de actividades está debidamente justificada, asegurando con ello el buen desarrollo de 
los fines globales y específicos, aprobados en la concesión de la subvención.

Igualmente consta en el expediente informe jurídico de fecha 4 de septiembre de 2026, emitido por la 
Técnica de Administración General del Servicio de Administración, Economía y Apoyo Jurídico.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

PRIMERO.- Competencia municipal.
Conforme al artículo 25.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, 
los municipios, para la gestión de sus intereses y en el ámbito de sus competencias, pueden promover 
actividades y prestar los servicios públicos que contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones 
de la comunidad vecinal en los términos previstos en dicho artículo.

En este contexto, el artículo 25.2.e) de la citada Ley establece como competencia propia municipal, en 
los términos de la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas, la evaluación e información 
de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión 
social.

Asimismo, el artículo 72 del mismo texto legal dispone que las Corporaciones locales favorecen el 
desarrollo de las asociaciones para la defensa de los intereses generales o sectoriales de los vecinos, 
facilitándoles, dentro de sus posibilidades, el acceso a las ayudas económicas para la realización de sus 
actividades.
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La actuación objeto de la presente modificación se encuentra directamente vinculada a dichas 
competencias municipales, al dirigirse a garantizar la atención inmediata y la protección frente a 
situaciones de riesgo derivadas de las altas temperaturas de personas en situación de sinhogarismo en 
el municipio de Granada.

SEGUNDO.- Régimen jurídico de la subvención.
El régimen jurídico de la subvención se encuentra constituido por la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones; su Reglamento de desarrollo, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 
de julio; la Ordenanza General Reguladora de la Concesión de Subvenciones del Ayuntamiento de 
Granada; las Bases de Ejecución del Presupuesto Municipal vigente; la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; las Normas Especiales 
Reguladoras de la subvención y demás normativa administrativa que resulte de aplicación.

La subvención objeto del presente expediente fue concedida directamente al amparo del artículo 
22.2.c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, modalidad que permite la 
concesión directa, con carácter excepcional, de aquellas subvenciones en las que se acrediten razones 
de interés público, social, económico o humanitario, u otras debidamente justificadas, que dificulten 
su convocatoria pública.

Por su parte, las Normas Especiales Reguladoras tienen, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
67.2 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, la consideración de bases reguladoras de la subvención 
de concesión directa.

TERCERO.- Régimen jurídico de la modificación de la subvención.
El artículo 17.3.l) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, establece que las 
bases reguladoras de la concesión de las subvenciones concretarán, entre otros extremos, las 
circunstancias que, como consecuencia de la alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la 
concesión de la subvención, podrán dar lugar a la modificación de la resolución.

Por su parte, el artículo 64 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento de la Ley General de Subvenciones, regula la modificación de la resolución de concesión, 
estableciendo que, una vez recaída la resolución de concesión, el beneficiario podrá solicitar la 
modificación de su contenido si concurren las circunstancias previstas a tales efectos en las bases 
reguladoras, pudiendo autorizarse siempre que no se dañen derechos de tercero.

El apartado segundo del citado artículo establece asimismo que la solicitud deberá presentarse antes 
de que concluya el plazo para la realización de la actividad.

Las propias Normas Especiales Reguladoras regulan específicamente la modificación de la subvención. 
En particular, la Norma Sexta, apartado C), establece que toda alteración de las condiciones tenidas en 
cuenta para la concesión podrá dar lugar a la modificación de la concesión.

Asimismo, dispone expresamente que el beneficiario podrá solicitar del órgano concedente, por 
razones justificadas debidamente acreditadas y siempre de forma inmediata a la aparición de las 
circunstancias que lo motiven y antes de que concluya el plazo para la realización de la actividad 
subvencionada, la modificación de la resolución de concesión, incluida la ampliación de los plazos de 
ejecución y justificación, cuando traiga causa en circunstancias imprevistas o resulte necesaria para el 
buen fin de la actuación, siempre que no se altere el objeto, destino o finalidad de la subvención y que 
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no se dañen derechos de terceros.

CUARTO.- Previsión específica de prórroga por circunstancias meteorológicas.
Además del régimen general de modificación previsto en la Norma Sexta, las Normas Especiales 
Reguladoras contienen una previsión específica para el supuesto que ahora se plantea.
La Norma Cuarta fija inicialmente el plazo de ejecución del proyecto desde el 15 de junio hasta el 31 
de agosto de 2026, ambos inclusive, pero incorpora inmediatamente una cláusula expresa de prórroga 
por fuerza mayor, fundamentada en la naturaleza imprevisible y extrema de la evolución climática 
estival.

Conforme a dicha cláusula, la fecha inicialmente establecida no impide que las circunstancias 
meteorológicas aconsejen finalmente su prórroga, previéndose expresamente que la ampliación 
extraordinaria se pacte de mutuo acuerdo entre el Excmo. Ayuntamiento de Granada y la Asociación 
OCREM, ampliándose la vigencia de las Normas Especiales Reguladoras durante el periodo acordado.
La propia cláusula determina además el régimen económico aplicable a dicha ampliación, 
estableciendo que los días adicionales serán facturados conforme a los mismos criterios y al mismo 
precio por estancia previsto en las Normas Especiales Reguladoras.

Nos encontramos, por tanto, ante una modificación cuya posibilidad fue expresamente contemplada 
y regulada en el propio instrumento de concesión desde el momento de su aprobación, incluyendo 
tanto el presupuesto habilitante de la ampliación —las circunstancias meteorológicas— como el 
procedimiento —mutuo acuerdo entre las partes— y los criterios económicos aplicables durante el 
periodo adicional.

QUINTO.- Aplicación al supuesto concreto.
La modificación solicitada consiste en ampliar el periodo de ejecución del proyecto desde el 1 de 
septiembre hasta el 15 de septiembre de 2026, ambos inclusive, prolongándose el funcionamiento del 
dispositivo durante quince días adicionales.

La ampliación encuentra cobertura directa en la cláusula específica de prórroga incorporada a las 
Normas Especiales Reguladoras, habiéndose previsto precisamente esta posibilidad ante la eventual 
persistencia de condiciones meteorológicas extremas más allá de la fecha inicialmente establecida.
La prolongación del dispositivo durante dicho periodo no supone alteración del objeto ni de la finalidad 
de la subvención. Por el contrario, constituye una continuación temporal de las mismas actuaciones 
inicialmente subvencionadas y se dirige a las mismas personas destinatarias, manteniéndose los 
servicios de acogida, protección climática, alimentación, hidratación, higiene y descanso contemplados 
en las Normas Especiales Reguladoras.

La propia finalidad del proyecto consiste en ofrecer protección a personas sin hogar durante las horas 
de mayor riesgo térmico en el periodo estival, por lo que la prolongación del dispositivo cuando 
persisten circunstancias meteorológicas que justifican dicha protección resulta plenamente coherente 
con los objetivos que motivaron la concesión.
No se introducen, por tanto, actividades distintas de las subvencionadas ni se modifica el destino de 
los fondos, limitándose la alteración a prolongar el periodo durante el cual se desarrollará la misma 
actividad.

SEXTO.- Número de estancias y coste económico de la ampliación.
Las Normas Especiales Reguladoras establecen un coste unitario de 23,00 euros por estancia y 
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contemplan una capacidad ordinaria máxima del dispositivo de 27 plazas.
La ampliación solicitada comprende el periodo desde el 1 hasta el 15 de septiembre de 2026, ambos 
inclusive, esto es, 15 días adicionales.

Por tanto, el número máximo de estancias correspondientes al periodo de ampliación se determina 
del siguiente modo:
27 plazas/día × 15 días = 405 estancias adicionales.
Aplicando el módulo económico fijado en las Normas Especiales Reguladoras:
405 estancias × 23,00 €/estancia = 9.315,00 euros.
En consecuencia, la ampliación del proyecto supone un incremento máximo de 405 estancias 
subvencionables, por importe máximo adicional de NUEVE MIL TRESCIENTOS QUINCE EUROS (9.315,00 
€).

El proyecto pasa así de las 2.079 estancias inicialmente previstas a un máximo de 2.484 estancias, y la 
cuantía máxima de la subvención pasa de 47.817,00 euros a CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO TREINTA 
Y DOS EUROS (57.132,00 €).

La ampliación económica deberá quedar condicionada a la existencia de crédito adecuado y suficiente 
con cargo a la aplicación presupuestaria correspondiente.

Asimismo, debe tenerse en cuenta que la cuantificación indicada constituye el importe máximo 
correspondiente al periodo ampliado. En aplicación de las propias Normas Especiales Reguladoras, 
únicamente serán subvencionables y abonables las estancias efectivamente realizadas durante el 
periodo comprendido entre el 1 y el 15 de septiembre de 2026 y debidamente acreditadas en la 
justificación de la subvención, aplicándose en todo caso el módulo de 23,00 euros por estancia.
Por tanto, la ampliación de la cuantía hasta 57.132,00 euros tiene carácter máximo, sin que exista 
derecho al cobro de la totalidad de los 9.315,00 euros adicionales si el número de estancias 
efectivamente prestadas y justificadas durante el periodo ampliado fuera inferior a 405.

SÉPTIMO.- Ausencia de alteración del objeto y de perjuicio a terceros.
La modificación solicitada no altera el objeto, destino ni finalidad de la subvención, al limitarse a 
prolongar temporalmente la prestación del mismo dispositivo y bajo las mismas condiciones 
establecidas en las Normas Especiales Reguladoras.

Tampoco se alteran las características esenciales del proyecto ni el colectivo destinatario, 
manteniéndose la finalidad de proporcionar protección climática y atención básica a personas en 
situación de sinhogarismo.

Asimismo, no se aprecia perjuicio a derechos de terceros, al tratarse de una subvención de concesión 
directa y excepcional y encontrarse expresamente prevista en las Normas Especiales Reguladoras la 
posibilidad de ampliar temporalmente el dispositivo por las circunstancias meteorológicas señaladas.

OCTAVO.- Incidencia sobre el plazo de justificación.
Las Normas Especiales Reguladoras establecen que el plazo de justificación será de tres meses desde 
la finalización del proyecto o desde la firma del convenio, según corresponda.

En consecuencia, al modificarse la fecha de finalización del proyecto hasta el 15 de septiembre de 
2026, el cómputo del plazo de justificación deberá efectuarse tomando en consideración la nueva 



 
CÓDIGO SEGURO DE VERIFICACIÓN 16343765767554666662

Documento firmado electrónicamente.
Autenticidad verificable en https://sede.granada.org/validacion

Página 7 de 11

fecha de finalización resultante de la modificación, en los términos establecidos en las Normas 
Especiales Reguladoras.

NOVENO.- Competencia y procedimiento.
De conformidad con la normativa reguladora de la subvención y con el régimen establecido en la 
Ordenanza General de Subvenciones del Ayuntamiento de Granada, la modificación de las condiciones 
de la subvención deberá ser autorizada por el órgano municipal competente, previa incorporación al 
expediente de los informes que resulten preceptivos.

El órgano competente para la adopción del presente acuerdo es la Junta de Gobierno Local quien, a 
propuesta de la Delegación Municipal competente, aprobará las normas especiales reguladoras de las 
subvenciones a que se refiere el art. 22.2.c) LGS (arts. 28.2 LGS y 14.3 de la Ordenanza General de 
Subvenciones del Ayuntamiento de Granada), así como sus modificaciones (artículo 18 de la 
Ordenanza General de Subvenciones) previo informe de la Intervención.

Dado que la modificación comporta un incremento máximo del gasto municipal de 9.315,00 euros, 
deberá acreditarse previamente la existencia de crédito adecuado y suficiente y someterse el 
expediente a las actuaciones de fiscalización que resulten procedentes.

El acuerdo de modificación deberá determinar expresamente:
• La ampliación del plazo de ejecución hasta el 15 de septiembre de 2026, incluido.
• La ampliación máxima en 405 estancias, correspondientes al periodo comprendido entre el 1 y 
el 15 de septiembre de 2026.
• El mantenimiento del módulo de 23,00 euros por estancia establecido en las Normas 
Especiales Reguladoras.
• Un incremento máximo de la subvención de 9.315,00 euros.
• Una nueva cuantía máxima total de la subvención de 57.132,00 euros.
• Un máximo total de 2.484 estancias subvencionables, sin perjuicio de las modificaciones ya 
autorizadas respecto de determinados días y servicios y de que únicamente resulten abonables 
las estancias efectivamente realizadas y justificadas.
• El mantenimiento del resto de condiciones, obligaciones y determinaciones contenidas en las 
Normas Especiales Reguladoras que no resulten afectadas por la modificación.

CONCLUSIONES

PRIMERA.- La solicitud formulada por la ASOCIACIÓN OCREM para ampliar el plazo de ejecución del 
proyecto “Dispositivo de Emergencia por Inclemencia Climática-Ola de Calor” año 2026 hasta el 15 de 
septiembre de 2026 encuentra cobertura expresa en la cláusula de prórroga por fuerza mayor 
contenida en las Normas Especiales Reguladoras de la subvención.

SEGUNDA.- La modificación solicitada supone ampliar el periodo de ejecución durante QUINCE (15) 
DÍAS ADICIONALES, comprendidos entre el 1 y el 15 de septiembre de 2026, ambos incluidos.

TERCERA.- Manteniéndose la capacidad ordinaria máxima del dispositivo de 27 plazas diarias, la 
ampliación supone un máximo de CUATROCIENTAS CINCO (405) ESTANCIAS ADICIONALES, resultado 
de multiplicar 27 plazas por 15 días.

CUARTA.- Conforme al módulo económico de 23,00 euros por estancia establecido en las Normas 



 
CÓDIGO SEGURO DE VERIFICACIÓN 16343765767554666662

Documento firmado electrónicamente.
Autenticidad verificable en https://sede.granada.org/validacion

Página 8 de 11

Especiales Reguladoras, el coste máximo correspondiente a las 405 estancias adicionales asciende a 
NUEVE MIL TRESCIENTOS QUINCE EUROS (9.315,00 €).

QUINTA.- Como consecuencia de la modificación, el número máximo de estancias subvencionables 
pasa de las 2.079 inicialmente previstas a 2.484 estancias, y la cuantía máxima de la subvención pasa 
de 47.817,00 euros a CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO TREINTA Y DOS EUROS (57.132,00 €), 
condicionada a la existencia de crédito adecuado y suficiente.

SEXTA.- La cuantía de 57.132,00 euros constituye el importe máximo de la subvención una vez 
autorizada la ampliación. Durante el periodo comprendido entre el 1 y el 15 de septiembre únicamente 
serán subvencionables las estancias efectivamente realizadas y justificadas, a razón de 23,00 euros por 
estancia, sin que el importe correspondiente a dicho periodo pueda superar los 9.315,00 euros.

SÉPTIMA.- La ampliación no supone alteración del objeto, destino o finalidad de la subvención, ni 
modifica el colectivo destinatario o la naturaleza de las actuaciones subvencionadas, constituyendo 
exclusivamente la continuidad temporal del mismo dispositivo ante la persistencia de las 
circunstancias meteorológicas que justifican su funcionamiento.

OCTAVA.- La modificación no ocasiona perjuicio a derechos de terceros y resulta compatible tanto con 
el régimen general de modificación establecido en la normativa de subvenciones como, 
específicamente, con las previsiones contenidas en las Normas Especiales Reguladoras.

NOVENA.- La ampliación de la fecha de finalización del proyecto hasta el 15 de septiembre de 2026 
determinará que el plazo de justificación se compute tomando en consideración dicha nueva fecha de 
finalización, conforme a lo establecido en las Normas Especiales Reguladoras.

DÉCIMA.- En consecuencia, se considera jurídicamente viable la modificación solicitada por la 
ASOCIACIÓN OCREM, consistente en:

• Ampliar el plazo de ejecución del proyecto hasta el 15 de septiembre de 2026;
• Ampliar en un máximo de 405 el número de estancias subvencionables;
• Mantener el precio de 23,00 euros por estancia;
• Incrementar en un máximo de 9.315,00 euros la subvención concedida; y
• Fijar la nueva cuantía máxima de la subvención en 57.132,00 euros.
Todo ello condicionado a la existencia de crédito adecuado y suficiente y al cumplimiento del 
régimen de justificación establecido en las Normas Especiales Reguladoras.

UNDÉCIMA.- Procederá la adopción por el órgano competente del correspondiente acuerdo de 
autorización de la modificación solicitada, en los términos establecidos en el informe técnico y en el 
presente informe jurídico, manteniéndose inalteradas las restantes condiciones y obligaciones 
derivadas de la concesión que no resulten afectadas por la modificación. 
 
La propuesta ha sido fiscalizada por la intervención municipal en fecha 15/09/2026, con nº de 
referencia 2026/703 y con resultado Fiscalización de conformidad. 
  
 Por todo ello, a propuesta de la Concejala Delegada de Política Social, Familia, Discapacidad y Mayores, 
la Junta de Gobierno Local acuerda: 
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 Primero.- Aprobar la 2ª Addenda a las Normas Especiales Reguladoras de la subvención directa y 
excepcional concedida a la ASOCIACIÓN OCREM para el desarrollo del proyecto “DISPOSITIVO DE 
EMERGENCIAS POR INCLEMENCIAS CLIMÁTICAS - OLA DE CALOR” año 2026, en lo relativo al plazo de 
ejecución del proyecto, incorporando con carácter excepcional las modificaciones señaladas en el 
misma y cuyo texto es el siguiente:

“ADDENDA A LAS NORMAS ESPECIALES REGULADORAS DE LA SUBVENCIÓN CONCEDIDA A LA 
ASOCIACIÓN OCREM PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO «DISPOSITIVO DE EMERGENCIA POR 

INCLEMENCIAS CLIMÁTICAS – OLA DE CALOR», AÑO 2026

PRIMERA. OBJETO DE LA ADDENDA
La presente Addenda tiene por objeto modificar las Normas Especiales Reguladoras de la subvención 
concedida a la Asociación OCREM para el desarrollo del proyecto denominado «DISPOSITIVO DE 
EMERGENCIA POR INCLEMENCIAS CLIMÁTICAS – OLA DE CALOR», año 2026, con el fin de ampliar el 
período de ejecución del proyecto como consecuencia de la persistencia de las circunstancias 
meteorológicas que motivaron su puesta en marcha.
La modificación se efectúa al amparo de lo previsto en las propias Normas Especiales Reguladoras, que 
contemplan expresamente la posibilidad de ampliar extraordinariamente su vigencia cuando las 
circunstancias meteorológicas aconsejen la prórroga del dispositivo.

SEGUNDA. AMPLIACIÓN DEL PERÍODO DE EJECUCIÓN
Se amplía el período de ejecución del proyecto, inicialmente establecido desde el 15 de junio hasta el 
31 de agosto de 2026, ambos inclusive, hasta el 15 de septiembre de 2026, de manera que el período 
total de ejecución comprenderá desde el 15 de junio hasta el 15 de septiembre de 2026, ambos 
inclusive.
La ampliación comprende, por tanto, un período adicional de 15 días, correspondientes a los días 1 a 
15 de septiembre de 2026, ambos inclusive.
Durante dicho período adicional se mantendrán las mismas condiciones de prestación del dispositivo 
establecidas en las Normas Especiales Reguladoras, sin modificación de su objeto, finalidad ni criterios 
de funcionamiento.

TERCERA. NÚMERO DE ESTANCIAS CORRESPONDIENTES AL PERÍODO DE AMPLIACIÓN
Durante los 15 días adicionales de ejecución se mantendrá la capacidad ordinaria prevista para el 
dispositivo, de 27 plazas o estancias diarias.
En consecuencia, el número máximo de estancias correspondientes al período de ampliación será de:
15 días × 27 estancias diarias = 405 estancias adicionales.
Estas 405 estancias adicionales se incorporan al número total de estancias previstas en las Normas 
Especiales Reguladoras.
Por tanto, el número máximo total de estancias correspondiente al conjunto del período de ejecución 
del proyecto pasa de 2.079 a 2.484 estancias.
El número de estancias efectivamente financiables será, en todo caso, el que resulte realmente 
prestado y debidamente acreditado y justificado por la entidad beneficiaria, de conformidad con las 
Normas Especiales Reguladoras y con la normativa aplicable en materia de subvenciones.

CUARTA. IMPORTE DE LA SUBVENCIÓN
De conformidad con las Normas Especiales Reguladoras, el precio establecido por estancia asciende a 
23,00 euros.
En consecuencia, las 405 estancias adicionales correspondientes al período de ampliación suponen un 
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importe máximo adicional de:
405 estancias × 23,00 euros/estancia = 9.315,00 euros.
Por tanto, el importe máximo de la subvención, inicialmente fijado en 47.817,00 euros, se incrementa 
en 9.315,00 euros, pasando a ascender a un importe máximo total de:
57.132,00 euros.
El abono de la cuantía correspondiente a la ampliación quedará condicionado a la efectiva realización 
de las estancias, así como a su adecuada acreditación y justificación en los términos establecidos en las 
Normas Especiales Reguladoras y en la normativa aplicable.

QUINTA. RESTO DE CONDICIONES
Salvo las modificaciones expresamente previstas en la presente Addenda, permanecen inalteradas y 
plenamente vigentes el resto de las condiciones establecidas en las Normas Especiales Reguladoras de 
la subvención, así como las modificaciones efectuadas con anterioridad que resulten de aplicación.
La presente Addenda se incorporará a las Normas Especiales Reguladoras y formará parte integrante 
de las mismas a todos los efectos.

SEXTA. VIGENCIA
La presente Addenda surtirá efectos desde su aprobación por el órgano competente y extenderá la 
vigencia de las Normas Especiales Reguladoras exclusivamente durante el período adicional 
comprendido entre el 1 y el 15 de septiembre de 2026, ambos inclusive.”

Segundo.- Ampliar el periodo de ejecución desde el día 1 al 15 de septiembre de 2026 con cargo al 
presupuesto disponible, en los términos establecidos en esta Addenda, sin perjuicio de la cláusula de 
prórroga por fuerza mayor ya prevista en las Normas Especiales Reguladoras.

Tercero.- Incrementar en un máximo de NUEVE MIL TRESCIENTOS QUINCE EUROS (9.315 €) la 
subvención concedida, fijando la nueva cuantía máxima de la subvención en CINCUENTA Y SIETE MIL 
CIENTO TREINTA Y DOS EUROS (57.132 €).

Cuarto.- Mantener plenamente vigentes, en todo lo no expresamente modificado por la presente 
Addenda, las Normas Especiales Reguladoras de la subvención directa y excepcional a la ASOCIACIÓN 
OCREM para el proyecto “DISPOSITIVO DE EMERGENCIAS POR INCLEMENCIAS CLIMÁTICAS - OLA DE 
CALOR” año 2026, así como las condiciones establecidas en el correspondiente acuerdo de concesión.

Quinto.- La ASOCIACIÓN OCREM deberá aceptar expresamente la presente modificación en los 
términos establecidos en la misma, quedando obligada al cumplimiento de las condiciones y 
obligaciones contenidas en las Normas Especiales Reguladoras y en la presente Addenda.

Aprobada por unanimidad  

 
Y para que así conste y surta efectos donde proceda, se expide la presente certificación, hecha la 
excepción establecida en el artículo 206 del R.D. 2568/1986, de 28 de noviembre y a reserva de los 
términos que resulten de su aprobación definitiva en Granada a fecha de firma electrónica.
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