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Visto expediente relativo a la subvencién nominativa formulada por la Fundacion
Accibn Laboral para la financiacion del proyecto “Aceleradora 17" y,

Resultando que mediante Resolucion del Consejero Delegado de Empleo de fecha
6 de noviembre de 2017, se concedid a la referida entidad una subvencién
nominativa por importe de 20.000,00 €, ordenandose asimismo el abono anticipado
de la referida cuantia.

Resultando que con fecha 21 de noviembre de 2017, la entidad beneficiaria solicita
la modificaciéon de los plazos de ejecucion del programa que inicialmente estaba
previsto del 15 de noviembre de 2017 hasta el 31 de marzo de 2018, para que se
modifique del 20 de diciembre de 2017 hasta el 5 de mayo de 2018.

Resultando que la necesidad de ampliar el plazo de ejecucion se justifica en el
retraso con el que se dictd la Resolucion de concesion, la cual fue dictada el 6 de
noviembre de 2017 y a cuestiones organizativas, por lo que se estima necesaria
una modificacién del referido plazo.

Resultando que analizadas las modificaciones propuestas, con fecha 8 de marzo
de 2018 se emite informe por parte del Servicio Técnico de Empleo considerando
justificada la motivacion para que la modificacion de los plazos del proyecto y
consiguientemente ampliar el plazo de justificacidén inicialmente previsto el 15 de
mayo de 2018, hasta el dia 15 de julio de 2018.

Considerando que habiéndose dictado la correspondiente Resolucion de
concesion de la subvencion nominativa de referencia por el Consejero Delegado de
Empleo, en egjercicio de la competencia que al efecto le atribuye el articulo 20 de la
Ordenanza General de Subvenciones de la Corporacion, y al haberse aprobado por
Consejo de Gobierno Insular la inclusion en el Anexo Il de las Bases de Ejecucién
de la referida subvencion por importe de 20.000,00 € de conformidad con lo previsto
en la Base 757 de las de Ejecucion del Presupuesto para el ejercicio 2017.

Considerando que lo que se interesa por la entidad es ampliar el plazo de
ejecucion y justificacion, que no implica modificacion del referido Anexo I,
corresponde al Consejero Delegado la competencia para dictar Resolucion al
respecto, en virtud de lo previsto en las Bases de Ejecucion.
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Considerando lo dispuesto en el Texto Refundido del Reglamento Organico de
esta Corporacion (BOP n° 191, de 31 de julio de 2017) y en el Acuerdo Plenario de
fecha 24 de febrero de 2017 relativo a la modificacién de la denominacion,

estructura y composicion organica de las Areas de la Corporacion, por la que se
crea la Consejeria Delegada de Empleo.

Considerando que con fecha 24 de febrero de 2017, el Consejero Insular de
Empleo, Comercio, Industria y Desarrollo Socioeconémico, dictdé Resolucion en
virtud de la cual delegé en el Consejero Insular Leopoldo Benjumea Gamez las
competencias de “Coordinacion y ejecucion de programas de fomento de empleo”

asumiendo éste en consecuencia la titularidad de la Consejeria Delegada de
Empleo.

A la vista de lo expuesto, en virtud de las atribuciones que me han sido conferidas,

y de conformidad con el informe emitido por el Servicio Técnico de Empleo, vengo
en adoptar la presente Resolucion:

Primero.- Modificar el plazo de ejecucion del Proyecto “Aceleradora 177,
aprobado por Resolucién del Consejero Delegado de Empleo de fecha 6 de

noviembre de 2017, fijandose un nuevo plazo del 20 de diciembre de 2017 al 5
de mayo de 2018.

Segundo.- Modificar el plazo de justificacion del

referido  proyecto,
estableciéndose como fecha limite el 15 de julio de 2018.
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