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RESOLUCIÓN 

Asunto: Aprobación de la modificación de los plazos del Proyecto “CAPACITA”  de la 

subvención nominativa  concedida a la Fundación General de la Universidad de La 

Laguna. (Exp. 105-2019) 

Visto expediente 105/2019 relativo a la subvención nominativa a la Fundación General 
de la Universidad de la Laguna para la financiación del proyecto “CAPACITA.ULL” y, 
teniendo en cuenta los siguientes: 

ANTECEDENTES DE HECHO 

Primero.- Mediante Resolución de la Consejera Insular de Empleo, Desarrollo 
Socioeconómico y Acción Exterior, de fecha 17 de diciembre de 2019, se concedió a la 
referida entidad una subvención nominativa por importe de 500.000,00 €, ordenándose 
asimismo el abono anticipado de la referida cuantía, para la ejecución del Proyecto 
“Capacita ULL”, ordenándose el abono anticipado de dicha cuantía y fijándose como 
plazo de ejecución desde el 1 de diciembre de 2019 al 1 de diciembre de 2020 y plazo 
de justificación final el 28 de febrero de 2020. 
 
Segundo.- Con fecha 15 de octubre de 2020, la Entidad beneficiaria solicita la 
ampliación de plazo de ejecución y justificación final del Proyecto “Capacita 
ULL”, exponiendo lo siguiente: 
 
“…//…EXPONE  
I. Que, el pasado 05 de diciembre de 2019 se solicitó subvención específica para 
afrontar la financiación “CAPACITA.ULL”, por importe de 500.000,00€ (QUINIENTOS 
MIL EUROS).  
II. Que, según resolución de fecha 17 de diciembre de 2019, la Sra. Consejera Insular 
de Empleo, Desarrollo Socioeconómico y Acción Exterior, dictó concesión de 
subvención nominativa a favor de la Fundación General de la Universidad de La 
Laguna, para afrontar la financiación del citado proyecto.  
III. Que debido a las circunstancias acaecidas sobrevenidas de la alerta sanitaria no se 
ha podido ejecutar en su totalidad el citado proyecto. 
 
SOLICITA  
Que, en vista de lo anterior, se solicita prórroga en el periodo de ejecución hasta el 
28 de febrero de 2020 y, por consiguiente, una ampliación en el periodo de 
justificación”. 
 

 
Tercero.- Analizada la solicitud formulada se emite con fecha 29 de octubre de 
2020 informe por el Servicio Técnico de Empleo, en el que, tomando en cuenta la 
situación derivada de la crisis sanitaria, se considerada justificada la motivación 
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esgrimida sobre la ampliación de plazo de ejecución y justificación final del 
mencionado proyecto, señalando lo siguiente: 
“…//… 

 

Parte de las acciones programadas se realizan de manera presencial y/o grupal, eso 

supone que, debido al estado de alarma provocado por la crisis sanitaria, se haya 

tenido que reformular todas las acciones formativas para su impartición de manera 

telemática con muy buena acogida por parte de las personas beneficiarias. Esta 

reformulación de la planificación y organización de los cursos hace necesario un 

incremento en plazos de ejecución del proyecto para el cumplimiento de los objetivos e 

indicadores previstos. 

Junto a la solicitud se anexa un documento explicativo sobre la situación del proyecto 

y el nivel de satisfacción de las personas beneficiarias. 

Dadas las circunstancias acaecidas, el buen desarrollo del proyecto hasta el momento 

y su relevancia para mejorar la empleabilidad de las personas participantes se podría 

aprobar la ampliación de plazos solicitada, estableciendo el plazo de ejecución 

hasta el 28 de febrero de 2021 y el de justificación hasta el 31 de mayo de 2021”. 

 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

Primero.- El Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado 
de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-
19, tras la modificación llevada a cabo por el RD 465/2020 de 17 de marzo, establece 
literalmente en su  Disposición adicional tercera, bajo el título “Suspensión de plazos 
administrativos”, lo siguiente: 
 
“1. Se suspenden términos y se interrumpen los plazos para la tramitación de los 
procedimientos de las entidades del sector público. El cómputo de los plazos se 
reanudará en el momento en que pierda vigencia el presente real decreto o, en su 
caso, las prórrogas del mismo. 

2. La suspensión de términos y la interrupción de plazos se aplicará a todo el sector 
público definido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas. 

3. No obstante lo anterior, el órgano competente podrá acordar, mediante resolución 
motivada, las medidas de ordenación e instrucción estrictamente necesarias para 
evitar perjuicios graves en los derechos e intereses del interesado en el procedimiento 
y siempre que éste manifieste su conformidad, o cuando el interesado manifieste su 
conformidad con que no se suspenda el plazo. 

4. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados anteriores, desde la entrada en vigor 
del presente real decreto, las entidades del sector público podrán acordar 
motivadamente la continuación de aquellos procedimientos administrativos que 
vengan referidos a situaciones estrechamente vinculadas a los hechos justificativos del 
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estado de alarma, o que sean indispensables para la protección del interés general o 
para el funcionamiento básico de los servicio”. 

 
Segundo.-  Asimismo por la Dirección de la Asesoría Jurídica de este Cabido Insular 
se ha emitido con fecha 31 de marzo de 2020, la Circular 3/2020, sobre la suspensión 
de los procedimientos administrativos por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo. 
 
Tercero.-  Con fecha 31 de marzo de 2020 se aprobó el  Real Decreto-ley 11/2020, de 
31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito 
social y económico para hacer frente al COVID-19,  estableciendo en su artículo 54 
respecto de las ayudas públicas lo siguiente: 

“Artículo 54. Medidas en materia de subvenciones y ayudas públicas. 

1. En los procedimientos de concesión de subvenciones, las órdenes y 
resoluciones de convocatoria y concesión de subvenciones y ayudas públicas 
previstas en el artículo 22.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, que ya hubieran sido otorgadas en el momento de la entrada en vigor 
del Real Decreto 463/2020 podrán ser modificadas para ampliar los plazos de 
ejecución de la actividad subvencionada y, en su caso, de justificación y comprobación 
de dicha ejecución, aunque no se hubiera contemplado en las correspondientes bases 
reguladores. 

A estos efectos, el órgano competente deberá justificar únicamente la imposibilidad 
de realizar la actividad subvencionada durante la vigencia del estado de alarma así 
como la insuficiencia del plazo que reste tras su finalización para la realización de la 
actividad subvencionada o su justificación o comprobación. 

2. También podrán ser modificadas, a instancia del beneficiario, las resoluciones y 
convenios de concesión de subvenciones previstas en el artículo 22.2 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, sin necesidad de que sea 
modificado, en su caso, el Real Decreto previsto en el artículo 28.2 de dicha Ley, en 
las mismas condiciones y con los mismos requisitos previstos en el apartado anterior. 
No obstante, en el caso de que el objeto de la subvención sea la financiación de los 
gastos de funcionamiento de una entidad, el plazo de ejecución establecido 
inicialmente no podrá ser modificado. 

3. La adopción de estas modificaciones no está sujeta a los requisitos previstos en 
el apartado 4 de la disposición adicional tercera del Real Decreto 463/2020 y no afecta 
a la suspensión de los plazos establecida en el apartado 1 de la mencionada 
disposición adicional.” 

Cuarto.- Del análisis de los antecedentes anteriormente expuestos a la luz de tal 
regulación normativa, cabe concluir que queda acreditado que concurren en el 
presente expediente los presupuestos de hecho a que hace referencia el trascrito 
precepto, considerándose pues, que el mismo ampara jurídicamente la autorización de 
la modificación de los plazos solicitada. 
 
Quinto.- Por lo que se refiere al órgano competente para la autorización de tal 
modificación, ha de estarse a lo dispuesto en la Base 75ª de las de Ejecución del 
Presupuesto de la Corporación para el 2019, establecían respecto de las 
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subvenciones nominativas previstas para tal ejercicio que: “ Corresponderá a la 
Consejería o Dirección Insular del Área de gasto donde se encuentran consignados los 
créditos, la competencia para el otorgamiento de la aportación (autorización y 
disposición del gasto) y abono anticipado en su caso, así como para la aprobación de 
la correspondiente justificación..”  
 
Consiguientemente habiendo estado tal crédito consignado en el Área de Empleo, 
Desarrollo Socioeconómico y Acción Exterior, corresponde tal competencia a la 
Consejera Insular del referido Área.  
  

A la vista de lo expuesto, RESUELVO: 

 

Único.-  Autorizar, al concurrir el presupuesto de hecho previsto en el artículo 54.2 del 
Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, y 
conforme a lo solicitado, la modificación de los plazos inicialmente previstos con 
respecto de la subvención nominativa otorgada a Fundación General de la Universidad 
de la Laguna, con CIF: G-38083408 , para la financiación del Proyecto: “CAPACITA 
ULL”, quedando los mismos con el siguiente detalle: 

Fecha fin plazo de ejecución del Proyecto: 28 de febrero de 2021. 

Fecha fin plazo de justificación de la subvención concedida y anticipada: 31 de mayo 
de 2021. 

 


