

LLIGAMS D'AMISTAT PER SEMPRE

VACANCES EN PAU 2021



DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE

El projecte de Vacances en Pau, organitzat per la Delegació del Front Polisari i les entitats amigues del Poble Sahrauí a Catalunya, és un símbol de solidaritat amb els nens i nenes sahrauís i un clam per la pau, contra la injustícia, la violació dels drets humans i la guerra.

Aquest any, per segon any consecutiu, donades les circumstàncies de la pandèmia de la Covid19 que s'està vivint a nivell mundial el projecte de Vacances en Pau no es desenvoluparà a Catalunya com s'ha vingut realitzant des que es va iniciar aquesta experiència l'any 1979.

No serà possible l'acolliment per part de famílies catalanes ni la convivència amb nens i nenes catalanes ni conèixer coses que allà on viuen la resta de l'any no hi ha, però ens proposem contribuir a que durant els dos mesos d'estiu gaudeixin d'activitats i situacions diferents de les que viuen la resta de l'any i mantenir el contacte i per tant enfortir els lligams amb les famílies d'acollida catalanes.

Facilitar també que els nens i les nenes sahrauís continuïn actuant com la millor

ambaixada que pot tenir el Poble Sahrauí sent rebuts telemàticament per les institucions catalanes i donant a conèixer la situació en la que fa més de 45 anys viu el seu Poble, explicant el perquè han nascut en uns camps de refugiats, perquè no han pogut conèixer a part de la seva família que viu al altre costat del Mur de la Vergonya en el Sàhara ocupat pel Marroc i mostrant com viuen en els campaments.

Sempre hem dit que l'únic motiu per no organitzar Vacances en Pau seria que el Poble Sahrauí estès vivint en llibertat al seu país.

Però malauradament la situació del Poble Sahrauí no ha canviat, i per això segueix ferm el compromís dels amics i les amigues del Poble Sahrauí a Catalunya d'organitzar un projecte que pretén seguir visualitzant un conflicte que fa més de 45 anys que existeix alhora que pretén fer més portable la situació de refugiats en el desert de les nenes i els nens sahrauís tot potenciant els LLIGAMS D'AMISTAT PER SEMPRE entre les famílies catalanes i les sahrauís.

OBJECTIU GENERAL

Proporcionar un espai diferent per a nens i adolescents sahrauís més enllà de la monotonia d'un camp de persones refugiades. A més, es pretén fomentar la participació de les dones joves facilitant la creació d'espais que ho propiciïn. Ambdós col·lectius participaran en activitats que promouen la cultura de la Pau en aquest moment de guerra.



LOCALITZACIÓ GEOGRÀFICA DETALLADA

Aquest any el projecte es desenvoluparà en dos escenaris geogràfics diferents.

CAMPS DE REFUGIATS SAHRAUIS A TINDOUF (ALGERIA)



CATALUNYA

Des de Catalunya les famílies acollidores i les entitats amigues del Poble Sahrauí, amb el suport de les institucions estaran al costat dels infants sahrauis que aquest any per la situació sanitària provocada per la COVID 19 no podran tornar a viatjar a casa nostra.

BENEFICIARIS

BENEFECIARIES DIRECTES

Infants i Adolescents

Els beneficiaris directes del projecte 2020 van ser **9.112 infants sahrauís** en una edat de 8 a 12 anys. Enguany, veiem la necessitat d'augmentar el nombre de participants en **693 adolescents** d'entre 13 i 16 anys, segons els motius assenyalats anteriorment en l'apartat Justificació. D'aquesta manera, el nombre total de participants ascendeix a **9.805**.

Infants i adults amb discapacitat: **345 inclosos en el total** (de 8 a 17 anys)

Any naix. (Edat)	2004 (16)	2005 (15)	2006 (14)	2007 (13)	2008 (12)	2009 (11)	2010 (10)	2011 (9)	2012 (8)	Total
Nombre d'infants (*)	161	149	205	178	1650	1700	2080	1600	2082	9.805

(*) La font de càlcul numèric de beneficiaris són els registres de dispensaris locals, ministeris d'Educació, Afers Socials i Promoció de la Dona, Joventut i Esports, Associacions de Pares d'Estudiants i la Mitja Lluna Roja Sahrauí.

Equips de coordinació

Els equips de coordinació de projecte estarà format per **381 persones**.

De les **381** persones de l'equip total, com ja s'ha plantejat el **75% seran dones** i el 10% dels monitors treballaran amb nenes i nens amb necessitats especials seleccionades pel Ministeri d'Afers Socials.

NACIONAL	REGIONAL	LOCAL
- 10 representants institucionals (Joventut i Esports, Salut, Educació, Afers Socials, Aigua i Medi Ambient, Creu Roja, Informació, Cultura i Cooperació) - 26 persones en comissió de seguiment	- 25 persones de coordinació regional (5 x wilaiia) - 10 entrenadors i entrenadores (2 x wilaiia) - 20 arbitres (4 x wilaiia)	- 290 monitors i monitores (5 homes i 5 dones x daïra)

BENEFICIARIS INDIRECTES:

- Població sahrauí en general, famílies sahrauís i institucions educatives i socials.
- El moviment en solidaritat amb el Sàhara vinculat al projecte i la causa del poble sahrauí.

OBJECTIUS RESULTATS ESPERATS I ACTIVITATS

Objectiu específic 1: Contribuir a fer més visible la causa sahrauí. Afavorir la difusió i sensibilització sobre la situació en la que viu actualment el poble sahrauí.

R1.1 CREIX EL CONEIXEMENT DE LA SITUACIÓ DEL POBLE SAHRAUÍ ENTRE ELS CATALANS I CATALANES

A1.1.1: Campanya d'informació i sensibilització a través de les xarxes socials i mitjans de comunicació locals i comarcals. Disseny d'una campanya per difondre la realitat i situació actual del Poble Sahrauí a l'entorn de Vacances en Pau

- Organització d'una connexió setmanal durant el mes de juliol amb les activitats que els infants realitzin als campaments de refugiats sahrauís.
- Petits vídeos on les famílies catalanes expliquen la seva experiència
- Ambaixadors mediàtics
- Article setmanal en els mitjans de comunicació locals/comarcals


R1.2 REIVINDICACIÓ D'UNA SOLUCIÓ JUSTA A LA CAUSA SAHRAUÍ

A1.2.1: Marxa per la Pau

Cada any en el marc de Vacances en Pau s'organitza una manifestació/concentració reivindicativa, on participen els infants i les famílies d'acollida per exigir a les institucions una solució justa i duradora al conflicte que fa més de 45 anys pateix el Poble Sahrauí.

Aquest any no hi hauran els infants sahrauís i ben segur que tampoc es podran realitzar activitats que concentrin un gran nombre de participants. Per això proposem un **Marxa per la Pau** des de les nostres cases:

Penjada de banderes sahrauís als balcons el cap de setmana del 24 i 25 de juliol de les famílies acollidores i de les amigues i amics del Poble Sahrauí.



A1.2.2: Campanya a les xarxes amb fotos dels balcons amb banderes i missatges reivindicatius.



A.1.2.3: *(En funció de l'evolució de la pandèmia i de les recomanacions de sanitat es podrien organitzar)* Activitats amb les famílies acollidores per àrees o municipis: xerrades, sopars i/o concerts solidaris,

R1.3 LES INSTITUCIONS CATALANES REBEN ALS INFANTS SAHRAUÍS

A.1.3.1: Organització de recepcions telemàtiques a l'ambaixada Sahrauí en el màxim d'institucions locals, comarcal i/o nacionals possibles.

Paral·lelament en el temps s'organitzaran:

- Recepcions en els institucions catalanes a les famílies d'acollida (Parlament i Ajuntaments)
- Recepcions de les institucions sahrauís (daïres/wilaies) als infants participants en el projecte

Es connectaran telemàticament les recepcions en les institucions catalanes amb les que es realitzaran a les institucions sahrauís.

Objectiu específic 2: Fomentar l'aprenentatge d'actituds, aptituds i valors mitjançant la realització d'activitats lúdiques artístiques, musicals o teatrals.

R.2.1: ELS INFANTS APRENEN LA IMPORTÀNCIA DEL TREBALL EN EQUIP I ELS VALORS DE LA SOLIDARITAT I LA TOLERÀNCIA.

A.2.1.1: Campionats de jocs internacionals: Desenvolupar un pla d'activitats i llistes d'infants i adolescents participants i, organitzar concursos en jocs tradicionals com Lady, Ekbeba, Sigg, Neruba, Arah i altres jocs de grup tradicionals.

A.2.1.2: Torneigs esportius: Definir els equips de cada barri i desenvolupar activitats esportives com futbol, voleibol, boxa, ciclisme, atletisme, pneumàtics i curses de cotxes fabricades pels participants en aquestes activitats.



R.2.2: AFAVORIR LA CAPACITAT CREATIVA I D'EXPRESSIÓ DELS INFANTS SAHRAUÍS

A.2.2.1: Organització de tallers: radio i TV, teatre i fotografia i arts plàstiques.



A.2.2.2: Programació d'actuacions musicals i obres de teatre a nivell local i regional.

A.2.2.3: Organitzar exposicions d'obres plàstiques com la pintura i el dibuix entre els grups dels Barris.

R.2.3 ELS INFANTS MILLOREN EL SEU APRENENTATGE D'IDIOMES

A.2.3.1: Incorporació d'idiomes en les diferents activitats.

R.2.4: ES REALITZEN INTERCANVI D'EXPERIÈNCIES A TRAVÉS DE VIDEOCONFERÈNCIES ENTRE GRUPS SAHRAUÍS.

A.2.4.1: Desenvolupar videoconferències sobre salut, medi ambient, cultura, etc.

R.2.5: TOTES LES ACTIVITATS DEL PROGRAMA S'HAN COBERT EN LES SEVES DIFERENTS ETAPES A TRAVÉS D'INFORMES, PROGRAMES DE TELEVISIÓ I RÀDIO I XARXES SOCIALS.

A.2.5.1: Fotografiar totes les activitats del programa, fer vídeos, pel·lícules, programes de televisió i emetre'ls diàriament.

R.2.6: ES POSEN EN PRÀCTICA ELS APRENENTATGES REALITZATS EN ELS TALLERS

A.2.6.1: Participació en pintura i decoració d'escoles, guarderies i centres per a persones amb necessitats especials en els campaments.



A.2.6.2: Participació en grups a la ràdio per a l'animació escolar.

Objectiu específic 3: Conscienciar sobre la importància d'adquirir hàbits saludables, higiene i promoure el col·lectivisme i la convivència social.

R.3.1: S'HAN ORGANITZAT CAMPANYES DE SENSIBILITZACIÓ SOBRE LA IMPORTÀNCIA DE LA SALUT I LA HIGIENE.



A.3.1.1: Campanyes de sensibilització sobre salut, higiene, perills del tabac i tràfic de drogues.

A.3.1.2: Revisió i seguiment de l'estat psicosanitari dels nens durant el període estiuenc.

A.3.1.3: Organitzar cursos de primers auxilis per a infants a les Dairas.

A.3.1.4: Elaboració de díptics sobre salut i higiene i distribució d'aquests fullets als nens i nenes que assisteixin a aquests serveis.

R.3.2: LA CONSCIÈNCIA DELS NENS SOBRE ELS SEUS DRETS I DEURES AMB EL MEDI AMBIENT I L'ÚS DE L'AIGUA HA AUGMENTAT.

A.3.2.1: Campanya de sensibilització sobre la recollida de residus. Realització de tallers i xerrades informatives per sensibilitzar als infants sobre la importància de la reducció de residus i sobre pràctiques de reciclatge dels mateixos. I quins efectes poden tenir en la cura del medi ambient i la salut de tota la població.

A.3.2.2 Campanya de neteja dels entorns de les daïres. S'organitzaran equips amb els infants per realitzar la neteja dels entorns de les daïres.

Objectiu específic 4: Motivar la participació de les famílies sahrauís i els governs locals mitjançant la creació d'espais de reflexió sobre el programa VEP.

R.4.1: S'HAN ORGANITZAT ESPAIS DE REFLEXIÓ EN EL PROGRAMA VEP: ÈXITS, REPTES I EXPECTATIVES PER AL FUTUR DE LA VEP.

A.4.1.1: organitzar reunions, xerrades i conferències amb la participació de ciutadans i autoritats dels Barris i Dairas.

R.4.2: LES FAMÍLIES SAHRAUÍS HAN ESTAT ENTREVISTADES PER CONÈIXER LA SEVA OPINIÓ I CONTRIBUCIÓ I COM MILLORAR L'EXPERIÈNCIA VEP.

A.4.2.1: Realitzar entrevistes escrites i enregistrades amb famílies sahrauís per recollir les seves contribucions al programa VEP.

R.4.3: LA RECERCA EN EL PROGRAMA VEP HA ESTAT REALITZADA PER EXPERTS EN TEMES SOCIALS I CULTURALS.

A.4.3.1: Elaboració d'informes i documents d'avaluació d'experts.

Objectiu específic 5: Promoure el coneixement del patrimoni cultural i històric del Poble Sahrauí

R.5.1: S'HA MILLORAT EL NIVELL DE CONEIXEMENT DELS INFANTS I ADOLESCENTS SAHRAUÍS EN LA HISTÒRIA, LA CULTURA I EL PATRIMONI.

A.5.1.1: Organitzar campaments als afores per a 700 persones i treballar la recerca en història, cultura i patrimoni a través de reunions, xerrades i conferències.

A.5.1.2: Entrevista a dones i homes grans, per recopilar informació sobre la cultura sahrauí des de diferents perspectives.

R.5.2: ELS I LES PARTICIPANTS HAN MILLORAT EL SEU CONEIXEMENT SOBRE EL FUNCIONAMENT DE L'ESTRUCTURA ORGANITZATIVA I L'EXPERIÈNCIA DE LES INSTITUCIONS DE L'ESTAT SAHRAUÍ.

A.5.2.1: Visites a algunes institucions locals i xerrades sobre el funcionament i el paper que juguen en les diferents àrees: social, educativa, cultural i política.

A.5.2.2: Per als adolescents **desenvolupar treballs en institucions nacionals** com el Museu Nacional de la Resistència, l'Escola Sharif Al-Scaeer de Víctimes i Mines de Guerra, la Mitja Lluna Roja Sahrauí, la televisió, la ràdio, el Centre de Producció Hussein Tamek, el Museu Cultural, l'Escola de Cinema, l'Escola de Música, l'Escola de Belles Arts, etc.



R.5.3: S'HAN PRODUÏT REPORTATGES, DOCUMENTALS I VÍDEOS I PEL·LÍCULES SOBRE ACTIVITATS LÚDIQUES I CULTURALS D'INTERÈS PER A NENS I ADOLESCENTS.

A.5.3.1: Elaboració de reportatges i exposició de documentals, projecció de vídeos i pel·lícules sobre activitats lúdiques o culturals del Sàhara Occidental.

Objectiu específic 6: Fomentar la comunicació entre els infants sahrauís i les seves famílies d'acollida.

R.6.1: S'HA ESTABLERT UN CONTACTE ENTRE LES FAMÍLIES I ELS INFANTS D'ACOLLIDA.

A.6.1.1: Organitzar videotrucades a través de Skype entre famílies sahrauís i acollidores.

A.6.1.2: Preparar “kits” pel curs escolar 2021-2022 per a 450 infants. (235 infants que havien de venir l'estiu del 2020 i 115 de nous) i enviar-los als campaments en la Caravana de la tardor 2021.

Si la situació sanitària permet viatjar als campaments en desembre, una representació de Catalunya podria fer-ne l'entrega als infants.

MATRIU DE PLANIFICACIÓ

OE1: CONTRIBUIR A TREURE DE L'OBLIT A LA CAUSA SAHRAUÍ

R1.1 Creix el coneixement sobre la situació del poble Sahrauí entre els catalans i les catalanes	A1.1.1 Campanya d'informació i sensibilització	▪ Analítica de xarxes: ○ Continguts: posts. Twits, retwits, publicacions, mencions,... ○ Audiència: augment seguidors ▪ Comptabilitzar presència mitjans comunicació ▪ Llistat ambaixadors mediàtics	▪ Gràfiques ▪ Recull dels impactes en els mitjans de comunicació
R1.2 Reivindicació d'una solució justa a la causa sahrauí	A1.2.1 Marxa per la Pau A1.2.2 Campanya reivindicativa a les xarxes socials A1.2.3 Activitats amb les famílies acollidores per àrees o municipis	▪ Nombre de banderes penjades/número banderes repartides ▪ Nombre de posts, twits, publicacions ▪ Planificació activitats	▪ Reportatge gràfic ▪ Llistat municipis amb banderes ▪ Calendari activitats
R1.3 Les Institucions catalanes reben als ambaixadors sahrauís.	A1.3.1 Recepcions telemàtiques a l'ambaixada sahrauí	▪ Nombre d'institucions catalanes que rebin als infants	▪ Llistat d'institucions on s'ha realitzat les recepcions ▪ Llistat d'infants que ha participat en les recepcions

OE2: FOMENTAR L'APRENENTATGE D'ACTITUDS, APTITUDS I VALORS MITJANÇANT LA REALITZACIÓ D'ACTIVITATS LÚDIQUES, ARTÍSTIQUES, MUSICALS I TEATRALS

RESULTATS	ACTIVITATS	INDICADORS	INSTRUMENTS D'AVUACIÓ
R.2.1: Els infants han après els valors del treball en equip i de la solidaritat i la tolerància	A2.1.1 Torneigs esportius A2.1.2 Campionats de jocs tradicionals	▪ Nombre d'infants que participen en cada torneig ▪ Nombre d'infants que participen en cada campionat ▪ Nombre de torneigs	▪ Llistats d'infants que participen en cada torneigs ▪ Llistats d'infants que participen en els campionats ▪ Llistat d'esports i de jocs practicats
R.2.2 Afavorir la capacitat creativa i d'expressió dels infants sahrauís	A2.2.1 Organització de tallers: ▪ radio i TV ▪ teatre ▪ fotografia i d'arts plàstiques A.2.2.2: Programació d'actuacions musicals i obres de teatre. A.2.2.3: Organitzar exposicions d'obres plàstiques.	▪ Activitats planificades/activitats realitzades/activitats suspeses ▪ Nombre d'infants que han participat en cada activitat	▪ Llistat d'infants participants en cada activitat ▪ Llistat materials utilitzats ▪ Recull gràfic i documental dels tallers ▪ Llistat i calendari activitats
R2.3 Millora de l'aprenentatge d'idiomes	A2.3.1 Incorporació d'idiomes en el desenvolupament d'activitats	▪ Nombre d'activitats en les que s'ha utilitzat altres idiomes ▪ Nombre d'infants que aprenen altres idiomes	▪ Llistat infants que aprenen idiomes
R.2.4: Es realitzen intercanvis d'experiències entre grups sahrauís.	A.2.4.1: Videoconferències sobre salut, medi ambient, cultura, etc.	▪ Numero de conferencies realitzades ▪ Nombre de participants	▪ Dossier sobre les experiències intercanviades

RESULTATS	ACTIVITATS	INDICADORS	INSTRUMENTS D'AVUACIÓ
R.2.5: Totes les activitats del programa s'han cobert en les seves diferents etapes a través d'informes, programes de televisió i ràdio i xarxes socials.	A.2.5.1: Fotografiar i gravar totes les activitats del programa A.2.5.2 Programes de televisió i ràdio per emetre diàriament sobre les activitats del programa	- Activitats fotografiades - Activitats gravades	- Arxius fotogràfics - Arxius de programes de ràdio / TV
R.2.6: Es posen en pràctica els aprenentatges dels cursos i tallers	A.2.6.1: Participació en pintura i decoració d'escoles, guarderies i centres per a persones amb necessitats especials en els campaments. A.2.6.2: Participació en grups a la ràdio per a l'animació escolar.	- Equipaments pintats - Llistat participants	Exposicions dels treballs

OE 3: CONSCIENCIAR SOBRE LA IMPORTÀNCIA D'ADQUIRIR HÀBITES SALUDABLES, HIGIENE I PROMOURE EL COL·LECTIVISME I LA CONVIVÈNCIA SOCIAL.

RESULTATS	ACTIVITATS	INDICADORS	INSTRUMENTS D'AVUACIÓ
R.3.1: S'han organitzat campanyes de sensibilització sobre la importància de la salut i la higiene.	A.3.1.1: Campanyes de sensibilització sobre salut, higiene, perills del tabac i tràfic de drogues. A.3.1.2: Revisió i seguiment de l'estat psicosanitari dels nens durant el període estiuenc. A.3.1.3: Cursos de primers auxilis per a nens a les Dairas. A.3.1.4: Elaboració de díptics sobre salut i higiene i distribució.	▪ Nombre de campanyes ▪ Nombre infants participants activitats ▪ Nombre d'infants visitats ▪ Nombre de cursos primers auxilis	▪ Llistat infants participants en les campanyes i en els cursos ▪ Documentació Tallers ▪ Recull dels díptics i tríptics elaborats ▪ Informes mèdics dels infants i adolescents.
R.3.2: La consciència dels nens sobre els seus drets i deures amb el medi ambient i l'ús de l'aigua ha augmentat.	A.3.2.1: Tallers i xerrades informatives per sensibilitzar als infants sobre la importància de la reducció de residus i sobre pràctiques de reciclatge dels mateixos. A.3.2.2: Campanyes de neteja dins i fora dels barris.	▪ Nombre d'infants participants en les campanyes ▪ Quantitat de tones de residus ▪ Nombre de tallers i xerrades	▪ Llistat infants participants en les campanyes ▪ Recull gràfic i documental de la campanya de neteja d'entorns.

OE 4: MOTIVAR LA PARTICIPACIÓ DE LES FAMÍLIES SAHRAUÍS I ELS GOVERNS LOCALS MITJANÇANT LA CREACIÓ D'ESPAIS DE REFLEXIÓ SOBRE EL PROGRAMA VEP.

RESULTATS	ACTIVITATS	INDICADORS	INSTRUMENTS D'AVALUACIÓ
R.4.1: S'han organitzat espais de reflexió en el programa VEP; èxits, reptes i expectatives per al futur de la vep.	A.4.1.1: Reunions, xerrades i conferències amb la participació de veïns i veïnes i autoritats dels barris i dairas.	▪ Nombre de famílies participants a les activitats	▪ Llistat de famílies
R.4.2: Les famílies sahrauís han estat entrevistades per conèixer la seva opinió i contribució i com millorar l'experiència VEP.	A.4.2.1: Realitzar entrevistes escrites i enregistrades amb famílies sahrauís per recollir les seves contribucions al programa VEP.	▪ Nombre de famílies entrevistades ▪ Plantilla de les entrevistes	▪ Resum dels resultats de les enquestes
R.4.3: La recerca en el programa VEP ha estat realitzada per experts en temes socials i culturals.	A.4.3.1: Elaboració d'informes i documents d'avaluació d'experts.	▪ Nombre d'informes i documents	▪ Llistat d'informes i documents

OE 5: PROMOURE EL CONEIXEMENT DEL PATRIMONI CULTURAL I HISTÒRIC DEL POBLE SAHRAUÍ.

RESULTATS	ACTIVITATS	INDICADORS	INSTRUMENTS D'AVUACIÓ
R.5.1: S'ha millorat el nivell de coneixement dels infants i adolescents sahrauís en la història, la cultura i el patrimoni.	A.5.1.1: Organitzar campaments als afores per a 700 persones i treballar la recerca en història, cultura i patrimoni a través de reunions, xerrades i conferències. A.5.1.2: Entrevistes a dones i homes grans, per recopilar informació sobre la cultura sahrauí des de diferents perspectives.	Activitats programades	- Planning de les activitats - Reportatge gràfic sobre les activitats
R.5.2: Els i les participants han millorat el seu coneixement sobre el funcionament de l'estructura organitzativa i l'experiència de les institucions de l'Estat sahrauí.	A.5.2.1: Visites a algunes institucions locals i xerrades sobre el funcionament i el paper que juguen. A.5.2.2: Desenvolupar treballs en institucions nacionals (els adolescents)	- Nivell de participació segons els barris - Nivell d'implicació de les autoritats locals - Grau de rendiment en els treballs	- Documentació gràfica de les vistes i xerrades - Memòria sobre els treballs realitzats
R.5.3: S'han produït reportatges, documentals i vídeos i pel·lícules sobre activitats lúdiques i culturals d'interès per a nens i adolescents.	A.5.3.1: Elaboració de reportatges i exposició de documentals, projecció de vídeos i pel·lícules sobre activitats lúdiques o culturals del Sàhara Occidental.	Llistat reportatges i exposicions	Arxius dels reportatges i les exposicions

OE 7: FOMENTAR LA COMUNICACIÓ ENTRE ELS NENS SAHRAUÍS I LES SEVES FAMÍLIES D'ACOLLIDA

RESULTATS	ACTIVITATS	INDICADORS	INSTRUMENTS D'AVUACIÓ
R.7.1: S'ha establert un contacte entre les famílies i els nens d'acollida.	A.7.1.1: Organitzar videotrucades a través de Skype entre famílies sahrauís i acollidores.	▪ Llistats infants 2020 ▪ Llistat infants nous	▪ Llistat videotrucades fetes
R.7.2 Les famílies envien als infants un “kit” pel curs escolar 2021-2022	A.7.2.1 En la Caravana de la tardor 2021 s'enviarà kits a 450 infants.	▪ Llistats infants 2020 ▪ Llistat infants nous	▪ Reportatge fotogràfic sobre l'entrega dels “kits”

SEGUIMENT, CONTROL I AVALUACIÓ DEL PROJECTE

El seguiment, control i avaluació del projecte el farem en les dues zones geogràfiques d'influència:

A CATALUNYA:

El seguiment del projecte es realitzarà a dos nivells:

Àrees: els responsables de cada àrea farà el seguiment i l'avaluació a nivell d'àrea i de municipis i un cop acabat el projecte el faran arribar a la coordinadora del projecte.

Catalunya: Els responsables del projecte faran seguiment dels trets globals del projecte i elaboraran un document d'avaluació i memòria del projecte a partir dels elaborats per cada municipi i àrees i amb el seguiment fet als campaments.

Des del disseny del projecte, execució i fins a la seva finalització els responsables del projecte vetllaran pel seu correcte desenvolupament i presentaran un informe final a totes les institucions col·laboradores.

ALS CAMPAMENTS DE REFUGIATS:

Avaluació conjunta amb els responsables del Ministeri de Cooperació i del Ministeri de Joventut de la RASD sobre la implementació del projecte.

Valoració del projecte amb les famílies biològiques dels infants, sempre que la Covid ho permeti.

PRESSUPOST

El pressupost total del projecte de Vacances en Pau alternatiu 2021 és de **365.687, 64 €**

D'aquest pressupost les entitats amigues del Poble Sahrauí de Catalunya es faran càrrec del cost de l'alimentació: **76.547,18€**

Pressupost Vacances en Pau - Catalunya 2021

Àpats projecte VEP 2021	76.547,18€
"Kit" 450 x 20€	9.000,00€
TOTAL	85.547,18€